SUBGERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA DEFINITIVA

FECHA: 22 FEB 2021

CONTRATO N°: 37/2019 Y SU ADENDA N° 1 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y Nº 2 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2020.

FECHA DE CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2019.

OBJETO: "SUMINISTRO DE CABLES Y ACCESORIOS – AD REFERENDUM – LOTE N° 3".

CONTRATISTA: PIRO Y S.A.

FECHA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA: 17 DE JUNIO DE 2020.

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 180.997.500 (GUARANIES CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS), I.V.A INCLUIDO.

PRORROGAS: 28 (Veintiocho) DIAS CALENDARIO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Definitiva, se emite habiendo concluido la entrega de los suministros, sin inconvenientes y a satisfacción de la Compañía.

Lic. Abelardo Brugada
Representante Legal
Piro'y S.A.

LIC. ABELARDO BRUGADA
Proveedor
PIRO Y S.A

Ing. Teresa Castiñeira
Subgerente de Planificación - GT
COPACO S.A.

ING.TERESA CASTIÑEIRA
Subgerente de Planificación
Administradora del Contrato N° 37/2019