OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUJAKI, TRAMO Nº 3 MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE

CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES

ZONA: MARAMBURE - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 22/06/ 2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE ADENDA AMPLIATORIA	0%

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - CONTRATO N° 30/2022.

RUBROS DEL CONTRATO N°30/2022						MEDICION			MONTO		
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Cartel de Obra Estandar	m2	1,92	562.688	1.080.361	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 1.080.361	₲ 1.080.361
1.2	Marcacion y Replanteo	m2	1381,08	1.501	2.073.001	0,00	1381,08	1381,08	₲ 0	₲ 2.073.001	₲ 2.073.001
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	m3	414,32	41.662	17.261.400	0,00	414,32	414,32	₲ 0	₲ 17.261.400	₲ 17.261.400
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	m2	1381,08	66.442	91.761.717	0,00	1381,08	1381,08	₲ 0	₲ 91.761.717	₲ 91.761.717
1.5	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50)	ml	355,20	42.014	14.923.373	0,00	355,20	355,20	₲ 0	₲ 14.923.373	₲ 14.923.373
1.6	Enripiado de piedra	m2	1381,08	2.163	2.987.276	0,00	1381,08	1381,08	₲ 0	₲ 2.987.276	₲ 2.987.276
1.7	Relleno y compactacion con tierra gorda	m3	40,00	124.842	4.993.680	0,00	40,00	40,00	₲ 0	₲ 4.993.680	₲ 4.993.680
1.8	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavacion y mano de obra	m3	3,49	42.014	146.629	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
1.9	Muro de piedra Bruta - incluye material y mano de obra	m3	10,35	454.003	4.698.931	0,00	10,32	10,32	₲ 0	₲ 4.685.311	₲ 4.685.311
1.10	Piso de Hormigon - material y MDO	m3	5,96	1.910.637	11.387.397	0,00	5,82	5,82	₲ 0	₲ 11.119.907	₲ 11.119.907
1.11	Limpieza final de obra 0,80% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc).	GL	1,00	1.206.235	1.206.235	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 1.206.235	₲ 1.206.235
				TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO	152.520.000			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 152.092.261	₲ 152.092.261
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	99,72%	99,72%
										NETO A COBRAR	₲ 152.092.261

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN GUARANIES.

FISCAL DE OBRAS

Jefe de Obras Públicas

Municipalidad de Luque

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas, Sr. Mauro Fernandez

PROCESADO