ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: YPOA INGENIERIA S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE MANT. DE LINEAS DE DISTRIBUCION

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2024/000029

Estado : Facturado

N° SAP: 6587

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	9 / 2023

ITEM	O.E.T. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000507	0,0000	0,0000	4,5716	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5716
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000508	0,0000	0,0000	7,5475	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5475
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000509	0,0000	0,0000	6,0034	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2194
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000512	0,0000	0,0000	2,8640	0,7920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6560
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000630	0,0000	0,0000	1,1384	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1384
	Total =	0,0000	0,0000	22,1249	1,0080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,1329

Total HHP:	23,1329
Total Mano de Obra G.:	20.703.946
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	96.213
Total Reajuste con IVA G.:	2.225.686
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.863.583
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**26.793.214**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.