MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 1 DE OBRA - 09 NOVIEMBRE DE 2.025

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.

Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 18/2.025

Registro Prof. N°: 3.804

Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1		
N°	**DESCRIPCION DE RUBRO**	**UN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UN.**	**PRECIO TOTAL**	**CANTIDAD**	**PRECIO UN.**	**PRECIO TOTAL**
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	3.337,00	422	1.408.214	3.337,00	422	1.408.214
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	3.337,00	685	2.285.845	3.337,00	685	2.285.845
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.520.277	1.520.277	1,00	1.520.277	1.520.277
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	183.392	366.784	2,00	183.392	366.784
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	3.337,00	1.694	5.652.878	3.337,00	1.694	5.652.878
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	3.337,00	2.499	8.339.163	1.137,00	2.499	2.841.363
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	2.791,00	6.605	18.434.555	791,00	6.605	5.224.555
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	697,60	86.600	60.412.160	47,60	86.600	4.122.160
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	32,00	70.278	2.248.896			
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	2.791,00	42.000	117.222.000			
11	BADEN DE Hº. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	18,90	1.260.000	23.814.000			
12	Compactacion inicial, diaria y final	M2	2.791,00	2.019	5.635.029			
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	2.791,00	2.324	6.486.284			
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	3.337,00	397	1.324.789			
		TOTAL CONTRACTUAL			**255.150.874**	**TOTAL CERTIFICADO 1**		**23.422.076**

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 1/3	**17.010.058**
SON GUARANIES, DIECISIETE MILLONES DIEZ MIL CINCUENTA Y OCHO.-	

TOTAL A DESCONATR FONDO DE REPARO (5 %)	**1.171.104**
SON GUARANIES, UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 1	**5.240.914**
SON GUARANIES, CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE.-	

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner