Asunción, 24 de Setiembre de 2021

MH/DA/CRA/DI Nº 265/2021

Señor
DR. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 49/2020 , en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 04/2020, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 379.006, con la empresa KONECTA SA, el Expediente SIME Nº 96295/2021 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa.

Al respecto este departamento remite la planilla de control de las tareas realizadas por los técnicos de la empresa correspondiente al mes de Agosto/2021, aclarando que el horario de trabajo fue de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 16:00 hs, totalizando 7 horas diarias, salvo algunas excepciones solicitadas por el departamento para ajustes o modificaciones de los sistemas. Aclarando que el técnico ACOSTA, ANGEL se ausento el día 25 de agosto.

Este departamento da la conformidad de los trabajos realizados y solicita la emisión de la orden de servicio por la cantidad de horas trabajadas, 1.105 hs.-

Se adjunta planilla de control de trabajos.

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

CONTROL DE TRABAJO REALIZADO POR TECNICOS DE LA EMPRESA KONECTA SA

ACOSTA, ANGEL

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se cargaron los menús, permisos y roles para las funcionalidades de Resolución DP y Pagos Anteriores	CERRADA	2021-08-02	08:00	16:00	08:00
2	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se cargaron los menús, permisos y roles para las funcionalidades de Autorización de Pagos y Pagos	CERRADA	2021-08-03	08:00	16:00	08:00
3	MÓDULO DE CODE	SOPORTE	Se eliminó de la base de datos la programación de gastos de la fundación Guardería Ñanderogami presentada en la fecha 04/08/2021	CERRADA	2021-08-04	08:00	10:00	02:00
4	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se comenzó el desarrollo de una restricción para que las ONGs no envíen reprogramaciones mientras su rendición de cuentas está en proceso de análisis	ABIERTA	2021-08-04	10:00	16:00	06:00
5	MÓDULO DE CODE	SOPORTE	Se eliminó de la base de datos la programación de gastos de la fundación Guardería Ñanderogami presentada en la fecha 03/08/2021	CERRADA	2021-08-05	08:00	10:00	02:00
6	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se continuó el desarrollo de una restricción para que las ONGs no envíen reprogramaciones mientras su rendición de cuentas está en proceso de análisis	ABIERTA	2021-08-05	10:00	16:00	06:00
7	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se resolvió un conflicto en los nombres de cache en el esquema de alta disponibilidad de los servidores wildfly de backend	CERRADA	2021-08-06	08:00	12:00	04:00
8	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se completó el desarrollo de la restricción para que las ONGs no envíen reprogramaciones mientras su rendición de cuentas está en proceso de análisis	CERRADA	2021-08-06	12:00	16:00	04:00
9	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron ajustes en el back-end para que se valide si el usuario tiene permiso de acceder a las apis	CERRADA	2021-08-09	08:00	12:00	04:00
10	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron ajustes en el front-end para que los menús se carguen de acuerdo a los roles asignados al usuario	CERRADA	2021-08-09	12:00	16:00	04:00
11	MÓDULO DE CODE	SOPORTE	Se eliminaron de la base de datos las programaciones de gastos de la fundación Tierra Nuestra. presentadas en fecha 06/08/2021 y 09/08/2021	CERRADA	2021-08-10	08:00	11:00	03:00
12	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se corrigieron inconvenientes en la replicación de base de datos del servidor de producción del sistema MECIP	CERRADA	2021-08-10	11:00	16:00	05:00
13	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente al recuperar el saldo de la rendición del periodo anterior cuando la transferencia se realiza por periodos personalizados	ABIERTA	2021-08-11	08:00	16:00	08:00
14	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente al recuperar el saldo de la rendición del periodo anterior cuando la transferencia se realiza por periodos personalizados	CERRADA	2021-08-12	08:00	16:00	08:00
15	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en los servicios para listar, insertar y modificar las guías de control para agregar la posibilidad de agrupar los requisitos de las guías	CERRADA	2021-08-13	08:00	16:00	08:00
16	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se actualizó el servidor de producción del sistema CODE-WEB con los ajustes solicitados	CERRADA	2021-08-16	08:00	09:30	01:30
17	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se reestructuró el proyecto de guías de control para extraer funcionalidades comunes en un componente separado	CERRADA	2021-08-16	09:30	16:00	06:30
18	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se configuró el entorno de desarrollo para levantar el proyecto SPP:08:00	CERRADA	2021-08-17	08:00	11:00	03:00
19	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se investigó la estructura del backend del proyecto SPP para realizar el cálculo del tiempo transcurrido durante el proceso de pago:11:00	CERRADA	2021-08-17	11:00	16:00	05:00
20	CAPACITACION	CAPACITACIÓN	Se realizó orientación para la configuración del entorno de desarrollo del sistema CODE-WEB	ABIERTA	2021-08-18	08:00	11:00	03:00
21	CAPACITACION	CAPACITACIÓN	Se realizó orientación para la configuración del entorno de desarrollo del módulo de víctimas de la dictadura para el desarrollo de pruebas unitarias	CERRADA	2021-08-18	11:00	13:00	02:00
22	CAPACITACION	DESARROLLO	Se investigaron las posibilidades que ofrece la herramienta camunda para pausar y reanudar instancias de procesos	ABIERTA	2021-08-18	13:00	16:00	03:00
23	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	PRUEBAS CODE	Se acompañaron las pruebas de los usuarios del del módulo de víctimas de la dictadura para el proceso de registro de resoluciones DP	CERRADA	2021-08-19	08:00	09:00	01:00
24	MÓDULO DE CODE	CAPACITACIÓN	Se realizó orientación para la configuración del entorno de desarrollo del sistema CODE-WEB	ABIERTA	2021-08-19	11:00	13:00	02:00
25	CAPACITACION	CAPACITACIÓN	Se realizó orientación para la configuración del entorno de desarrollo del módulo de víctimas de la dictadura para el desarrollo de pruebas unitarias	CERRADA	2021-08-19	11:00	13:00	02:00
26	CAPACITACION	CAPACITACIÓN	Se realizó orientación para la configuración del entorno de desarrollo del módulo de víctimas de la dictadura para el desarrollo de pruebas unitarias	CERRADA	2021-08-19	13:00	15:00	02:00
27	MÓDULO DE CODE	SOPORTE	Se verificó el funcionamiento de la sincronización del sistema CODE-WEB con el SIME (Incidente 306)	CERRADA	2021-08-19	15:00	16:00	01:00
28	CAPACITACION	CAPACITACIÓN	Se realizó una capacitación a los funcionarios del MH en las herramientas y técnicas utilizadas para el modelado de base de datos, configuración del entorno e instalación del proyecto	ABIERTA	2021-08-20	08:00	09:00	01:00
29	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se ajustó la API que lista los requisitos de las guías para que el grupo de requisitos sea un campo opcional	CERRADA	2021-08-20	08:00	11:00	03:00
30	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se ajustó la API que lista los requisitos de las guías para que el grupo de requisitos sea un campo opcional	CERRADA	2021-08-20	11:00	13:00	02:00
31	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se realizó lectura y análisis del flujo del proceso de pago a proveedores para analizar las funcionalidades faltantes al mismo	CERRADA	2021-08-20	13:00	16:00	03:00
32	MÓDULO DE CODE	PRUEBAS CODE	Se realizaron pruebas de integración del módulo de víctimas de la dictadura	ABIERTA	2021-08-23	08:00	16:00	08:00
33	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se exploraron las API de java 11 para el manejo de tiempos, fechas y cálculos usando los mismos (JSR-310)	CERRADA	2021-08-24	08:00	16:00	08:00
34	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se inició el desarrollo de un servicio para el cálculo de las horas hábiles transcurridas desde el inicio hasta la finalización de una tarea	ABIERTA	2021-08-26	08:00	16:00	08:00
35	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó el desarrollo de un servicio para el cálculo de las horas hábiles transcurridas desde el inicio hasta la finalización de una tarea	ABIERTA	2021-08-27	08:00	16:00	08:00
36	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente al generar el formulario FL-CODE-06 cuando el campo de observaciones es muy extenso	ABIERTA	2021-08-30	08:00	15:00	07:00
37	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente al generar el formulario FL-CODE-06 cuando el campo de observaciones es muy extenso	CERRADA	2021-08-31	08:00	15:00	07:00
								167:00

CANDIA, DARIO

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se inició el desarrollo de los componentes para la gestión de ordenes de compra/servicios	ABIERTO.	2021-08-02	08:00	14:00	06:00
2	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se desarrolló parte del modelo del componente del formulario de ordenes de compra/servicio	ABIERTO.	2021-08-03	08:00	09:00	01:00
3	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_E2E	Se desarrolló las pruebas e2e del modulo de gestión de configuraciones, perfiles y login del SPP	ABIERTO.	2021-08-03	09:00	14:00	05:00
4	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_E2E	Se terminaron las pruebas e2e del modulo de gestión de configuraciones, perfiles y login del SPP y resolvió algunos problemas del driver del test	CERRADO.	2021-08-04	08:00	14:00	06:00
5	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se bajaron los nuevos cambios al listado de orden de compra/servicio y se realizaron algunos ajustes como a su clase base	ABIERTO.	2021-08-05	08:00	11:00	03:00
6	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó el análisis y se inició con el desarrollo del componente para el formulario de Contrato	ABIERTO	2021-08-05	11:00	14:00	03:00
7	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se terminó el componente para el formulario de Contrato y se inició la creación del componente para el listado	ABIERTO	2021-08-06	08:00	14:00	06:00
8	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la integración de la API con el componente para el listado, y se subieron los avances del formulario de contratos	ABIERTO	2021-08-09	08:00	14:00	06:00
9	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó el ajuste al listado y formulario de contratos	ABIERTO	2021-08-10	08:00	09:00	01:00
10	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes al listado de ordenes de compra/servicios, ajustes al los filtros y a los estilos de la tabla	ABIERTO.	2021-08-10	09:00	14:00	05:00
11	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se terminó el ajuste de la integración del formulario de contrato después de la actualización de los campos	CERRADO	2021-08-11	08:00	10:00	02:00
12	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se realizó el análisis de gestión y guía de requisitos y se inició con la -especificación de caso de uso	ABIERTO	2021-08-11	10:00	14:00	04:00
13	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes al filtrado por fecha de la tabla orden	CERRADO.	2021-08-12	08:00	09:00	01:00
14	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se terminó la especificación de caso de uso del módulo de guías de control	CERRADO	2021-08-12	09:00	11:30	02:30
15	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se terminaron los prototipos de los componentes del módulo de guías de control	CERRADO	2021-08-12	11:30	14:00	02:30
16	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se crearon los componentes para el listado y formulario de guías del módulo guías de control	ABIERTO.	2021-08-13	08:00	14:00	06:00
17	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_E2E	Se realizaron las pruebas e2e de las operaciones CRUD del modulo de contratos	ABIERTA	2021-08-16	08:00	11:00	03:00
18	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_E2E	Se realizaron las pruebas e2e de las operaciones CRUD del modulo de administrador	CERRADA	2021-08-16	11:00	14:00	03:00
19	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_E2E	Se realizó las pruebas e2e de cambio de contraseña desde el menú de perfil	CERRADA	2021-08-17	08:00	11:00	03:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

20	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó una nueva columna al listado de contratos con su respectivo filtro	CERRADO	2021-08-17	11:00	12:30	01:30
21	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó el análisis de la nueva estructura de guías y requisitos para ajustar los componentes	ABIERTO.	2021-08-17	12:30	14:00	01:30
22	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	realizó descarga, instalación y configuración de las herramientas , importación de librerías para levantar el proyecto code-mh	CERRADA	2021-08-18	08:00	14:00	06:00
23	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se realizaron ajustes al servidor de aplicaciones que presentaba algunos errores a la hora de levantar CODE-WEB	ABIERTA	2021-08-19	08:00	12:00	04:00
24	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	REUNIÓN	Se realizó una reunión de demostración de los avances del módulo de víctimas de la dictadura	CERRADA	2021-08-19	12:00	14:00	02:00
25	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron ajustes a los formularios y listados de los distintos módulos	ABIERTA	2021-08-20	08:00	14:00	06:00
26	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_E2E	Se realizó las pruebas e2e del listado de historial de trámites	CERRADA	2021-08-23	08:00	11:00	03:00
27	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizaró la vista del formulario de la guía con los requisitos agrupados por la propiedad 'grupo'	ABIERTO.	2021-08-23	11:00	14:00	03:00
28	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se completó la integración del formulario de guías de control con la API, y se realizaron ajustes en los estilos	ABIERTO.	2021-08-24	08:00	14:00	06:00
29	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se creó un menú de guías de control para acceder al módulo de guías de control, se organizó las rutas para navegar entre los componentes y se realizaron ajustes al listado de tipos de guía para obtener registros por filtro.	ABIERTO.	2021-08-25	08:00	14:00	06:00
30	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_E2E	Se realizó ajustes a las pruebas e2e de historial de trámites por el cambio del menú	CERRADA	2021-08-26	08:00	09:30	01:30
31	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó un formulario dinámico para registrar requisitos por grupos	ABIERTO.	2021-08-27	08:00	14:00	06:00
32	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_E2E	Se realizó las pruebas e2e de guias de control	CERRADA	2021-08-27	09:30	12:30	03:00
33	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se creó un nuevo campo de observaciones en el formulario	ABIERTO.	2021-08-27	12:30	14:00	01:30
34	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se ajustó el inconveniente del post de tipos de guías y se terminó la integración	ABIERTO.	2021-08-30	08:00	13:00	05:00
35	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron ajustes a los formularios de tipo fecha para aceptar la entrada del formato dd/MM/yyyy	ABIERTA	2021-08-30	13:00	15:00	02:00
36	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron pruebas a los campos modificados y se mejoraron los estilos visuales	ABIERTA	2021-08-31	08:00	10:00	02:00
37	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se ajustaron los estilos del componente de registro de requisitos, y se continuo con la integración	ABIERTO.	2021-08-31	10:00	15:00	05:00
								134:00

CASCO, HUGO

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE SPP	CASOS_PRUEBA	Se realizó las pruebas unitarias para la funcionalidad de listar las taras del bpm en TestTramiteTipoTareaResource y crear tramite e iniciar la instancia en TestBpmServices .	CERRADO	2021-08-02	08:00	14:00	06:00
2	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se diseño el diagrama entidad relación para el almacenamiento de contratos y sus tablas relacionadas, se crearon las siguientes tablas: cdp, contrato, contrato_administrador, contrato_cdp,orden, orden_documento, orden_tramite y se crearon las clases correspondientes	ABIERTO	2021-08-03	08:00	14:00	06:00
3	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de post de ordenes para almacenar y relacionar las datos de la orden con contrato, cdp, proveedor, administrador y notificación, se inicio la estructura del objeto se que recibe desde el post y la lógica para validar y guardar los datos	ABIERTO	2021-08-04	08:00	14:00	06:00
4	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo para validar y/o guardar los datos de la orden, contrato, proveedor, administador, cdp y notificación, asi también se inicia la instancia del bpm guardar la orden y sus datos relacionados,	ABIERTO	2021-08-05	08:00	14:00	06:00
5	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo del GET de ordenes, se comenzó a implementar el código dinámico.	ABIERTO	2021-08-06	08:00	11:00	03:00
6	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó ajustes al post para guardar las ordenes y sus datos relacionados, se cambio el orden de las validaciones y las inserciones.	ABIERTO	2021-08-06	11:00	14:00	03:00
7	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo y pruebas de la funcionalidad para implementar el GET dinámico en ordenes, se ajustaron las clases autogeneradas y se crearon los xml para mapear los atributos.	CERRADO	2021-08-09	08:00	12:00	04:00
8	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó la columna denominación a la tabla contrato y se corrigió una columna el la tabla orden, se regeneraron las clases de ambas tablas y se realizaron las pruebas de los cambios.	CERRADO	2021-08-09	12:00	14:00	02:00
9	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboraron las pruebas unitarias para el GET de ordenes y del POST para crear ordenes	ABIERTO	2021-08-10	08:00	10:00	02:00
10	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se analizarón los gateway del proceso_spp.bpmn, se agregó nombre a las tareas(formularios) y se agregó los expression para los gateway de tipo exclusión.	CERRADO	2021-08-10	10:00	12:00	02:00
11	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del GET del listado de cdp por contrato_id, se ajusto el método listar de la clase ContratoCdpResource, se creó un service y se actualizo el ContatoCdpMapper para retornar la lista de cdpId.	CERRADO	2021-08-10	12:00	14:00	02:00
12	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se continuó con los ajustes del bpmn, se renombraron los identificadores de las tareas(userTask), se continuó con la agregación de variables para definir el camino de los gateway.	ABIERTO	2021-08-11	08:00	14:00	06:00
13	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se continuó con los ajustes del bpmn, se terminaron de agregar los identificadores de las tareas y las variables para los gateway, se logro levantar con éxito el bpmn. Queda pendiente definir una parte del flujo.	ABIERTO	2021-08-12	08:00	14:00	06:00
14	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se actualizó el método para guardar el correo de notificación en la variable del camunda, se creo el objeto CorreoNotificación para tratar los datos de nombre y correo.	CERRADO	2021-08-13	08:00	10:00	02:00
15	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	Se comenzó con el ajuste del método listarRolProcesoRequisitoTarea para poder listar las tareas del spp, se agrego un método que retorna el modulo key a partir del rolId, se agregó un switch para retornar la url de recurso según el modulo key	ABIERTO	2021-08-13	10:00	14:00	04:00
16	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes en el manager para retornar la lista de tareas del spp sin afectar el la lista de tareas del mecip, se ajustó el AutenticacionService para las peticiones del SPP.	CERRADO	2021-08-16	08:00	11:00	03:00
17	MÓDULO SPP	DESARROLLO	Se realizó ajustes al LoginFilter para evitar nullPointer con gestionId y administracionId en el método filter, se ajusté el GET de lista de tareas para unificar el response como el mecip.	CERRADO	2021-08-16	11:00	12:00	01:00
18	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo del PUT para actualizar la orden. se armó la estructura para del resource(endpoint) y el service	ABIERTO	2021-08-16	12:00	14:00	02:00
19	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se terminó el desarrollo y pruebas del servicio que actualiza los datos de administrador y notificación relacionado a la orden.	CERRADO	2021-08-17	08:00	12:00	04:00
20	MÓDULO SPP	DESARROLLO	Se agregó la variable Candidate Users a las tareas del proceso_spp.bpmn original para evitar errores al listar las tareas.	ABIERTO	2021-08-17	12:00	13:00	01:00
21	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se comenzó con la carga , en el manager, de los roles que estarán relacionados a las tareas del proceso.	ABIERTO	2021-08-17	13:00	14:00	01:00
22	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se modificó el GET que lista las ordenes, se agregaron los atributos instanciaBpmId y nombreTarea a la lista, se agregó un método al service para actualizar el nombre de la tarea.	CERRADO	2021-08-18	08:00	12:00	04:00
23	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo del servicio para guardar registros en tramite_historial.	ABIERTO	2021-08-18	12:00	14:00	02:00
24	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se creó el método para obtener las tareas habilitadas para el usuario.	CERRADO	2021-08-19	08:00	11:00	03:00
25	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo del listado de ordenes filtrado por tarea_id que tenga habilitado el usuario, se creó la base del resource y del método en el service	CERRADO	2021-08-19	11:00	14:00	03:00
26	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se terminó el desarrollo del listado de ordenes filtrado por tarea_id que tenga habilitado el usuario, se creó la base del resource y del método en el service, se completo el desarrollo del service que filtra el listado de ordenes según la tarea que tiene asignado el usuario	CERRADO	2021-08-20	08:00	11:00	03:00
27	MODULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se desarrolló el test unitario para el el GET que lista las ordenes.	CERRADO	2021-08-20	11:00	12:00	01:00
28	MODULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se realizó ajustes a los nombre de las tareas del proceso_spp.bpmn de modo a identificar de forma única a cada tarea.	CERRADO	2021-08-20	12:00	14:00	02:00
29	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo del servicio para retornar la lista de usuarios habilitados según dependencia y tareaId, se agregó un servicio al proyecto manager para retornar la lista de usuarios habilitados a partir de la dependencia y tareaId, se agregaron los andpoints /proceso-requisito/usuario-habilitado/tarea (manager) y /orden/usuario-habilitado (spp).	ABIERTO	2021-08-23	08:00	14:00	06:00
30	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes y pruebas del get del listado de usuarios habilitados, se ajustó la clase PeticionesManager.java para poder realizar el get de usuariosHabilitados, .	CERRADO	2021-08-24	08:00	10:00	02:00
31	MODULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se desarrolló el test unitario para el el GET que lista los usuarios habilitados segun dependencia y tareaId.	CERRADO	2021-08-24	10:00	11:00	01:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

32	MODULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se elaboró la documentación para la lista de usuarios habilitados, ECU y prototipo	CERRADO	2021-08-24	11:00	14:00	03:00
33	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se renombró el campo usuario_creacion_id de la tabla tramite por usuario_asignado_id, se agregó la columna fecha_fin y las fk's a las columnas adminsitracion_id y gestion_id en tramite, se regeneraron las clases, se probaron los cambios	CERRADO	2021-08-25	08:00	11:00	03:00
34	MODULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se modificó listado de roles disponibles, se excluyo los roles que tengan grupo false y ya estén asignados a un usuario, se probaron los ajustes .	CERRADO	2021-08-25	11:00	14:00	03:00
35	MODULO DE SPP	DESARROLLO	se creó el service para consumir la api de guias de control, se creó en endpoint en /guia-control/guia/requisito (spp), se creó el service y una clase dedicada para realizar la petición	CERRADO	2021-08-26	08:00	11:00	03:00
36	MODULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se desarrolló el test unitario para el el GET que lista los requisitos de guia de control.	CERRADO	2021-08-26	11:00	11:30	00:30
37	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se creó el service para consumir la api de creación de requisito de guia de control.	ABIERTO	2021-08-26	11:30	14:00	02:30
38	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del post para la creación de requisito de guia de control, se terminaron los ajustes en la case dedicada para las peticiones y el service .	CERRADO	2021-08-27	08:00	11:00	03:00
39	MODULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se desarrolló el test unitario para el POST de requisito de guia de control.	CERRADO	2021-08-27	11:00	11:30	00:30
40	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó ajustes en la clase dedicada para realizar las peticiones, se agrego en método post y se implemento dicho método al service para el post de tipo-guia.	ABIERTO	2021-08-27	11:30	14:00	02:30
41	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se implemento el POST y GET de la clase PeticionesManager en el service de GuiaControlService y quitaron clases innecesarias.	CERRADO	2021-08-30	08:00	10:00	02:00
42	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó el desarrollo de los servicios para el put y delete para tipo-guia y requisito, se realizo al desarrollo de los endpoint, services y ajustes de la clase dedicada para realizar las peticiones(get,post,put,delete).	CERRADO	2021-08-30	10:00	15:00	05:00
43	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó ajustes al post que guarda el requisito, se ajustó en services y el endpoint para guardar requisitos desde una lista	CERRADO	2021-08-31	08:00	11:00	03:00
44	MODULO DE GUIA DE CONTROL	DESARROLLO	Se desarrollo la api para registrar requisitos desde una lista de requisitos.	CERRADO	2021-08-31	11:00	14:00	03:00
45	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo del service para consumir la api de guia de control /guia/{codigo}	ABIERTO	2021-08-31	14:00	15:00	01:00
								134:00

LEIVA, ALCIDES

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se generaron las clases bases de las tablas de proveedor, proveedorCorreo, Se modificaron los servicios de Post y Put para proveedor y proveedorCorreo. Se realizó las pruebas correspondientes y se subierón los cambios en el módulo de SPP	CERRADO	2021-08-02	08:00	12:00	04:00
2	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboró las pruebas unitarias para los servicios GET, POST, PUT, DELETE de proveedor en el módulo de SPP	CERRADO	2021-08-02	12:00	14:00	02:00
3	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se crearon nuevas tablas que son documento, tipo_documento y se crearon el diagrama de entidad de relación para las nuevas tablas creadas en el modulo de Spp	CERRADO	2021-08-03	08:00	09:30	01:30
4	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se generaron las clases bases de las tablas de documento y tipo_documento, Se modificaron los servicios de Post y Put para tipo_documento para los campos de auditoría. Se realizó las pruebas correspondientes y se subieron los cambios en el módulo de SPP	CERRADO	2021-08-03	09:30	12:30	03:00
5	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró manual de configuraciones para las funcionalidades de proveedor, tipo_documento en el módulo de Spp	CERRADO	2021-08-03	12:30	14:00	01:30
6	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboraron las pruebas unitarias para los servicios Post, Put, Get, Delete de Tipo Documento en el módulo de SPP	CERRADO	2021-08-04	08:00	11:00	03:00
7	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se empezó con la creación de servicios para subir documentos al servidor Ftp, Se crearon las clases correspondiente en el módulo de Spp	ABIERTO	2021-08-04	11:00	14:00	03:00
8	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo para abjuntar un documento y asociar a un orden de compra. Se generaron las clases para subir el archivo al servidor FTP haciendo refactor de código para implementar nuevo método en el módulo Spp	ABIERTO	2021-08-05	08:00	14:00	06:00
9	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró manual de configuraciones para la funcionalidad de Orden Documento en el módulo de SPP	CERRADO	2021-08-06	08:00	09:00	01:00
10	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró manual de configuraciones para la funcionalidad de Cambiar Administración en el módulo de SPP	CERRADO	2021-08-06	09:00	10:00	01:00
11	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo para abjuntar un documento y subir en el servidor FTP. Cargar la tabla documento y asociar a un orden de compra. Se corrigieron algunos errores y se realizó algunos refactors de código. Se realizó las pruebas correspondiente en el módulo Spp	ABIERTO	2021-08-06	10:00	14:00	04:00
12	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se desarrolló el servicio PUT para modificar el orden documento que se había registrado. Debe modificar la tabla de documento y adjuntar otro archivo que suba al servidor FTP en el módulo del spp	CERRADO	2021-08-09	08:00	11:00	03:00
13	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboraron las pruebas unitarias para los servicios de POST y PUT de Orden Documento en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-09	11:00	14:00	03:00
14	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se desarrollaron los servicios de Post y Put para Tipo Trámite en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-10	08:00	11:00	03:00
15	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboraron las pruebas unitarias para los servicios de Post, Put, Get y Delete para Tipo Trámite en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-10	11:00	14:00	03:00
16	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el manual de configuraciones para los servicios Post, Put, Get, Delete para Tipo Trámite. También se agregó el diagrama de entidad de relación para dicho servicio en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-11	08:00	10:00	02:00
17	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó la columna correo a la tabla de proveedor. Se generaron las clases bases y se reemplazo en el proyecto. Se hizo las correcciones del import, se modificaron algunos métodos del servicio. Se hizo las pruebas correspondientes y se subieron los cambios en el módulo del spp	CERRADO	2021-08-11	10:00	12:00	02:00
18	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se probó la modificación del servicio Post de orden documento para agregar prefijo de año para organizar los documentos adjuntos en el servidor ftp, se realizaron ajustes necesarios	CERRADO	2021-08-11	12:00	14:00	02:00
19	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la modificación del servicio PUT de orden documento para que pueda eliminar el archivo anterior del servidor Ftp en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-12	08:00	10:00	02:00
20	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó el desarrollo del servicio Get para visualizar el documento adjuntado en el servidor Ftp en orden documento en el módulo del spp	CERRADO	2021-08-12	10:00	13:00	03:00
21	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se empezó con la carga de datos para las tablas de tipo_guía, requisitos en el esquema de guía_de_contro de la base de datos de Victima para el módulo del spp	ABIERTO	2021-08-12	13:00	14:00	01:00
22	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con la carga de datos de Contabilidad para las tablas de tipo_guía y requisito en el esquema de guía_de_control de la base de datos de Victima que se va usar para el módulo del spp. Los rubros cargados son 210, 800 y 280:	ABIERTO	2021-08-13	08:00	14:00	06:00
23	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con la carga de datos para las tablas de tipo_guia y requisitos para el rubro 900 en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-16	08:00	10:00	02:00
24	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se empezó a desarrolla servicio para eliminar los registros de orden documento en el módulo del Spp	ABIERTO	2021-08-16	10:00	14:00	04:00
25	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo para eliminar los documentos adjuntado en orden documento en el servidor Ftp, Se crearón nuevos método para eliminar. Se realizarón las pruebas correspondientes y se subierón los cambios en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-17	08:00	11:00	03:00
26	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el manual de configuraciones para guías de control en el módulo del SPP	CERRADO	2021-08-17	11:00	14:00	03:00
27	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró la documentación caso de prueba para Tipo Documento en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-18	08:00	11:00	03:00
28	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró manual de usuario para Tipo Documento en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-18	11:00	14:00	03:00
29	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró la documentación caso de prueba para CDP en el módulo de Spp	CERRADO	2021-08-19	08:00	11:00	03:00
30	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró la documentación manual de usuario para Cdp en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-19	11:00	14:00	03:00
31	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboró la prueba unitaria para Trámite Historial en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-20	08:00	10:00	02:00
32	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el manual de configuraciones para Trámite Historial y también se agregó para Eliminar Orden Documento en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-20	10:00	13:00	03:00
33	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se modificó una columna mal escrita de la tabla tramite_historial. Se generarón las clases correspondientes y se reemplazaron en el proyecto del módulo del Spp	CERRADO	2021-08-20	13:00	14:00	01:00
34	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboró la prueba unitaria para el servicio Delete de Orden Documento en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-23	08:00	10:00	02:00
35	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaborarón las pruebas unitarias para los servicios Delete y Get(Visualizar) de Documento en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-23	10:00	12:00	02:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informatica
C.R.A. - D.A.

36	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se creó nueva tabla (formulario_visto) en la BD. Se generarón las clases correspondientes y se agregó al proyecto. Se realizarón las pruebas correspondientes y se subierón los cambios en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-23	12:00	14:00	02:00
37	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se crearón los permisos y se realizaron las pruebas correspondientes a los servicios. Posterior a eso se elaboró el manual de configuraciones para Formulario Visto en el módulo del spp	CERRADO	2021-08-24	08:00	11:00	03:00
38	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboraron las pruebas unitarias para los servicios Post, Put, Get, Delete de Formulario Visto en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-24	11:00	14:00	03:00
39	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se empezó agregando un campo a la tabla de rol en el esquema de seguridad. Se generarón las clases en el módulo del spp	ABIERTO	2021-08-25	08:00	09:00	01:00
40	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó en la reunión de relevamiento y estimación de las tareas del módulo del spp con los compañeros Juan Yegros, Hugo Casco, Norma Rojas, Victor Ojeda	CERRADO	2021-08-25	09:00	10:00	01:00
41	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se dió continuación a la modificacion de tabla y generación de clases para la tabla rol del esquema de seguridad. Se realizó el remplazo de las clases. Se hizo las pruebas correspondientes y se subierón los cambios en el módulo del spp	CERRADO	2021-08-25	10:00	11:00	01:00
42	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se empezó con el desarrollo del servicio para que se comuniquen a las apis de guias de control en el módulo del spp	CERRADO	2021-08-25	11:00	14:00	03:00
43	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo para la comunicación entre apis de guía de control para listar tipo guía. Se hizo las pruebas correspondientes y se subierón los cambios en el módulo del spp	CERRADO	2021-08-26	08:00	10:00	02:00
44	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboró prueba unitaria para Guia de Control en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-26	10:00	13:00	03:00
45	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezó con el desarrollo del servicio para listar las dependencias asociadas a un procedimiento en el módulo del mecip	ABIERTO	2021-08-26	13:00	14:00	01:00
46	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del listado de Dependencia asociada a un procedimiento. Se realizó modificación a la consulta sql. Se hizo las pruebas correspondientes y se subieron los cambios en el módulo del Mecip	CERRADO	2021-08-27	08:00	11:00	03:00
47	MÓDULO DE MECIP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboró la prueba unitaria para procedimiento dependencia en el modulo del mecip	CERRADO	2021-08-27	11:00	13:00	02:00
48	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se empezó con la elaboración del manual de usuario para la parte de Formulario Visto en Orden en el módulo del spp	ABIERTO	2021-08-27	13:00	14:00	01:00
49	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se continuó con la elaboración del manual de usuario para Formulario Visto en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-30	08:00	10:00	02:00
50	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó manual caso de prueba para la funcionalidad Orden Formulario Visto en el módulo del Spp	CERRADO	2021-08-30	10:00	13:00	03:00
51	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se empezó con la elaboración de pruebas unitarias para los servicios Put de Requisito en Guia Control del módulo del Spp	ABIERTO	2021-08-30	13:00	15:00	02:00
52	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se continuó con la elaboración de pruebas unitarias para los servicios de PUT, DELETE para guia-requisito y también para los servicios PUT, DELETE de abm/tipo-guia de Guia de Control en el módulo del spp	CERRADO	2021-08-31	08:00	12:00	04:00
53	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboró la prueba unitaria para cambiar el rol a un usuario asignado en el módulo del spp. Se tuvo inconvenientes en las pruebas ya que estaba fallando el servidor del manager	CERRADO	2021-08-31	12:00	15:00	03:00
								134:00

OJEDA, VICTOR

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se terminó de realizar el formulario de horarios. Se realizó la integración de las apis del listado, creación, modificación y eliminación de horarios	CERRADO	2021-08-02	08:00	11:00	03:00
2	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se terminó de realizar el formulario de eventos. Se realizó la integración de las apis del listado, creación, modificación y eliminación de eventos	CERRADO	2021-08-02	11:00	14:00	03:00
3	CAPACITACION	DESARROLLO	Se realizó soporte a compañeros de hacienda con respecto al desarrollo de la funcionalidad de listar proveedores en el módulo spp	CERRADO	2021-08-03	08:00	09:00	01:00
4	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión para definir los datos del formulario de orden compra y en que orden visualizarlos.También se definió como adjuntar los tipos de documentos a la orden	CERRADO	2021-08-03	09:00	10:00	01:00
5	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la lógica para el formulario de orden compra. Se agregaron los campos requeridos de la solicitud en la pantalla. Realizando el listado de proveedores y administradores del formulario que son seleccionados	ABIERTA	2021-08-03	10:00	14:00	04:00
6	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión para definir la forma en como se van a cargar los datos al formulario de orden y sobre la realización de la funcionalidad del ABM de contratos	CERRADO	2021-08-04	08:00	10:00	02:00
7	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a agregar la opción de cargar datos del proveedor y poder editarlos. Se agregó listado de cdps en una tabla. Se agregó la lógica para concatenar entre coma los valores para número ccs. Se realizó la integración de las apis para recuperar los datos de la orden y del contrato	ABIERTO	2021-08-04	10:00	14:00	04:00
8	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó listado de administradores y listado de notificaciones en el formulario de orden. Se agregaron labels de ayuda para solicitud y proveedor. Se agregó validacion que cuando no este registrado el numero orden salga un mensaje que indique al usuario que debe registrar los datos.. Se agregó la lógica para integrar la api para guardar los datos del formulario de orden	ABIERTO	2021-08-05	08:00	14:00	06:00
9	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó autocomplete para número orden y número contrato. Se agregó que los campos queden bloqueados cuando son seteados al buscar los valores para la orden y contrato. Se agregó que para el listado de notificaciones se tome los valores para proveedor y administrador que fueron seleccionados. Se probó la api para el guardado de datos. Se agregó lógica para la modificación de datos	ABIERTO	2021-08-06	08:00	11:00	03:00
10	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la integración de las apis para el abm de administrador. Se realizaron modificaciones en la lógica para poder realizar las funcionalidades de creación, modificación, eliminación de administradores. También se realizó el cambio para mostrar el tab de registrar o modificar en el formulario según corresponda la acción	CERRADO	2021-08-06	11:00	14:00	03:00
11	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en la lógica del guardado de orden de manera a enviar en la lista de notificaciones los correos de los administradores y proveedor. Se realizaron modificaciones para enviar los datos desde el listado de orden al formulario al realizar la acción de editar, y que se precarguen los datos	ABIERTO	2021-08-09	08:00	11:00	03:00
12	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se empezó con el desarrollo de la funcionalidad de adjuntar documentos. Se agregó la lógica para listar los documentos asociados a la orden. Se agregó el tab de adjuntar documentos y se cargaron los permisos para realizar las funcionalidades de adjuntar, remover, modificar, listar documentos	ABIERTO	2021-08-09	11:00	14:00	03:00
13	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agrgeó la lógica para acceder a a pantalla de adjuntar documentos desde el listado de orden. Se agregó que se envien los datos de orden y tramite a la pantalla. Se agregó botón para desplegar el listado de documentos disponibles a adjuntar. Se realizó la lógica para consumir las apis para realizar el guardado del documento adjuntado	ABIERTO	2021-08-10	08:00	11:30	03:30
14	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión para definir la funcionalidad para consulta del mecip para funcionarios y público en general	CERRADO	2021-08-10	11:30	12:00	00:30
15	CAPACITACION	DESARROLLO	Se realizó soporte a compañeros de hacienda con respecto al desarrollo de la funcionalidad del abm de tipo documento y documento	CERRADO	2021-08-10	12:00	14:00	02:00
16	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la lógica para guardar los datos del documento y la orden. Se cambió el autocomplete de tipo documento por un selector. Se agregó en el formulario la opción de cargar el documento y poder previsualizarlo en un contenedor antes de guardarlo	ABIERTO	2021-08-11	08:00	12:00	04:00
17	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó al listado de documentos los campos fecha y tipo documento. Se agregó al listado de documentos el botón para abrir el formulario de documentos desde esa pantalla	ABIERTO	2021-08-11	12:00	14:00	02:00
18	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó la funcionalidad de editar correos del listado de notificaciones. Se agregó botón para resetear todo el formulario. Se validó que la información del proveedor no se pueda modificar desde el editar orden, solo desde el registro. Se validó que no se muestra la opción de búsqueda de número orden al editar la orden y que se quede en modo lectura el campo número orden	ABIERTO	2021-08-12	08:00	14:00	06:00
19	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó que al guardar los datos en el formulario se resetee todos los campos. Se realizaron pruebas de la api de eliminar orden. Se agregó que al editar orden se seteen los datos de cdp	CERRADO	2021-08-13	08:00	11:00	03:00
20	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizron pruebas de la edición y eliminación de documentos. Se validó que se visualice en el formulario el documento cargado al editar la orden. Se agregó que se seteen los datos del formulario al editar	CERRADO	2021-08-13	11:00	14:00	03:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

21	MÓDULO DE MECIP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se empezó con la realización del manual de usuario para elaboración de formatos. Se agregó la documentación de las funcionalidades de acceso básico como lo son mpi, organigrama, documentos activos. Se agregó la esquematización del flujo de la elaboración. Realizando la documentación para las tareas de la elaboración	ABIERTO	2021-08-16	08:00	12:30	04:30
22	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la actualización del proyecto del spp con los cambios de orden. Se realizó la actualización del proyecto del manager con los cambios de tareas	CERRADO	2021-08-16	12:30	14:00	01:30
23	MÓDULO DE MECIP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se agregó al manual la documentación referente a las tareas del flujo de elaboración. Documentación sobre los formularios de registro de procedimientos, normogramas, riesgos	ABIERTO	2021-08-17	08:00	13:00	05:00
24	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones en el listado de ordenes de manera a evitar errores de compilación por la clase proveedor que es importada al componente	CERRADO	2021-08-17	13:00	14:00	01:00
25	MÓDULO DE MECIP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se agregó al manual la documentación referente a los formularios de caracterización, indicadores. Se agregó índice al documento. Se agregó información sobre la tarea de adjuntar flujograma para el registro de procedimientos	CERRADO	2021-08-18	08:00	11:00	03:00
26	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la integración de la api que recupera los administradores relacionados al contrato y la orden de manera a precargar los datos de los administradores al editar la orden. Se probó la api para modificar la orden	CERRADO	2021-08-18	11:00	14:00	03:00
27	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizaron pruebas de integración de la api que lista las tareas para los roles del módulo del spp. También se probó realizar la asociación de estas tareas al rol	CERRADO	2021-08-19	08:00	10:00	02:00
28	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregaron los roles necesarios para que los usuarios puedan realizar las tareas del flujo para las funcionalidades del spp. Se asociaron las tareas en el sistema manager y se agregó a los usuarios los roles creados	CERRADO	2021-08-19	10:00	14:00	04:00
29	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a realizar el componmente para verificar facturas, donde se agregó el componente para mostrar datos de contrato, documentos adjuntos. Realizando la lógica para integrar la api que lista la guía de requisitos	ABIERTO	2021-08-20	08:00	14:00	06:00
30	MÓDULO DE MECIP	CAPACITACIÓN	Se preparó el material para el desarrollo de la capacitación. Se cargaron datos de prueba para la elaboración de procedimientos	CERRADO	2021-08-23	08:00	09:00	01:00
31	CAPACITACION	DESARROLLO	Se brindó soporte a compañeros del mecip para la carga de documentos en producción	CERRADO	2021-08-23	09:00	10:00	01:00
32	MÓDULO DE MECIP	CAPACITACIÓN	Se realizó la capacitación a funcionarios del mecip con respecto a la plataforma mecip. Se mostró el acceso básico, elaboración de procedimientos y los diferentes formularios de los formatos de elaboración	CERRADO	2021-08-23	10:00	11:30	01:30
33	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones para los permisos del rol de elaborador de formatos para añadir los permisos de acceso básico	CERRADO	2021-08-23	11:30	12:00	00:30
34	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Realizando el componente de guía de requisitos para seleccionar los requisitos que se cumplen, no cumplen o que no aplican	ABIERTO	2021-08-23	12:00	14:00	02:00
35	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a realizar cambios en la lógica de manera a agregar el campo observación para ser enviado a la api. Se agregó al listado de guía de requisitos la columna de observaciones. Se agregó la lógica de manera a guardar los valores seleccionados en las columnas de cumple, no cumple, no aplica y observación para cada registro	CERRADO	2021-08-24	08:00	14:00	06:00
36	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la integración de la api para guardar los datos del formulario. Se agregó tab de verificar al ingresar en la pantalla del formulario de requisitos	CERRADO	2021-08-25	08:00	10:00	02:00
37	CAPACITACION	DESARROLLO	Se brindó soporte a compañeros de informática con el desarrollo de la tareas de pruebas e2e para el proyecto del manager, realizando las configuraciones, pruebas de funcionalidades de login y perfil	CERRADO	2021-08-25	10:00	11:00	01:00
38	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se empezó con el desarrollo del formulario de cambio de rol. Se agregó el componente y la lógica para mostrar el usuario actual asociado. Realizando la lógica para listar los usuarios disponibles con la misma dependencia que el usuario anterior para asignarle el rol	ABIERTO	2021-08-25	11:00	14:00	03:00
39	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se cambio la forma de mostrar los datos del usuario actual. Se agregó la lógia para desplegar un cuadro con el listado de usuarios disponibles filtrados por la dependencia del usuario actual. Se agregó la lógica para enviar los datos a la api para guardar el nuevo registro	ABIERTO	2021-08-26	08:00	14:00	06:00
40	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se realizó la integración de la api para realizar el cambio de rol del usuario. Se agregó validación de si el rol es por grupo o no de manera a mostrar la opción de cambiar el usuario asociado	CERRADO	2021-08-27	08:00	11:00	03:00
41	CAPACITACION	DESARROLLO	Se brindó soporte a compañeros de informática con el desarrollo de la tareas de pruebas e2e para el proyecto del manager con respecto al listados de roles y su formulario	CERRADO	2021-08-27	11:00	12:00	01:00
42	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la integración de la api para guardar los datos de la guía de requisitos que fueron cargados en el formulario de recepcionar factura	CERRADO	2021-08-27	12:00	14:00	02:00
43	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se procedió a realizar la integración de la api para guardar el cambio de usuario para rol único. Se cambió nombre del título para columna grupo en listado de roles. Se agregó permiso para realizar la acción de cambio de rol	CERRADO	2021-08-30	08:00	10:30	02:30
44	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la mezcla de cambios de los ajustes del listado de rol y cambio de usuario asignado a rol único. Se realizó la actualización del proyecto del manager con los cambios mencionados	CERRADO	2021-08-30	10:30	11:00	00:30
45	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó lógica para listar los cdp asociados al contrato en el formulario de recepcionar facturas. Se agregó validación para que el campo de texto de observación tenga un tamaño fijo y que el usuario no pueda agrandar de manera a no desbordar la tabla de requisitos	CERRADO	2021-08-30	11:00	12:30	01:30
46	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_E2E	Realizando pruebas e2e de la funcionalidad de recepcionar factura. Se agregó la lógica para probar la carga de datos. Realizando la lógica para cargar observaciones en el listado de requisitos del formulario	ABIERTO	2021-08-30	12:30	15:00	02:30
47	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_E2E	Se agregó la lógica para la carga de observaciones en el listado de requisitos del formulario, se probó el test para recepcionar facturas	CERRADO	2021-08-31	08:00	09:00	01:00
48	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la lógica para componentes genéricos para mostrar información de administrador, cdp, orden y contrato para poder ser reutilizados en otras secciones. Realizando la lógica para mostrar en un cuadro las opciones para listar usuarios disponibles. Realizando la lógica para integrar la api que recupera el listado de usuarios	ABIERTO	2021-08-31	09:00	15:00	06:00
								134:00

ROJAS, NORMA

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó configuración y clases necesarias para tener documentación con el swagger	CERRADA	2021-08-02	08:00	10:00	02:00
2	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a integración para las funcionalidades de horario y evento, listado de ordenes de compra/servicio, abm de proveedor y desarrollo de pruebas unitarias	ABIERTA	2021-08-02	10:00	12:00	02:00
3	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se realizó lectura del manual técnico y se analizó la estructura que debe ser almacenada para la orden de compra junto con los compañeros José Cabrera y Marcos Benitez	ABIERTA	2021-08-02	12:00	14:00	02:00
4	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas al desarrollo del formulario de carga de orden, del post que permitirá la creación, pruebas e2e, elaboración del manual de configuraciones	ABIERTA	2021-08-03	08:00	10:00	02:00
5	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se diseño el diagrama entidad relación para el almacenamiento de contratos y sus tablas relacionadas	ABIERTA	2021-08-03	10:00	12:00	02:00
6	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana anterior clasificadas por tipo de actividad y tarea y se inició el informe mensual global	ABIERTA	2021-08-03	12:00	14:00	02:00
7	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas al desarrollo del formulario de carga de orden, del post que permitirá la creación, pruebas e2e, elaboración del manual de configuraciones	ABIERTA	2021-08-04	08:00	11:00	03:00
8	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se definió la estructura que recibirá el post de orden tramite y se analizaron y resolvieron dudas con los compañeros de desarrollo frontend y backend	ABIERTA	2021-08-04	11:00	14:00	03:00
9	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se mezclaron los desarrollos realizados a la rama develop del spp	CERRADA	2021-08-05	08:00	09:00	01:00
10	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas al post de orden, abm de personas en el spp, subida de archivos al servidor FTP y configuración del esquema para pgpool, balanceo de llamadas y replicación de datos	ABIERTA	2021-08-05	09:00	14:00	05:00
11	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se investigó la causa del problema para poder autenticarse al manager, se modificó la configuración del pool de conexiones del wildfly y se revisó la configuración de las caches, las mismas creaban conflictos con el ambiente de producción por encontrarse en la misma red	CERRADA	2021-08-06	08:00	12:00	04:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

12	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a desarrollo front para el menú de contrato, integración de la api para adminstrador, elaboración de manual de configuraciones, post de orden compra que sube el archivo al ftp, se mezclaron los desarrollos realizados	ABIERTA	2021-08-06	12:00	14:00	02:00
13	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se prepararon los empaquetados del manager y los bpmn para su actualización en los wildfly de producción, se actualizaron los mismos pero se presenta un inconveniente al momento de acceder al gestor de camunda	ABIERTA	2021-08-09	08:00	12:00	04:00
14	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a la funcionalidad de adjuntar documentos, integración del post de orden, listado de ordenes, modificación de orden documento, desarrollo de pruebas unitarias para contratos y sus tablas relacionadas	ABIERTA	2021-08-09	12:00	14:00	02:00
15	MÓDULO DE SPP	INFRAESTRUCTURA	Se resolvió el inconveniente de camunda que se debía por la versión de la base de datos, se generaron de nuevo las mismas y se terminó de subir los bpmns a los wildfly be	CERRADO	2021-08-10	08:00	10:30	02:30
16	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a listado de contrato con proveedor, integración de la funcionalidad de contrato, listado de cdp filtrado por contrato id y pruebas unitarias de tramite tipo	ABIERTA	2021-08-10	10:30	12:30	02:00
17	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se inició el desarrollo del listado modificado de contrato-cdp filtrado por contrato id	ABIERTA	2021-08-10	12:30	14:00	01:30
18	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a listado de documentos relacionados a una orden, integración del post de orden documento, necesidad de modificación del flujo bpmn, creación de usuario en el manager de producción y problema con envío de correos, copia de datos del esquema de pruebas a la base de datos de producción relacionado a procedimiento dependencia y documentos necesarios, documentación de la funcionalidad guía de control y tipo	ABIERTA	2021-08-11	08:00	10:30	02:30
19	MÓDULO DE SPP	GESTION	Se revisó el avance del sprint actual y se seleccionaron las funcionalidades faltantes que se trabajaran en el siguiente sprint quincenal	ABIERTA	2021-08-11	10:30	12:30	02:00
20	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se inició el desarrollo para agregar el año actual a la ruta de los documentos que se suben	ABIERTO	2021-08-11	12:30	14:00	01:30
21	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se revisó inconveniente de nombres de documentos con espacios y se resolvió el mismo, se mezclaron los cambios	CERRADO	2021-08-12	08:00	09:30	01:30
22	MÓDULO DE SPP	ANALISIS	Se analizó la estructura y guías de control proveídas, se definió la carga de dos guías de control de control de facturas y contabilidad en el esquema guias-control	ABIERTO	2021-08-12	09:30	10:30	01:00
23	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a listado de orden-documento, ajustes en el bpmn, integración de contrato y creación de orden	ABIERTA	2021-08-12	10:30	12:30	02:00
24	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se revisó y solucionó inconveniente al momento de llamar al post sobre validación de objeto de orden documento debido a su clase que extiende de una entidad base	CERRADO	2021-08-12	12:30	14:00	01:30
25	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a integración de abm de documentos, integración de los tabs de contrato, desarrollo del formulario de guías de control, carga de datos en las tablas de guías, listado de personas asociadas a contrato como administrador	ABIERTA	2021-08-13	08:00	11:30	03:30
26	CAPACITACION	CAPACITACION	Se preparó capacitación sobre arquitectura web y creación de proyecto desde un arquetipo, se presentó la misma y se realizaron los pasos con los compañeros de informática	ABIERTA	2021-08-13	11:30	14:00	02:30
27	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a carga de datos relacionados a las guías de control, integración del flujo de pestañas de contrato, elaboración de manual de usuarios para la elaboración de formatos del mecip, put de orden, desarrollo de pruebas e2e	ABIERTA	2021-08-16	08:00	11:00	03:00
28	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se mezclaron los desarrollos realizados a la rama develop del spp y manager	CERRADA	2021-08-16	11:00	12:00	01:00
29	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se ajustó la configuración de conexión al servidor ftp del mecip y url para envío de correos para creación de usuarios en el manager, se actualizaron ambas instancias en los servidores wildfly de producción	ABIERTO	2021-08-16	12:00	14:00	02:00
30	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a eliminación de documentos del ftp, asociación de tareas del proceso bpmn del spp a los roles, elaboración de documentaciones, se analizó la necesidad del control de horas transcurridas en las tareas	ABIERTA	2021-08-17	08:00	11:00	03:00
31	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se mezclaron los desarrollos realizados a la rama develop del spp y manager	CERRADA	2021-08-17	11:00	12:00	01:00
32	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de las semanas anteriores clasificadas por tipo de actividad y tarea y se inició el informe mensual global	ABIERTA	2021-08-17	12:00	14:00	02:00
33	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a desarrollo de la funcionalidad tramite_historial, elaboración de documentaciones, desarrollo de pruebas e2e, modificación del listado de ordenes para agregar atributos extras	ABIERTA	2021-08-18	08:00	11:00	03:00
34	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se mezclaron los desarrollos realizados a la rama develop del spp y manager	CERRADA	2021-08-18	11:00	12:00	01:00
35	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó información de contacto en el correo de creación de usuario en el manager, se cargó la persona y usuario para la compañera Zeida Bogado y se le mostró el proceso de alta	ABIERTA	2021-08-18	12:00	14:00	02:00
36	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a desarrollo de pruebas e2e, listado de ordenes filtrados por tarea_id habilitadas del usuario, elaboración de documentaciones, desarrollo de pruebas unitarias	ABIERTA	2021-08-19	08:00	10:30	02:30
37	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó ajuste en el listado de cdps asociados a id de contrato cuando el contrato es nuevo	CERRADO	2021-08-19	10:30	12:00	01:30
38	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	REUNIÓN	Se participó en la reunión de demostración de los avances del módulo de víctimas de la dictadura	CERRADA	2021-08-19	12:00	14:00	02:00
39	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a integración de control de requisitos de guía, definición de la capacitación a los usuarios del mecip en producción, ajuste de paginación en listados del spp, desarrollo de pruebas unitarias	ABIERTA	2021-08-20	08:00	11:00	03:00
40	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se realizó lectura y análisis del flujo del proceso de pago a proveedores para analizar las funcionalidades faltantes al mismo	ABIERTO	2021-08-20	11:00	13:00	02:00
41	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana anterior clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	2021-08-20	13:00	14:00	01:00
42	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a formulario de guías, clases de formulario visto, creación de pruebas unitarias	ABIERTA	2021-08-23	08:00	10:00	02:00
43	MÓDULO DE MECIP	CAPACITACIÓN	Se realizó la capacitación a funcionarios del mecip con respecto a la plataforma mecip. Se mostró el acceso básico, elaboración de procedimientos y los diferentes formularios de los formatos de elaboración	CERRADO	2021-08-23	10:00	11:30	01:30
44	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones para los permisos del rol de elaborador de formatos para añadir los permisos de acceso básico	CERRADO	2021-08-23	11:30	12:00	00:30
45	Capacitación	CAPACITACIÓN	Se realizó una capacitación a los funcionarios del MH en las herramientas y técnicas utilizadas para generar las clases con el mybatiskoregenerator	CERRADA	2021-08-23	12:00	13:30	01:30
46	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se respondieron consultas de la compañera Ingrid sobre el acceso al sistema mecip desde la red de la DGP y acceso al mpi de otros usuarios	ABIERTA	2021-08-23	13:30	14:00	00:30
47	MÓDULO DE MECIP	GESTION	se vio inconveniente de envio de correos para la creación de dos usuarios en producción y se dio seguimiento a las consultas de los usuarios del mecip	ABIERTA	2021-08-24	08:00	10:00	02:00
48	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se modificaron los parámetros de listado de orden documento para que tome la ordenId desde filters	CERRADO	2021-08-24	10:00	11:30	01:30
49	MÓDULO DE SPP	GESTION	Se definieron los siguientes desarrollos para el módulo spp en tareas y fueron agregadas al sprint quincenal	ABIERTA	2021-08-24	11:30	14:00	02:30
50	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se mezclaron los desarrollos realizados a la rama develop del spp	CERRADA	2021-08-25	08:00	09:00	01:00
51	COORDINACIÓN	ANALISIS_DISENO	Se explicaron las funcionalidades que deben ser desarrolladas al equipo y se estimaron las mismas	ABIERTA	2021-08-25	09:00	10:30	01:30
52	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agrego filtro full like por nombre y código de guías de control	CERRADA	2021-08-25	10:30	11:30	01:00
53	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a modificaciones en la tabla rol, y en el formulario del mismo, creación del servicio de cambio de usuario por rol	ABIERTA	2021-08-25	11:30	14:00	02:30
54	MÓDULO DE MECIP	MPI GESTION	Se respondieron consultas del compañero Ruben Pizzurno sobre filtros por dependencias en el MPI, se analizó la consulta recibida y se dió respuesta al mismo, se definió listar solo las dependencias asociadas a los procedimientos	ABIERTA	2021-08-26	08:00	10:30	02:30

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

55	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a listado de dependencias asociadas a procedimientos para el mpi, api de cambio de usuario asignado a un rol y tarea asignadas al mismo, integración de llamadas desde el spp a guias de control	ABIERTA	2021-08-26	10:30	14:00	03:30
56	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se mezclaron los desarrollos realizados a la rama develop del spp y manager	CERRADA	2021-08-27	08:00	09:00	01:00
57	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se mezclaron los desarrollos realizados a la rama develop del spp	CERRADA	2021-08-27	09:00	10:00	01:00
58	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a integración de llamadas desde el spp a guías de control, pruebas e2e, pruebas unitarias, integración entre el manager y spp para la api de cambio de usuario asignado de tramite	ABIERTA	2021-08-27	10:00	14:00	04:00
59	COORDINACIÓN	GESTION	Se realizó gestión de conexión a Internet, enrolamiento, organización, etc en la oficina	CERRADO	2021-08-30	08:00	09:00	01:00
60	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se realizó actualización de la instancia del mecip en producción, se vio inconveniente de envío de correos para la creación de usuarios en producción sbalbuena, se dio seguimiento a las consultas de los usuarios del mecip	ABIERTA	2021-08-30	09:00	11:30	02:30
61	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a apis de integración entre spp y guias de control, pruebas unitarias, listado de historial de tramite	ABIERTA	2021-08-30	11:30	14:00	02:30
62	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana anterior clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	2021-08-30	14:00	15:00	01:00
63	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a ajustes en los servidores de desarrollo, funcionalidad de listado de usuarios disponibles	ABIERTA	2021-08-31	08:00	11:00	03:00
64	MODULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó refactor del código de los métodos que manejan los procesos del camunda, se agregó el método que completa una tarea	ABIERTO	2021-08-31	11:00	15:00	04:00
								134:00

SALINAS, IVAN

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes a los servicios de EventoResource. Se ajustó el POST y el GET de EventoResource.	ABIERTO	2021-08-02	08:00	11:00	03:00
2	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se realizaron las pruebas unitarias para Eventos y para Horarios.	ABIERTO	2021-08-02	11:00	14:00	03:00
3	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se hicieron ajustes a las pruebas unitarias de evento y horario.	CERRADO	2021-08-03	08:00	11:00	03:00
4	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó el manual de configuración y se inició con el Manual de Usuario para Gestionar Configuraciones.	ABIERTO	2021-08-03	11:00	14:00	03:00
5	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se hicieron ajustes al caso de uso de Gestionar Configuración. Se completó la sección del menú de configuración en el manual de usuario. Se hicieron ajustes de formato al manual de usuario.	CERRADO	2021-08-04	08:00	14:00	06:00
6	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se creó ABM para administradores en el SPP. Se realizaron pruebas.	CERRADO	2021-08-05	08:00	14:00	06:00
7	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregaron campos de auditoría en los servicios Post y Put de ContratoResource, CdpResource, ContratoAdministradorResource y ContratoCdpResource. Se agregaron los permisos.Se hicieron las Pruebas.	CERRADO	2021-08-06	08:00	14:00	06:00
8	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se crearon las pruebas unitarias para Contrato, Contrato Administrador, Contrato CDP y Cdp	CERRADO.	2021-08-09	08:00	10:00	02:00
9	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se crearon ECU y DER para Contratos.	CERRADO	2021-08-09	10:00	11:00	01:00
10	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se crearon las pruebas unitarias para Persona	CERRADO	2021-08-09	11:00	14:00	03:00
11	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se ajustó el método GET de ContratoResource para que liste los contratos con el nombre del proveedor relacionado y para que incluya el nombre del proveedor entre los filtros.	CERRADO	2021-08-10	08:00	12:00	04:00
12	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró manual de usuario para el menú Contrato	CERRADO	2021-08-10	12:00	14:00	02:00
13	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se cargaron las tablas procedimiento_dependencia, documento, proceso_requisito_documento y normativa_documento de la BD en el 120.	CERRADO	2021-08-11	08:00	11:00	03:00
14	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes al listado de Orden documento para que obtenga los datos del documento	ABIERTO	2021-08-11	11:00	14:00	03:00
15	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se terminó la modificación del GET de OrdenDocumentoResource para listar los documentos asociados a un id de Orden.	CERRADO	2021-08-12	08:00	10:00	02:00
16	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el manual de usuario para el menú Administrador.	CERRADO	2021-08-12	10:00	12:00	02:00
17	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó el documento de caso de prueba para Administrador.	CERRADO	2021-08-12	12:00	14:00	02:00
18	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se realizó el documento de caso de prueba para Contrato.	CERRADO	2021-08-13	08:00	10:00	02:00
19	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes al método GET de ContratoAdministradorResource.	CERRADO	2021-08-13	10:00	14:00	04:00
20	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se completó el manual de configuración para el menú Contratos	CERRADO	2021-08-16	08:00	11:00	03:00
21	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la modificación del método DELETE para OrdenResource.	CERRADO.	2021-08-16	11:00	14:00	03:00
22	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se crea el test para el método GET de OrdenResource	CERRADO	2021-08-17	08:00	10:00	02:00
23	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se generó DER para Consulta trámite historial.	CERRADO	2021-08-17	10:00	11:00	01:00
24	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se realizó el documento de ECU para Consultar trámite historial	CERRADO	2021-08-17	11:00	14:00	03:00
25	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DE_DOCUMENTACIÓN	Se realizó el prototipo para Trámite Historial.	CERRADO	2021-08-18	08:00	10:00	02:00
26	MÓDULO DE VÍCTIMAS	DESARROLLO	Se restauró la bd de víctimas en el entorno local. Se configuró y levantó el proyecto en el entorno local	ABIERTO	2021-08-18	10:00	13:00	03:00
27	MÓDULO DE VÍCTIMAS	PRUEBAS_UNITARIAS	Se inició la creación de las pruebas unitarias para Resolución DP	ABIERTO.	2021-08-18	13:00	14:00	01:00
28	MÓDULO DE VÍCTIMAS	PRUEBAS_UNITARIAS	Se terminaron las pruebas unitarias para ResoluciónDP.	CERRADO.	2021-08-19	08:00	11:00	03:00
29	MÓDULO DE VÍCTIMAS	PRUEBAS_UNITARIAS	Se iniciaron las pruebas unitarias para BeneficiariosAutorizacionPago y BeneficiarosResolucionDp.	ABIERTO	2021-08-19	11:00	14:00	03:00
30	MÓDULO DE VÍCTIMAS	PRUEBAS_UNITARIAS	Se crearon las pruebas unitarias para BeneficiarioResolucionDP y BeneficiarioAutorizacionPago.	ABIERTO	2021-08-20	08:00	14:00	06:00
31	MÓDULO DE VÍCTIMAS	PRUEBAS_UNITARIAS	Se crearon las pruebas unitarias para Archivo, AutorizacionPago y Estado.	ABIERTO	2021-08-23	08:00	14:00	06:00
32	MÓDULO DE VÍCTIMAS	PRUEBAS_UNITARIAS	Se crearon las pruebas unitarias para Guías de Control, Pagos, Bancos y Cuentas Bancarias.	ABIERTO	2021-08-24	08:00	14:00	06:00
33	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se modificó la tabla de tramite_historial. Se generaron las clases.	CERRADO	2021-08-25	08:00	11:00	03:00
34	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se creó el servicio para asignar un nuevo rol al usuario y actualizar los trámites.	CERRADO	2021-08-25	11:00	14:00	03:00
35	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se realizaron ajustes al servicio rol/usuario/asignado de RolResource.	CERRADO.	2021-08-26	08:00	11:00	03:00
36	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes a a la función registrarHistorial de TramiteHistorialService y al servicio abm/tramite/listar-tramites de TramiteResource	CERRADO.	2021-08-26	11:00	14:00	03:00
37	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes al servicio api/spp/abm/tramite/usuario-asignado de TramiteResource.Se hicieron pruebas.	CERRADO	2021-08-27	08:00	10:00	02:00
38	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se hicieron ajustes al servicio de api/manager/rlolusuario/asignado de RolResource. Se hicieron pruebas.	CERRADO	2021-08-27	10:00	14:00	04:00
39	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó la funcionalidad para agregar el alias de los usuarios a la lista de tramite historial en TramiteHistorialService. En TramiteHistorialService se creó la funcionalidad para agregar la fecha de fin a la lista de trámite historial y retornar ordenada dicha lista de forma ascendente por su fecha de inicio. Se agregaron atributos a la clase de TramiteHistorial.	ABIERTO	2021-08-30	08:00	15:00	07:00
40	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó el endpoint para listar trámite historial en TramiteHistorialResource. Se hicieron las pruebas.	ABIERTO	2021-08-31	08:00	15:00	07:00
								134:00

YEGROS, JUAN

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se finalizó con la migración de versiones de las bases de datos en entorno de producción y se realizaron pruebas de todo el esquema de infraestructura en entorno de producción	ABIERTO	2021-08-02	08:00	14:00	06:00
2	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se finalizó con la documentación en el manual de usuario para las funcionalidades de cambiar Gestion y Administracion en FE-SPP	CERRADO	2021-08-03	08:00	10:00	02:00
3	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo de pruebas E2E para las funcionalidades de Login, cambiar Gestion y cambiar Administración en FE-SPP	ABIERTO	2021-08-03	10:00	14:00	04:00
4	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se finalizó con el desarrollo y las pruebas de los test E2E para las funcionalidades de Login, cambiar Gestion y cambiar Administración en FE-SPP	CERRADO	2021-08-04	08:00	14:00	06:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

5	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se continuaron con las pruebas de servidores y funcionalidades de todo el esquema del entorno de producción	ABIERTO	2021-08-05	08:00	11:00	03:00
6	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo del componente de pestañas para el formulario de Contrato en FE-SPP	ABIERTO	2021-08-05	11:00	14:00	03:00
7	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de los componentes de CDP y Administrador para las pestañas del formulario de Contrato en FE-SPP	ABIERTO	2021-08-06	08:00	14:00	06:00
8	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con la integración de las APIs de CDP, Administrador y del formulario de Contrato con la vista de pestañas en FE-SPP	ABIERTO	2021-08-09	08:00	14:00	06:00
9	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se finalizó con la integración y diseño de las pestañas en el formulario de Contrato y se continuó con validaciones para visualizar las pestañas en FE-SPP	ABIERTO	2021-08-10	08:00	14:00	06:00
10	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con los filtrados de listas en las pestañas del formulario de Contrato y validaciones al cargar listas por contratos en FE-SPP	ABIERTO	2021-08-11	08:00	14:00	06:00
11	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se desarrolló un componente para CDP y se continuó desarrollando la funcionalidad de seleccionar y asociar CDP y Administrador en las pestañas del formulario de Contrato en FE-SPP	ABIERTA	2021-08-12	08:00	14:00	06:00
12	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se finalizó con la funcionalidad de seleccionar y asociar CDP y Administrador en las pestañas del formulario de Contrato y validaciones de botones y listados según la URL en todas las pestañas en FE-SPP	ABIERTO	2021-08-13	08:00	14:00	06:00
13	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes en el flujo de funcionalidades en los listados de las pestañas del formulario de Contrato en FE-SPP	ABIERTO	2021-08-16	08:00	13:00	05:00
14	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se realizaron configuraciones para el despliegue automático en Jenkins de BE-MECIP y BE-MANAGER en los servidores de entorno de producción 116 y 117	CERRADO	2021-08-16	13:00	14:00	01:00
15	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizo documentación del proceso de la funcionalidad de asociar CDP y Administrador a un Contrato en el manual de usuario de FE-SPP	CERRADO	2021-08-17	08:00	11:00	03:00
16	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo de pruebas e2e para las funcionalidades de asociar CDP y Administrador a un Contrato en FE-SPP	ABIERTO	2021-08-17	11:00	14:00	03:00
17	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de pruebas e2e para las funcionalidades de asociar CDP y Administrador a un Contrato y se investigó para realizar las pruebas en componentes anidados para FE-SPP	ABIERTO	2021-08-18	08:00	14:00	06:00
18	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se finalizó con el desarrollo de pruebas e2e para las funcionalidades de asociar CDP y Administrador en FE-SPP	CERRADO	2021-08-19	08:00	12:00	04:00
19	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se inició a realizar ajustes en los métodos de paginación de las clases abstractas de FE-SPP	ABIERTO	2021-08-19	12:00	14:00	02:00
20	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se desarrolló el componente de listar Trámite Historial y se integró en el listado de Ordenes para visualizar por cada item en FE-SPP	CERRADO	2021-08-20	08:00	14:00	06:00
21	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se finalizaron los ajustes en los métodos de paginación de las clases abstractas y en los componentes donde se utilizan dichos métodos en FE-SPP	CERRADO	2021-08-23	08:00	14:00	06:00
22	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes en los filtrados y pruebas con la API de Orden Documento y documentación de listado de Trámite Historial en listado de Ordenes en FE-SPP	CERRADO	2021-08-24	08:00	14:00	06:00
23	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se desarrolló el componente de formulario visto, integración con su api y pruebas e2e en FE-SPP	CERRADO	2021-08-25	08:00	14:00	06:00
24	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	Se realizaron ajustes y pruebas en el formulario de Roles y se agregó check para asignar rol a un grupo de usuarios en FE-MANAGER	CERRADO	2021-08-26	08:00	14:00	06:00
25	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizaron cambios de donde mostrar la funcionalidad del formulario visto y ajustes en el componente de nuevos campos con su respectiva API en FE-SPP	CERRADO	2021-08-27	08:00	14:00	06:00
26	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregaron nuevas columnas y la lógica para nuevos campos de control de tiempos en el listado de trámite historial en FE-SPP	ABIERTO	2021-08-30	08:00	15:00	07:00
27	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se modificaron columnas y lógica según prototipo y recomendaciones del equipo de BE en FE-SPP	ABIERTO	2021-08-31	08:00	11:00	03:00
28	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se realizaron ajustes en el servidor de Jenkins para el despliegue automático de BE-MECIP y ajustes de conexion en los servidores Postgres y Wildfly del servidor de desarrollo	CERRADO	2021-08-31	11:00	15:00	04:00
								134:00

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y ABUNDANCIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.