Caacupé, 25 de febrero de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL"
"

CONTRATO Nº 175/2021

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 175/2021 de la empresa E.A.H. CONSTRUCCIONES, representado por el Ing. Elio Acosta Herrera.

Avance del mes: 17,15%

Avance de la Obra: 37,03%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de obras

Caacupé, 25 de febrero de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 175/2021

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL "del **CONTRATO Nº 175/2021,** de la empresa E.A.H. CONSTRUCCIONES, representado por el Ing. Elio Acosta Herrera.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 2	**84.071.325**
Descuento Anticipo 15%	12.610.699
Montoneto del certificado básico n°2	**71.460.626**

CERTIFICADO Nº 2	MONTO BRUTO
GUARANIES	71.460.626

Avance del mes: 17,15%

Avance de la Obra: 37,03%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de obras