CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 06/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 74: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO** **FECHA: 31/05/2021**

UBICACIÓN: **BARRIO 23 DE OCTUBRE - FRACCION EL BOSQUE.-**

			ADJUDICADO			CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*2.397,00*	*2.748*	*6.586.956*	*2.397,00*	6.586.956	0,00
2	*Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.*	*Un*	*1,00*	*873.000*	*873.000*	*1,00*	873.000	0,00
3	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. Incluye pintura de cordones a la cal*	*m2*	*2.351,00*	*57.230*	*134.547.730*	*1.880,00*	107.592.400	471,00
4	*Triturada sexta*	*m3*	*23,51*	*119.633*	*2.812.572*	*0,00*	0	23,51
5	*Cordón cuneta de 0,50*	*ml.*	*90,60*	*67.900*	*6.151.740*	*36,60*	2.485.140	54,00
6	*Servicio de limpieza general de la cons*	*Gl*	*1,00*	*970.000*	*970.000*	*0,00*	0	1,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**151.941.998**		**117.537.496**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**117.537.496**	**77%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-23.507.499**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-5.876.875**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**88.153.122**	

Son Guaraníes: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE Y DOS.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipio

ING. HEBER OSTOS
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

FANN S.A
Alberto Silva Torales
Contratista

FANN S.A.
Ruc 80050215-9