ACTA DE INICIO DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de abril de 2023, en la intersección de Avda. Gral. José Gervasio Artigas y Juana Pabla Carrillo, se labra el presente Acta de Inicio de los Trabajos correspondiente a la ORDEN DE TRABAJO N°38/2023, dentro del marco del **CONTRATO: N° 64/2021: "Servicio de Cambio de Tubería de Agua Potable, Extensiones Para Anillados de Red y Sectorización de Red, Ramales Domiciliarios y Tareas Afines en Asunción y Gran Asunción con Provisión de Tuberías y Accesorios". L.P.N. N°: 10/2021, ID N°: 390962.**

En prueba de conformidad firman el presente Acta en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba, para lo que hubiere lugar.

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

PROIN INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap