ACTA DE INICIO DE OBRAS

"Construcción de Muralla y Canal a Cielo Abierto" Colegio Nacional Don Julio Afara"

Contrato Nro. 18/2021

ID Nro. 397.173

A los 23 días del mes de julio del 2021, siendo las 09:00 Horas, nos reunimos en el distrito de San Ignacio Misiones, el representante de la firma CALIMA S.R.L, el Ing. LIVIO RAMON MIR, por parte de la Fiscalización, la consultora AUDIEX S.A., representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., el Sr. ABDIA BENÍTEZ por parte de la Municipalidad, con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro. 18/2.021.-

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día 23 de julio del 2.021.-

Para constancia de lo actuado, firmamos en el Distrito de San Ignacio, a los 23 días del mes de julio del 2.021.-

CALIMA S.R.L.
Sebastián Gaboto y Rep. Argentina

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Benitez