REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE HACIENDA

SIME

Nº: 35394 AÑO: 2019

RECURRENTE: KONECTA S.A.

OBJETO: ELEVA INFORME

#	Estado	Fecha solicitud	Mes de entrega estimado	Horas dedicadas por Responsable	Responsables	Horas totales por día	Fecha de trabajo	Detalle de tareas	Asignación
1	En curso	08/02/19	Abril	8	Norma Rojas	16	01/04/19	Creación de una vista en BD para las consultas a las relaciones correspondientes a los documentos que se pueden presentar. Estructuración de la nueva funcionalidad. Se trabajo en el análisis del código para realizar la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs.	**(Sistema CODE)(REQ-4)Análisis del manejo del formulario B-01-04**
				8	Alcides Romero				
				8	Norma Rojas	16	02/04/19	Desarrollo de la funcionalidad de recepción de documentos en mesa de entrada. Se estuvo verficando un inconveniente que se tenia en Jboss, ya que al deployar no levantaba el sistema.	
				8	Alcides Romero				
				2	Norma Rojas	2	03/04/19	La lista de los documentos se muestra en la funcionalidad recepcion de documentos y la misma se refrezca cada 5 min	

konecta s.a.

(uno)

				8	Alcides Romero	8	04/04/19	Se creo el abrirInformePresupuestal.jsp, FormInformePresupuestal.js, Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js dentro del proyecto CodeWeb.	
				8	Alcides Romero	8	05/04/19	Se creo la pantalla donde pide los parametros para el reporte.	
				5.5	Norma Rojas	5.5	08/04/19	Se agregaron filtros de ONGs por su nombre y por tipo de documento	
				8	Norma Rojas	8	09/04/19	Trabajos en la funcionalidad de Primeras Documentaciones, en la misma ya se puede filtrar por nombre de ONG y por estado de aprobacion, al guardar la edición hay validaciones que se realizan, las mismas faltan ser probadas	
				8	Norma Rojas	16	10/04/19	Se agregan validaciones para que el expediente elegido corresponda a la ONG en cuestion para Primeras Documentaciones y para Informe B0103, cambios para la funcionalidad Lista de Beneficiarios	
				8	Alcides Romero			Se creo el abrirInformePresupuestal.jsp, FormInformePresupuestal.js, Funciones.js,	

konecta s.a.

(dos)

								PanelInformePresupuestal.js dentro del proyecto CodeWeb. Se creo la pantalla donde pide los parametros para el reporte.	
				4	Norma Rojas	12	11/04/19	Se agregan filtros en la funcionalidad de Listado de Beneficiarios, se agrega el campo nro Sime y se realizan las validaciones necesarias, dicho flujo falta ser probado, analizado y corregido en caso de ser necesario	
				8	Alcides Romero			Se realizaron pruebas y seguimiento de la pantalla de parámetros donde se va a emitir el reporte.	
				5	Norma Rojas	10	12/04/19	Se verifica el flujo de actualizacion de Listado de beneficiarios, se agregan las modificaciones necesarias para la funcionalidad Lista uso de Combustible	
				5	Alcides Romero			Modificación de los archivos .js, nuevas pruebas de las funcionalidades modificadas, seguimiento y depuración del código.	
				8	Norma Rojas	8	15/04/19	Se agregó el campo sime junto con los filtros para la funcionalidad de Rendicion de Cuentas	

konecta s.a.

(Tres) 3

				3	Norma Rojas	3	16/04/19	Se agrega la funcionalidad Informe cualitativo y cuantitativo B0104 junto con sus eventos, se agregan los js de Consulta, Edición, Panel, Abrir, Funciones (los cuales faltan probar), se modifica el archivo struts-usuarios-externos	
				3	Norma Rojas	3	22/04/19	Modificacion de scripts para la creación de la vista de documentos enviados junto con la unificación de los create table para el B0104	
				8	Alcides Romero	8	24/04/19	Se cambiaron los archivos Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js dentro del proyecto CodeWeb. Se realizaron pruebas con la funcionlidad.	
				8	Alcides Romero	8	25/04/19	Se modificaron y se hicieron pruebas de funcionalidad con los archivos Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js dentro del proyecto CodeWeb.	
				8	Alcides Romero	8	26/04/19	Se trabajo con los archivos Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js y se hicieron pruebas de funcionalidad dentro del proyecto CodeWeb. Se verificó el inconveniente que muestra al compilar el proyecto.	

konecta s.a.

				8	Alcides Romero	8	29/04/19	Modificaciones a los archivos abrirInformePresupuestal.jsp, FormInformePresupuestal.js, Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js dentro del proyecto CodeWeb y se hicieron pruebas de funcionalidad dentro del proyecto CodeWeb. Se investigó los inconvenientes que ocurrían al compilar el proyecto.	
				8	Alcides Romero	8	30/04/19	Se agrego el informe presupuestal dentro del proyecto CodeWeb y se hicieron pruebas de funcionalidad dentro del proyecto CodeWeb.	
2	En curso	18/03/19	Abril	8	Rodrigo Santos	8	01/04/19	Instalación del proyecto sir manager y levantamiento del mismo. Instalación de las herramientas para levantar el proyecto base en el servidor para la presentación.	**(Sistema SIR-MANAGER)**Preparar entorno de desarrollo para los proyectos de Hacienda
				8	Rodrigo Santos	8	02/04/19	Instalación de herramientas necesarias para levantar el proyecto base en el servidor, se generó la estructura base, y algunas clases de ejemplo.	
				1	Norma Rojas	9	03/04/19	Investigación sobre tecnologias que serán utilizadas	

konecta s.a.

5 (cinco)

				8	Rodrigo Santos			Continua la generación del proyecto base backend, estructurado del mismo. Preparación de la presentación del stack tecnológico que será utilizado para los proyectos con Hacienda.	
				4	Rodrigo Santos	12	04/04/19	Preparación de la presentación del stack tecnológico. Presentación del stack tecnológico backend a los compañeros del equipo del Ministerio de Hacienda.	
				4	Norma Rojas				
				4	Angel Acosta				
				2	Rodrigo Santos	12	05/04/19	Presentación del Ing. Juan Talavera sobre la insfraestructura a ser utilizada por el equipo del Ministerio de Hacienda.	
				2	Angel Acosta				
				2	Norma Rojas				
				6	Rodrigo Santos			Revisión de inconvenientes en la configuración del wildfly para levantar el proyecto base. Investigación de los comandos y el flujo que va a ser utilizado para diseñar la presentación de igt para los compañeros de Hacienda.	
				8	Rodrigo Santos	8	08/04/19	Configuración del wildfly para levantar el proyecto base en el servidor. Se configuró el datasource. Investigación para levantar el servidor keycloack.	

6 (seis)

				8	Rodrigo Santos	8	09/04/19	Se trabajó en el relevantamiento del proyecto base en el servidor local de desarrollo, especificamente se ajustó la configuración de herramientas utilizadas en el proyecto. Se realizaron ajustes al documento de pruebas de funcionalidades del FLCODE06, pedidos por Usuarios de CODE. Se tuvo una reunión sobre el manejo que le dan a las herramientas ágiles y a su controlador de versiones en el minsiterio de hacienda.	
				8	Rodrigo Santos	8	10/04/19	Se trabajo en la presentación de git y sobre metodologías ágiles. Se continuó el trabajo para levantar el proyecto base en el servidor.	
				8	Rodrigo Santos	8	11/04/19	- Se trabajo en la presentación sobre git, y también en la presentación sobre Metodologías Ágiles, para los compañeros del Ministerio de Hacienda. - Se empezó a ver la configuración e instalacion del servidor keycloack en el servidor de desarrollo. - Se creo un proyecto para las documentaciones en el servidor de desarrollo, se cargaron las presentaciones	

konecta s.a.

7 (siete)

								que se llevaron a cabo hasta el día de hoy.	
				5	Rodrigo Santos	5	12/04/19	- Se trabajo en la elaboración del proyecto base utilizando tecnologías para el front end.	
				8	Rodrigo Santos	8	15/04/19	- Se trabajo en la elaboración del proyecto base utilizando tecnologías para el front end, se inició investigación sobre la mejor estructura a seguir para el proyecto front end, y se están instalando las herramientas necesarias. - Elaboración de planilla de capacitación para documentar la capacitación brindada a las ONGs. - Estructuración de la parte del modelo de negocios para el proyecto base en backend.	
				8	Rodrigo Santos	8	16/04/19	- Se trabajo en la elaboración del proyecto base utilizando tecnologías para el front end, se creó el proyecto base, se esta revisando la mejor estructura para organizar	

konecta s.a.

8 (ocho)

								los diferentes módulos y componentes del proyecto.	
				4	Rodrigo Santos	4	17/04/19	- Se continuan los trabajos en la estructura, se crean módulos y componentes, para realizar la integración con el backend ya construido.	
				8	Rodrigo Santos	8	22/04/19	- Continúan los trabajos de implementación e investigación para el desarrollo del front end utilizando angular 7. Se establece el editor de texto recomendado para el desarrollo front end, para levantar de forma local el servicio se va a utilizar la facilidad integrada que posee angular a partir de la versión 2 en adelante.	
				5	Rodrigo Santos	5	23/04/19	- Se levantó el manager de forma local y se logró sincronizar con éxito con la base de datos de desarrollo. - Se realizó un relevamiento inicial del mismo para la gestión de usuarios, roles, niveles de acceso por roles, módulos, páginas en los modulos y los menús visibles. También se analizó la estructura de la base de datos, como están almacenados los datos de	

								auditoría y como se están manejando los esquemas por cada módulo. - Se realizó un análisis sobre como se van a manejar los datos de auditoría y las tablas de la base de datos.	
				8	Rodrigo Santos	8	24/04/19	- Se decidió como se van a manejar los esquemas de auditoría en el manager, la estructura de las tablas, y como se va a llevar un log de las llamadas http. - Se trabajó en la estructura del proyecto front end, se definió como va a quedar organizado finalmente. - Se definió la estructura que va a ser utilizada por cada proyecto para la base de datos, se usarán esquemas diferentes a modo de tener lo más desacoplado posible las bases de datos.	
				4	Norma Rojas	12	25/04/19	Configuración para levantar el proyecto manager clonado del git	

konecta s.a.

(diez) 10

				8	Rodrigo Santos			- Se realizó la configuración del proyecto base para usar interceptors para logear datos de auditoría, tanto de llamadas http como al utilizar los CRUD. - Se limpió el proyecto base para la parte de front end, por los archivos que se tenían auto generados por angular.	
				4	Rodrigo Santos	4	26/04/19	- Se empezó el diseño de la vista de login para el proyecto manager.	
				6	Norma Rojas	14	29/04/19	Investigación del API de Keycloak. debate sobre la herramienta y su uso en el Manager	
				8	Rodrigo Santos			- Investigación del API de Keycloak. debate sobre la herramienta y su uso en el Manager. - Diseño del esquema de como se utilizaría el keycloack para centralizar la parte de seguridad, y análisis de como se integraría con el manager. - Se está definiendo la arquitectura para la seguridad centralizada en función a los requerimientos específicos del Depto de Informática y todos los sistemas administrados por este.	

konecta s.a.

(once) 11

				2	Rodrigo Santos	6	30/04/19	- Investigación sobre la capacidad de keycloack para consultar un api externa.	
				4	Norma Rojas			Instalacion de herramientas, nodejs, npm, visual studio code. Investigación sobre el Keycloak y su integracion con el proyecto manager	
3	Completo	01/04/19	Abril	8	Angel Acosta	8	01/04/19	Replicación y correción de inconveniente al agregar un nuevo usuario de ONG.	**(Sistema CODE)**Inconveniente al agregar un nuevo usuario de ONG
4	Completo	02/04/19	Abril	8	Angel Acosta	8	02/04/19	Replicación y trabajo para corregir inconveniente en distribución de monto a pagar en registro de anteproyecto de resolución.(Víctimas)	**(Sistema CODE)**Análisis del funcionamiento y adecuación a requerimientos del usuario en registro de Anteproyecto de Resolución.
				6	Angel Acosta	6	03/04/19	Corregido inconveniente al visualizar número de resolución DP. Rectificativa en registro de anteproyecto de resolución. Eliminada columna innecesaria en "Jornal por Beneficiario".	
5	Completo	03/04/19	Abril	4	Norma Rojas	4	03/04/19	Carga de horas correspondientes a los trabajos realizados en la segunda mitad del mes de Marzo.	Elaboración de formato para la presentación del informe mensual de horas dedicadas.
6	Completo	03/04/19	Abril	2	Angel Acosta	2	03/04/19	Ajustes en la configuración del entorno de producción para usar https y para la sincronización con los web servicres de la dgic	**(Sistema CODE)** Soporte a los usuarios del sistema CODE.

(doce) 12

				2	Norma Rojas	2	22/04/19	Cambio de titular de expedientes, eliminacion de ONG duplicada	
7	Completo	03/04/19	Abril	1	Norma Rojas	1	03/04/19	Replicación del inconveniente en el FL-CODE-11	**(Sistema CODE)** Ajustes en el informe FL-CODE-11.
				4	Norma Rojas	4	04/04/19	Conocer y entender las relaciones que se ven afectadas y tocadas con el informe.	
				6	Norma Rojas	6	05/04/19	Modificacion de la consulta del informe, pruebas.	
				2.5	Norma Rojas	2.5	08/04/19	Modificacion de la consulta del informe, pruebas.	
8	Completo	03/04/19	Abril	4	Rodrigo Santos	4	04/04/19	Revisión del inconveniente con el FL-CODE-06. Relevamiento del inconveniente.	(Sistema CODE) Actualización en el informe FL-CODE-06.
				8	Angel Acosta	8	05/04/19	Actualización del formato del formulario FL-CODE06 a la versión 7.	
9	Completo	04/04/19	Abril	2	Angel Acosta	2	04/04/19	Actualización del entorno de producción del Sistema CODE- Despliegue del tag release_20190404	Actualización de Sistema CODE
				6	Angel Acosta	6	04/04/19	Corregido inconveniente al mostrar el número de copia del expediente en módulo víctimas	Inconveniente en módulo víctimas de la dictadura
10	Completo	08/04/19	Abril	3	Angel Acosta	3	08/04/19	Agregada columna observación al formulario de carga del FL-CODE 06	Actualización del formulario FL-CODE-06
11	Completo	08/04/19	Abril	4	Angel Acosta	4	08/04/19	Problema con permisos de ONGs	Inconveniente en permisos de visualización de datos cargados por ONGs

konecta s.a.

(Frente) 43

12	Completo	08/04/19	Abril	1	Angel Acosta	1	08/04/19	Actualización del entorno de producción del Sistema CODE- Despliegue del tag release_20190408	Actualización del entorno de producción del Sistema CODE
13	Completo	08/04/19	Abril	8	Alcides Romero	8	08/04/19	Se preparo el documento o las Diapositivas con los comandos basicos de Git. En proceso.	Preparar material para capacitación sobre Git
14	Completo	09/04/19	Abril	8	Alcides Romero	8	09/04/19	Se preparo el documento o las Diapositivas con los comandos basicos de Git. Completo	Preparar material para capacitación sobre Git
15	Completo	09/04/19	Abril	6	Angel Acosta	6	09/04/19	Generación de datos para el Informe B-01-04	B01-04 Carga de información por usuarios externos
16	Completo	09/04/19	Abril	2	Angel Acosta	2	09/04/19	Agregado campo 'Verificado por' al pie de página del FL-CODE-06	Actualización del FL-CODE-06
17	Completo	10/04/19	Abril	8	Angel Acosta	8	10/04/19	Generación de datos para el Informe B-01-04	B01-04 Carga de información por usuarios externos
18	Completo	11/04/19	Abril	3	Angel Acosta	2	11/04/19	Se corrigió un inconveniente con el formato de visualización cuando la observación es muy larga	Actualización del FL-CODE-06
19	Completo	11/04/19	Abril	1	Angel Acosta	1	11/04/19	Actualización del servidor de pruebas de konecta	Actualización de entorno de pruebas
20	Completo	11/04/19	Abril	4	Angel Acosta	5	11/04/19	Se corrigió un error al modificar el presupuesto de una ONG cuando ya se usó en un Análisis de datos de ONGS.	Inconveniente en registro de presupuesto para ONGs

konecta s.a.

(catorce) 14

21	Completo	10/04/19	Abril	4	Norma Rojas	4	11/04/19	Se agrega el boton Anular en la funcionalidad de Primeras Documentaciones, las presentaciones solo podrán ser anuladas si tienen un estado inferior al de Aprobado por Presidente	Creación de funcionalidad de anular en la pantalla de primeras documentaciones
22	Completo	12/04/19	Abril	3	Rodrigo Santos	3	12/04/19	Participación de la presentación y ayuda para la parte practica	Presentación sobre metologías ágiles y git.
				3	Norma Rojas	3			
				3	Angel Acosta	3			
				3	Alcides Romer o	3			
23	Completo	12/04/19	Abril	3	Angel Acosta	3	12/04/19	Corregido 'NullPointerException' cuando no se cargan gastos administrativos o la planificación de bienes en el B-01-01 D	Se corrigió un inconveniente al mostrar el número de copia del expediente en módulo de análisis de indemnizaciones a víctimas de la dictadura
24	Completo	12/04/19	Abril	2	Angel Acosta	2	12/04/19	Corregido inconveniete al guardar Primeras Documentaciones de ONGs	Solución a Inconveniente al guardar Primeras Documentaciones de ONGs
25	Completo	12/04/19	Abril	3	Angel Acosta	3	12/04/19	Corregido Inconveniente en consulta de primeras documentaciones que hace que no se traigan todos los documentos	Solución a Inconveniente en análisis de primeras documentaciones
26	Completo	15/04/19	Abril	8	Angel Acosta	8	15/04/19	Corregido el reporte para que muestre bien el periodo rendido en caso de que sea más de un bimestre	Solución a Inconvenientes en FL-CODE-08

(quince) 15

27	Completo	16/04/19	Abril	3	Angel Acosta	3	16/04/19	Corregido bug en distribución de presupuesto de ONGs que hace que se muestre mal los meses	Solución a Inconvenientes en distribución de presupuesto para ong
28	Completo	15/04/19	Abril	8	Alcides Romero	8	15/04/19	Se creo el abrirInformePresupuestal.jsp, FormInformePresupuestal.js, Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js dentro del proyecto CodeWeb. Se creo la pantalla donde pide los parametros para el reporte.	REQ4-HU5-Adaptación del Informe Presupuestal a Ficha Resumen de Transferencias a ONGs
29	Completo	16/04/19	Abril	4	Norma Rojas	4	16/04/19	Se modificó el orden de las columnas en la Edicion de Registro de Expedientes y se modificaron las plantillas para que tome la fecha del día	Modificar variable Fecha en Plantillas y Modificar el orden de Titular en Edición de Registro de Expedientes
30	Completo	16/04/19	Abril	8	Alcides Romero	8	16/04/19	Se modificaron los archivos abrirInformePresupuestal.jsp, FormInformePresupuestal.js, Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js dentro del proyecto CodeWeb. Se modifico la pantalla donde pide los parametros para el reporte. Se realizaron pruebas con la funcionlidad.	REQ4-HU5-Adaptación del Informe Presupuestal a Ficha Resumen de Transferencias a ONGs
31	Completo	22/04/19	Abril	8	Alcides Romero	8	22/04/19	Se modificaron los archivos abrirInformePresupuestal.jsp, FormInformePresupuestal.js, Funciones.js, PanelInformePresupuestal.j	REQ4-HU5-Adaptación del Informe Presupuestal a Ficha Resumen de Transferencias a ONGs

konecta s.a.

(Diez y seis) 16

								s dentro del proyecto CodeWeb. Se modifico la pantalla donde pide los parametros para el reporte. Se realizaron pruebas con la funcionlidad.	
32	Completo	22/04/19	Abril	4	Angel Acosta	4	22/04/19	Ajustado el formato del listado de ONGs habilitadas para que se muestre una linea por expediente, corregido inconveniente que hace que no se muestren todos los expedientes cuando tiene más de 3 rectificativas	Ajustes FL-CODE 06
				4	Angel Acosta	4	22/04/19	Corregido inconveniente al mostrar el campo del usuario que verifica el formulario FL-CODE-06	
				5	Angel Acosta	5	23/04/19	Ajustado el pie de página del FL-CODE-06: Agregados campos para usuario que valida y aprueba el formulario	
33	Completo	23/04/19	Abril	3	Angel Acosta	3	23/04/19	El Ing. Diego Alcaraz nos mostró el login y como se asignan los permisos a los usuarios, como también un pantallazo de la la estructura de la base de datos	Relevamiento del Sir Manager
34	Completo	23/04/19	Abril	8	Alcides Romero	8	23/04/19	Se modificaron los archivos abrirInformePresupuestal.js p, FormInformePresupuestal.js , Funciones.js, PanelInformePresupuestal.j s dentro del proyecto	REQ4-HU5-Adaptación del Informe Presupuestal a Ficha Resumen de Transferencias a ONGs

(Diez y siete) 17

								CodeWeb. Se modifico la pantalla donde pide los parametros para el reporte. Se realizaron pruebas con la funcionlidad.	
35	Completo		Abril	1	Norma Rojas	1	16/04/19	Planificacion de tareas para continuar con la funcionalidad de Descargar y Subir los documentos en word	(Sistema CODE)Exportar a word las diligencias
				4	Norma Rojas	4	17/04/19	Analisis del código para exportar a word las diligenias, se agrega un boton para subir los documentos	
36	Completada	22/04/19	Abril	3	Norma Rojas	3	22/04/19	Analisis de lo que implica realizar los ajustes necesarios, desarrollo, etc	(Sistema CODE)Ajuste Registro de Presupuesto - DPT / Análisis de Datos ONGs / Fecha Aprobacion 1ra Doc
				6	Norma Rojas	6	23/04/19	Se setea la fecha actual al momento de que la ONG envia su presentacion, me encuentro verificando el flujo en Registro de Presupuesto y Plan Financiero	
				4	Norma Rojas	4	24/04/19	Se termina de verificar el flujo de Registro de Plan Financiero y Presupuesto. También se quitan los anexos FL-CODE 01 y 02 de Primeras Documentaciones	
				4	Norma Rojas	4	25/04/19	Modificacion necesaria en el flujo de trabajo para realizar las pruebas en la instancia de desarrollo	

konecta s.a.

(Diez ocho) 18

				4	Norma Rojas	4	26/04/19	Actualizacion de la rama de produccion	
				2	Norma Rojas	2	29/04/19	Deploy del proyecto de las ramas de develop y production para que se puedan realizar las pruebas, ajustes menores solicitados	
37	Completo	23/04/19	Abril	2	Norma Rojas	2	23/04/19	Diego Alzaraz nos mostró el login y como se asignan los permisos a los usuarios, como también un pantallazo de la BD	Relevamiento del Sir Manager
				4	Norma Rojas	4	26/04/19	Relevamiento de la estructura de la BD en el esquema de Seguridad del Sir Manager	
38	Completo	24/04/19	abril	2.5	Angel Acosta	2.5	24/04/19	Corregido Inconveniente al visualizar bimestres en Registro de Presupuesto para ONGs en entorno de producción	(Sistema CODE)Inconveniente al visualizar bimestres en Registro de Presupuesto para ONGs en entorno de producción.
39	Completo	24/04/19	abril	5.5	Angel Acosta	5.5	24/04/19	Descarga e instalación de wildfly 16.0.0.Final, y keycloak 6.0.1. Integración del wildfly con keycloak (instalación de keycloak-wildfly-adapter-dist-6.0.1). Instalación del driver de postgres en el wildfly (postgresql-42.2.5.jar)	(Sistema CODE) Preparación de entorno de desarrollo.
				4	Norma Rojas	4	24/04/19	Descarga e instalacion de herramientas necesarias WildFly 16, jdk, jdbc)	

konecta s.a.

				5	Angel Acosta	5	25/04/19	Investigación sobre cómo integrar keycloak con una base de datos postgres, arquitectura y api de administración de keycloak	
				8	Angel Acosta	8	30/04/19	Investigación sobre distintas herramientas IAM (Identity and Access Management): Keycloak, Apache Fortress, LDAP, OpenLDAP	
40	Completo	25/04/19	abril	3	Angel Acosta	3	25/04/19	Seguimiento de inconvenientes manifestados por el usuario al generar el FL-CODE-11	(Sistema CODE) Seguimiento de inconvenientes manifestados por el usuario al generar el FL-CODE-11
41	Completo	26/04/19	abril	1	Angel Acosta	1	26/04/19	Soporte a usuario de la ONG 'Amor y vida'	(Sistema CODE) Soporte a usuario de la ONG 'Amor y vida'
42	Completo	26/04/19	abril	7	Angel Acosta	7	26/04/19	Ajustes en 'Registro de Presentación del B-01-04' : Agregado campo periodo para saber el semestre al que corresponde la presentación. Agregadas opciones de modificar y eliminar un registro previamente cargado. Corregida consulta de Listado de presentación del B-01-04 para que muestre los expedientes en la columna correcta.	(Sistema CODE) Ajustes solicitados a la funcionalidad FL-CODE-11

konecta s.a

(veinte) 20

				5.5	Angel Acosta	5.5	29/04/19	Modificado el reporte 'Situación Diaria de ONGs' (FL-CODE-11) para que muestre correctamente los expedientes teniendo en cuenta el periodo (semestre) de la presentación del B-01-04. Agregado campo 'ONG es nueva' en Registro de ONGs para poder conocer si se debe requerir el B-01-04 del ejercicio anterior en el FL-CODE-11	
43	Completo	29/04/19	abril	2.5	Angel Acosta	2.5	29/04/19	Actualización de entorno de pruebas de konecta. Replicación de la base de datos de producción en el entorno de desarrollo, construcción y despliegue del tag 'release_dev_20190430'.	(Sistema CODE) Actualización de entorno de pruebas de konecta
44	Completo	30/04/19	abril	4	Norma Rojas	4	30/04/19	Ajustes y pruebas en la funcionalidad FL-CODE-10	**(Sistema CODE) Ajustes FL-CODE-10**
45	Completo	23/04/19	abril	3	Rodrigo Santos	3	23/04/19	- Organización y revisión de prioridades para el proyecto de CODE. - Se preparo la documentación para las pruebas de los últimos cambios en producción, se preparo y se realizo la actualización del servidor de producción para el sistema CODE.	**(Sistema CODE)** Gestión del proyecto.
				4	Rodrigo Santos	4	26/04/19	- Se trabajo con la priorización de unos	

konecta s.a.

(Quinta Hoja) 21

								pedidos urgentes por parte de CODE.	
				6	Rodrigo Santos	6	30/04/19	- Elaboración de los documentos para pruebas de las funcionalidades que fueron realizadas. - Análisis de inconvenientes con Julio.	
			TOTAL	**612**		**612**			

konecta S.a

(veinte y dos) 22

Señores:
Ministerio de Hacienda
Attn: José Cabrera / Jefe del Departamento de Informática
Presente

Ponemos a su consideración los trabajos desarrollados por nuestra empresa entre el 01 de abril de 2019 y el 30 de abril del 2019 en el marco del servicio "Contratación de Empresa de Desarrollo de Software", con licitación ID Nro. 353.956. En el citado periodo se han prestado 612 (sescientos doce) horas de servicio, distribuidas en las solicitudes de servicio detalladas en la planilla adjunta.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente,

konecta s.a.

Ing. Joaquín Q. Lima M.
Director Ejecutivo
KONECTA S.A.

RECIBIDO
06-05-2019
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MIGUEL ARRUA
Mesa de Entradas
Dirección Administrativa

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº: 35394/19

RECIBIDO
07 MAY 2019
Sandra R. Sosa N.
Funcionaria CRA-DA
Ministerio de Hacienda

23 (veinte y tres)

RECIBIDO
09 MAYO 2019
DPTO. INFORMÁTICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jeremías Gaillon M.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

06 MAYO 2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL
PROVIDENCIA

- [ ] CRH
- [ ] CUOC
- [ ] CRF
- [ ] CODE
- [x] CRA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL

Eduardo Marcelo Luna
Secretario General Interino
Dirección Administrativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
07 MAY 2019
Coordinación
909
ADMINISTRATIVOS

Sandra H. Sosa N.
Funcionaria CRA-DA
Ministerio de Hacienda

07 MAY 2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
PROVIDENCIA CRA Nº 909/2019

- [ ] ÁREA DE EVENTOS
- [ ] ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- [ ] DPTO. DE TRANSPORTE
- [ ] DPTO. DE APROVISIONAMIENTO
- [ ] DPTO. DE SEGURIDAD
- [ ] DPTO. DE SERVICIOS GENERALES
- [x] DPTO. DE INFORMÁTICA

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Coordinación de Recursos Administrativos

Dr. Rodolfo D. Robón, MAP y G
Coordinador Interino
Recursos Administrativos-DA
Ministerio de Hacienda

24 (veintiCuatro

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 120/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	01/04/2019	08:00
		FIN	01/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se están instalando las herramientas necesarias para levantar el proyecto base en el servidor, se tendrá una presentación el miércoles donde se mostrarán las herramientas que están siendo preparadas..
- Se empezó a instalar las herramientas y configurar el servidor para poder levantar el proyecto SIR-MANAGER(Manejo de Usuarios en Hacienda), para poder realizar los relevamientos de forma más fácil.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se trabajo en un error al crear nuevas ONGs el mismo fue reportado por Zeida.
- Se brindo soporte a CODE.
- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs.

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs.

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la carga de información por usuarios externos.

Reemplazo del editor de Word en el navegador, se trabajo en la conversión para descargar los documentos ya existentes en formato Word.(Temporalmente se deja el trabajo por que no tenemos recursos suficientes)

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PAZ Y JUSTICIA - DIRECCION ADMINISTRATIVA - DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
D.A.

25 (veintiocinco)

Ministerio de HACIENDA

■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 121/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	02/04/2019	08:00
		FIN	02/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se están instalando las herramientas necesarias para levantar el proyecto base en el servidor, se genero la estructura del proyecto base, con algunas clases de ejemplo.
- Se esta preparando la presentación del stack tecnológico que va a ser presentada el jueves por la mañana.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se trabajo en un error en el registro de antoproyecto de resolución.(Tarea concluida)
- Se trabajo en un error al crear nuevas ONGs el mismo fue reportado por Zeida.(Tarea concluida)
- Se brindo soporte a CODE.
- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs. Específicamente se estuvo trabajando en la pantalla que estaría mostrando un resumen de todo lo que ingresa en mesa de entrada.
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs.
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la carga de información por usuarios externos.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMATICA * REPUBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
D.R.A.-D.A.

26 (veintiseis)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 131/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	03/04/2019	08:00
		FIN	03/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	Alcides Romero J
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se esta configurando el proyecto base en el servidor, el mismo se encuentra generado. y estructurado.
- Se esta preparando la presentación del stack tecnológico que va a ser presentada mañana jueves.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se brindo soporte a CODE.
- Se trabajo en los inconvenientes reportados por Sabina Romeo:

En la fila de beneficiaros concluidos en registro de anteproyecto de Resolución no se visualiza los numero de resolución DP Rectificativa.(Tarea en Proceso)

* El monto de la distribución no coincide con el registro inicial.(Tarea concluida)
* El número de jornal debe visualizarse solo la totalidad. actualmente el sistema divide el jornal registrado.(Tarea concluida)
* En la columna de victima debe mostrar el nombre de la victima una sola vez.(Tarea concluida)

- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs. Especificamente se estuvo trabajando en la pantalla que estaría mostrando un resumen de todo lo que ingresa en mesa de entrada.

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs.

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la carga de información por usuarios externos.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA — REPUBLICA DEL PARAGUAY — PAZ Y JUSTICIA — DIRECCION ADMINISTRATIVA — DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

27 (veintisiete)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 132/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	04/04/2019	08:00
		FIN	04/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	Alcides Romero
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se utilizo medio día para la preparación de la presentación del stack tecnológico a utilizarse en el backend y para la presentación del mismo a los compañeros del Ministerio de Hacienda.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se brindo soporte a CODE.
- Se trabajo en los inconvenientes reportados con prioridad urgente:

Modificación del FL-CODE-11 que muestra un número de id en vez de mostrar el número de memo DAI.(Tarea En Proceso)

Modificacion del FL-CODE-06 que debe tener una columna de observación en adición a la columna de cumple o no cumple.(Tarea En Proceso)

- Se trabajo en los inconvenientes reportados por Sabina Romeo:

En la fila de beneficiaros concluidos en registro de anteproyecto de Resolución no se visualiza los numero de resolución DP Rectificativa.(Tarea Concluida)

- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
D.R.A.-D.A.

15/04/19 01:41 PM IMPRESO POR: jcabrera - DA

28(veintiocho)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 133/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	05/04/2019	08:00
		FIN	05/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se utilizo 2 horas para la presentación del stack tecnológico a ser utilizada para la infraestructura y como se estaría aplicando, a los compañeros del Ministerio de Hacienda.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se trabajo en la presentación sobre git, para los compañeros del Ministerio de Hacienda.
- Se brindo soporte a CODE.
- Se trabajo en los inconvenientes reportados con prioridad urgente:

Modificación del FL-CODE-11 que muestra un número de id en vez de mostrar el número de memo DAI.(Tarea En Proceso 60%)

Modificacion del FL-CODE-06 que debe tener una columna de observación en adición a la columna de cumple o no cumple.(Tarea En Proceso 90%)

- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PAZ Y JUSTICIA - DIRECCION ADMINISTRATIVA - DPTO. DE INFORMATICA - D.A.

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática

IMPRESO POR: jcabrera - DA

29(veintinueve)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 134/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	08/04/2019	08:00
		FIN	08/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma G. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda, especificamente en la configuración del wildfly.
- Se trabajo en la presentación sobre git, para los compañeros del Ministerio de Hacienda.
- Se brindo soporte a CODE.
- Se trabajo en un pedido urgente de un inconveniente grave que ocurría al entrar como un Usuario de ONG, habia casos donde te permitia ver los expedientes de otras ONGs.(Tarea Completada)
- Se trabajo en los inconvenientes reportados con prioridad urgente:

Modificación del FL-CODE-11 que muestra un número de id en vez de mostrar el número de memo DAI.(Tarea Completada)

Modificacion del FL-CODE-06 que debe tener una columna de observación en adición a la columna de cumple o no cumple.(Tarea Completada)

- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
D.A.

30 (Treinta)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 135/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO Nº 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	09/04/2019	08:00
		FIN	09/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda, específicamente para levantar en el servidor de pruebas una instancia del proyecto base que se creo.
- Se trabajo en la presentación sobre git, para los compañeros del Ministerio de Hacienda.
- Luego de una reunión se decidió a empezó a trabajar en una presentación adicional sobre metodologías ágiles y la herramienta que nosotros utilizamos.
- Se realizo una actualización de la solicitud de prueba que se envió a Code.
- Se realizo un ajuste solicitado por la Jefa de DAI, respecto al FL-CODE-06, su ubicación fue cambiada de mesa de entrada a mesa de entrada DAI.
- Se brindo soporte a CODE.

- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs. Específicamente se estuvo trabajando en el modulo de mesa de entrada.

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs, se estuvo adaptando las vistas para el nuevo informe.

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la carga de información por usuarios externos.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA - DIRECCION ADMINISTRATIVA - DPTO. DE INFORMATICA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PAZ Y JUSTICIA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
D.A.

IMPRESO POR: jcabrera - DA

31 (treinta y uno)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 136/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	10/04/2019	08:00
		FIN	10/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la presentación sobre git, y también en la presentación sobre Metodologías Ágiles, para los compañeros del Ministerio de Hacienda.
- Se realizo un ajuste solicitado por los Usuarios de CODE sobre el FL-CODE-06. En el informe los cuadros de texto de observación no se re-dimensionan bien al tener mucho texto.
- Al recargar la página el sistema muestra las presentaciones de todas las ONGs sin tener en cuenta el usuario.(Tarea Completada)
- Se brindo soporte a CODE.

- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs. Por mesa de entrada. (Tarea Completada)
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs. En el listado de Beneficiarios.
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuesta/ a ficha resumen de transferencias a ONGs, se estuvo adaptando las vistas para el nuevo informe.
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la carga de información por usuarios externos.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

15/04/19 01:42 PM

IMPRESO POR: jcabrera - DA

32(treinta y dos)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 137/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	11/04/2019	08:00
		FIN	11/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la presentación sobre git, y también en la presentación sobre Metodologías Ágiles, para los compañeros del Ministerio de Hacienda.
- Se empezó a ver la configuración e instalacion del servidor keycloack en el servidor de desarrollo.
- Se creo un proyecto para las documentaciones en el servidor de desarrollo, se cargaron las presentaciones que se llevaron a cabo hasta el día de hoy.
- Se agrego un botón de anular en la funcionalidad de primeras documentaciones, las presentaciones solo podrán ser anuladas si tienen un estado inferior al de aprobado por presidente. (Tarea Completada)
- Se corrigió un error al modificar el presupuesto de una ONG cuando ya se usó en un Análisis de datos de ONGs.(Tarea Completada)
- Se brindo soporte a CODE.

- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs. Se agregan filtros en la funcionalidad de Listado de Beneficiarios, se agrega el campo nro de sime y se realizan las validaciones necesarias, dicho flujo falta ser probado, analizado y corregido en caso de ser necesario.
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs, se realizaron pruebas y seguimiento del codigo de la pantalla de parámetros donde se va a emitir el reporte.
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la carga de información por usuarios externos.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PAZ Y JUSTICIA - DIRECCION ADMINISTRATIVA - DPTO. DE INFORMATICA

Lic. José Cabrera
Jefe
Dpto. de Informática
M.H.-D.A.

15/04/19 [illegible] PM

IMPRESO POR: jcabrera - DA

33 (treinta y tres)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 138/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	12/04/2019	08:00
		FIN	12/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	Alcides Romero
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma G. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se realizo la presentación sobre metodologías ágiles y sobre la herramienta de control de versiones gitlab a los compañeros del ministerio de hacienda.
- Se trabajo en la identificación y replicación de los errores que fueron reportados por CODE.
- Se trabajo en la elaboración del proyecto base utilizando tecnologías para el front end.
- Corregido inconveniente al guardar las primeras documentaciones de las ONGs. (Tarea Completada)
- Corregido inconveniente en consulta de las primeras documentaciones que hace que no se traigan todos los documentos. (Tarea Completada)
- Corregido inconveniente cuando no sé cargan gastos administrativos o la planificaciones de bienes en el B-01-01 D. (Tarea Completada)
- Se brindo soporte a CODE.
- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs. Se verifico el flujo de actualización de listado de beneficiarios, se agregan las modificaciones necesarias para la funcionalidad Lista uso de combustible el cual falta verificar..

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs, se realizaron modificaciones a los archivos .js y pruebas de la funcionalidad, seguimiento y depuración del código.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMATICA * REPUBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

26/04/2019 2:28 PM

IMPRESO POR: jcabrera - DA

34 (treintaycuatro)

Ministerio de HACIENDA

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 143/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	15/04/2019	08:00
		FIN	15/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Corregido inconveniente en query del reporte FLCODE08 para que muestre bien el período rendido en caso de que sea más de un bimestre.(Tarea Completada)
- Se trabajo en la elaboración del proyecto base utilizando tecnologías para el front end, se esta investigando la mejor estructura a seguir para el proyecto front end, y se están instalando las herramientas necesarias.
- Elaboración de planilla de capacitación para documentar la capacitación brindada a las ONGs.
- Estructuración de la parte del modelo de negocios para el proyecto base en backend.
- Inconveniente en distribución de presupuesto de ONGs que hace que se muestre mal los meses.(Tarea completada en un 40%)
- Se brindo soporte a CODE.

- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs. Se realizaron algunas modificaciones pertinentes, se agrego el campo sime junto con los filtros para la funcionalidad de rendición de cuentas..
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs. Modificación de los archivos js. y pruebas de la funcionalidad, seguimiento y depuración del código.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PAZ Y JUSTICIA - DIRECCION ADMINISTRATIVA - DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
R.A. D.A.

35 (treinta y cinco)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 144/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	16/04/2019	08:00
		FIN	16/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	Alcides Romero
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la elaboración del proyecto base utilizando tecnologías para el front end, se creo el proyecto base, se esta revisando la mejor estructura para organizar los diferentes módulos y componentes del proyecto.
- Se modificó el orden de las columnas en la edición de registro de expedientes y se modificaron las plantillas para que tome la fecha del dia correcto.(Tarea completada)
- Inconveniente en distribución de presupuesto de ONGs que hace que se muestre mal los meses.(Tarea completada)
- Se brindo soporte a CODE.

- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs. Se agrego la funcionalidad de informe cualitativo y cuantitativo B0104 junto con sus eventos, se agregan los js de consulta, edición, panel, abrir, funciones(los cuales faltan probar), se modifica el archivo struts-usuarios-externos.
Desarrollo del B-01-04, se continua trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs, Modificación de los archivos js, y pruebas de la funcionalidad, seguimiento y depuración del código.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA - D.A.
DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática

36 (treinta y seis)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 152/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO Nº 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	17/04/2019	08:00
		FIN	17/04/2019	12:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se continua los trabajos en la estructura, creando módulos y componentes, para realizar la integración con el backend que tenemos construido.
- Se brindo soporte a CODE, Área de indemnización en Registro de Victimas de la Dictadura.
- Análisis del código para exportar a word las diligencias, se agrega un botón para subir los documentos.
- Se hicieron ajustes varios en el formato de impresión del FL-CODE-08.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
D.A.

37 (treinta y siete)

Ministerio de HACIENDA

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 153/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO Nº 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	22/04/2019	08:00
		FIN	22/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMAS ROJAS	KONECTA S.A.	Norma G. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Continúan los trabajos de implementación e investigación para el desarrollo del front end utilizando angular 7. Se establece el editor de texto recomendado para el desarrollo front end, para levantar de forma local el servicio se va a utilizar la facilidad integrada que posee angular a partir de la versión 2 en adelante.
- Ajustado el formato del listado de ONGs habilitadas para que se muestre una linea por expediente, corregido error que hace que no se muestren todos los expedientes cuando tiene más de 3 rectificativas. (Tarea Completada)
- Corregido error al mostrar el campo del usuario que verifica el formulario FL-CODE-06. (Tarea Completada)
- Desarrollo del B-01-04, se creo el abrirInformePresupuestal.jsp, FormInformePresupuestal.js, Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js dentro del proyecto CodeWeb. Se creo la pantalla donde pide los parametros para el reporte. Se realizaron pruebas con la funcionlidad.
- Presupuesto - DPT / Analisis de Datos ONGs / Fecha Aprobacion 1ra Doc. análisis de los inconvenientes que hay que corregir, desarrollo de los mismos.
- Cambio de titular de expedientes, eliminacion de ONG duplicada. (Tarea Completada)
- Modificacion de scripts para la creacion de la vista junto con la unificación de los create table para el B0104.
- Se brindo soporte a los usuarios de CODE.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – DIRECCION ADMINISTRATIVA – DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
D.R.A.-D.A.

38 (Treinta y ocho)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 154/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	23/04/2019	08:00
		FIN	23/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Organización y revisión de prioridades para el proyecto de CODE.
- Se levanto el manager de forma local y se logro sincronizar con éxito con la base de datos de desarrollo.
- Se realizo un relevamiento inicial del mismo para la gestión de usuarios, roles, niveles de acceso por roles, módulos, paginas en los modulos y los menús visibles. También se analizo la estructura de la base de datos, como están almacenados los datos de auditoría y como se esta manejando los esquemas por cada modulo.
- Se realizo un análisis sobre como se van a manejar los datos de auditoría y las tablas de la base de datos.
- Se preparo la documentación para las pruebas de los últimos cambios en producción, se preparo y se realizo la actualización del servidor de producción para el sistema CODE.
- Se realizaron modificaciones y trabajos en el en el abrirInformePresupuestal.jsp, Funciones.js dentro del proyecto CodeWeb. Se realizaron pruebas con la funcionlidad. Se sigue con la integración del reporte modificado.
- Ajuste Registro de Presupuesto - DPT / Analisis de Datos ONGs / Fecha Aprobacion 1ra Doc, Se setea la fecha actual al momento de que la ONG envié su presentación, se esta verificando el flujo en Registro de Presupuesto y Plan Financiero.
- Ajustado el pie de página del FL-CODE-06: Agregados campos para usuario que valida y aprueba el formulario.
- Se realizo soporte a los usuarios de CODE.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PAZ Y JUSTICIA - DIRECCION ADMINISTRATIVA - DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Dpto. de Informática
R.A.-D.A.

39 (treinta y nueve)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 155/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	24/04/2019	08:00
		FIN	24/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMAS ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se decidió como se va a manejar los esquemas de auditoría en el manager, la estructura de las tablas, y como se va a llevar un log de las llamadas http.
- Se trabajo en la estructura del proyecto front end, se definió como va a quedar organizado finalmente.
- Se definió la estructura que va a ser utilizada por cada proyecto para la base de datos, se usaran esquemas diferentes a modo de tener lo más desacoplado posible las bases de datos.
- Descarga e instalación de wildfly 16.0.0.Final, y keycloak 6.0.1. Integración del wildfly con keycloak (instalación de keycloak-wildfly-adapter-dist-6.0.1).
- Instalación del driver de postgres en el wildfly (postgresql-42.2.5.jar)
- Descarga y configuración de openjdk en su versión 11.
- Se cambiaron los archivos Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js dentro del proyecto CodeWeb. Se realizaron pruebas con la funcionlidad.
- Se termina de verificar el flujo de Registro de Plan Financiero y Presupuesto. También se quitan los anexos FL-CODE 01 y 02 de Primeras Documentaciones.
- Corregido error al visualizar bimestres en Registro de Presupuesto para ONGs en entorno de producción
- Se realizo soporte a los usuarios de CODE.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMATICA * REPUBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

40 (cuarenta)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 158/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	25/04/2019	08:00
		FIN	25/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas Bonce
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se modificaron y se hicieron pruebas de funcionalidad con los archivos Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js dentro del proyecto CodeWeb.
- Se realizo soporte a los usuarios de CODE.
- Ajuste de registro de Presupuesto - DPT / Analisis de Datos ONGs / Fecha Aprobacion 1ra Doc. Modificación necesaria en el flujo de trabajo para realizar las pruebas en la instancia de desarrollo.
- Seguimiento de inconvenientes manifestados por los usuarios al generar el FL-CODE-11.
- Investigación sobre cómo integrar keycloak con una base de datos postgres, arquitectura y api de administración de keycloak.
- Configuración para levantar el proyecto manager clonado del git.
- Se realizo la configuración del proyecto base para usar interceptors para logear datos de auditoría, tanto de llamadas http como al utilizar los CRUD.
- Se limpio el proyecto base para la parte de front end, por los archivos que se tenian auto generados por angular.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PAZ Y JUSTICIA SOCIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
D.A.

IMPRESO POR: jcabrera - DA

41 (cuarenta y uno)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

NRO.: 159/2019

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	26/04/2019	08:00
		FIN	26/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	Alcides Romero J
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas Ortiz
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se continuo el trabajo de configuración y adaptación con los archivos Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js y se hicieron pruebas de funcionalidad dentro del proyecto CodeWeb. Se verifico el error que muestra al compilar el proyecto.
- Se realizo soporte a los usuarios de CODE.
- Relevamiento de la estructura de la BD en el esquema de Seguridad del Sir Manager.
- Ajustes en "Registro de Presentación del B-01-04": Agregado campo periodo para saber el semestre al que corresponde la presentación. Agregadas opciones de modificar y eliminar un registro previamente cargado. Corregida consulta de Listado de presentación del B-01-04 para que muestre los expedientes en la columna correcta.
- Soporte a usuario de la ONG "Amor y vida".
- Ajuste Registro de Presupuesto - DPT / Análisis de Datos ONGs / Fecha Aprobación 1ra Doc - Actualización de la rama de producción.
- Se trabajo con la priorización de unos pedidos urgentes por parte de CODE.
- Se empezó el diseño de la vista de login para el proyecto manager

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PAZ Y BIENESTAR - DIRECCION ADMINISTRATIVA - DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

42 (cuarenta y dos)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 160/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	29/04/2019	08:00
		FIN	29/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas Gomez
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

Sistema CODE
- Actualización de entorno de pruebas de konecta para el sistema CODE. Replicación de la base de datos de producción en el entorno de desarrollo, construcción y despliegue del tag "release_dev_20190430".
- Se estuvo modificando los archivos abrirInformePresupuestal.jsp, FormInformePresupuestal.js, Funciones.js, PanelInformePresupuestal.js dentro del proyecto CodeWeb y se hicieron pruebas de funcionalidad dentro del proyecto CodeWeb. Se investigo los errores que ocurrian al compilar el proyecto.
- Se realizo soporte a los usuarios de CODE.
- Deploy del proyecto de las ramas de develop y production para que se puedan realizar las pruebas, ajustes menores solicitados.
- Modificado el reporte "Situación Diaria de ONGs" (FL-CODE-11) para que muestre correctamente los expedientes teniendo en cuenta el periodo (semestre) de la presentación del B-01-04. Agregado campo "ONG es nueva" en Registro de ONGs para poder conocer si se debe requerir el B-01-04 del ejercicio anterior en el FL-CODE-11.

Sistema MANAGER
- Investigación del API de Keycloak. debate sobre la herramienta y su uso en el Manager.
- Diseño del esquema de como se utilizaría el keycloack para centralizar la parte de seguridad, y analisis de como se integraría con el manager.
- Se esta difiniendo la arquitectura para la seguridad centralizada, la misma esta tomando un poco de tiempo para realizarse un buen analisis.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PAZ Y JUSTICIA - DIRECCION ADMINISTRATIVA - DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

03/05/19 08:40 AM

IMPRESO POR: jcabrera - DA

93 (cuarenta y tres))

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 161/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	30/04/2019	08:00
		FIN	30/04/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	Alcides Romero
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas Gomez
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

Sistema CODE
- Se realizo soporte a los usuarios de CODE.
- Ajustes y pruebas en la funcionalidad FL-CODE-10.
- Se agrego el informe presupuestal dentro del proyecto CodeWeb y se hicieron pruebas de funcionalidad dentro del proyecto CodeWeb.
- Elaboración de los documentos para pruebas de las funcionalidades que fueron realizadas.
- Análisis de inconvenientes con Julio.

Sistema MANAGER
- Investigación sobre distintas herramientas IAM (Identity and Access Management): Keycloak, Apache Fortress, LDAP, OpenLDAP.
- Instalación de herramientas, nodejs, npm, visual studio code. Investigación sobre el Keycloak y su integración con el proyecto manager.
- Investigación sobre la capacidad de keycloack para consultar un api externa.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
D.R.A.D.A.

99 (noventa y nueve)

konecta

Cerro Corá 1.048 e/ EE.UU. y Brasil
Edificio El Balmoral – Piso 1, Oficina 101.
Asunción – Paraguay
Tel. +595 21 212934, +595 21 611191

Asunción, 02 de abril de 2.019

Señores:
Ministerio de Hacienda
Attn: José Cabrera / Jefe del Departamento de Informática
Presente

Nos dirigimos a Ud. en el marco del servicio "Contratación de Empresa de Desarrollo de Software", con licitación ID Nro. 353.956, a fin de solicitar que el recurso destinado a la prestación del servicio Rodrigo Gabriel Santos Bacchetto, con cédula de identidad número 3.391.416, preste servicios el día jueves 04 de abril del corriente hasta las 15:00 horas, y que las 2 horas restantes sean recuperadas los días viernes 05 y lunes 08 de abril.

El pedido obedece a que el afectado debe participar del evento de entrega de título por la culminación de sus estudios universitarios.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos con nuestra consideración más distinguida.

Atentamente.

Ing. Joaquín Lima
Representante Legal
KONECTA S.A.

konecta s.a.

RECIBIDO
03-04-2019
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MIGUEL ARRUA
Mesa de Entradas

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA
Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
S.R.A.-D.A.

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº: 24842-19

REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE HACIENDA

SIME

Nº: 24842 AÑO: 2019

RECURRENTE: KONECTA S.A.

OBJETO: ELEVA INFORME

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA
DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe de Dpto. de Informática
R.A.-D.A.

(tres) 95 (cuarenta y cinco)

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 900/2019
Fecha de Emisión 13/05/2019 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 2/2019 - CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE			
PROVEEDOR	KONECTA S.A	RUC	80027374-5
DIRECCION	CERRO CORA Nº 1048 E/BRASIL Y EEUU		
TELEFONO / E-MAIL	(021)612-263 / --------		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 2/2019.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	51/19
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	353956
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-19-169080
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
612	SEISCIENTOS DOCE	ANALISTA DESARROLLADOR JAVA 2/12	UNIDAD	----------	90.000	55.080.000

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECIBIDO 17 MAY 2019 CRAW Coordinación RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Ministerio de Hacienda

RECIBIDO Por: Wilson Ramírez Firma: Fecha: 17 MAY 2019

MINISTERIO DE HACIENDA REPÚBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA DIRECCION ADMINISTRATIVA DPTO. DE INFORMÁTICA

LIC. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

TOTAL	55.080.000

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA MIL.-

OBSERVACION: SIME Nº 35.797/19 - NOTA MH/DA/CRA/DI Nº 72/19 - PROV. MH/DA/CRA Nº 899/19 CRA.-

ECON. GLORIA DENIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	LIC. MARÍA LIZ PIRIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ECON. CHRISTIAN CAMPOS Jefe Interino Dpto. de Procesos - CUOC-MH	LIC. ANDRES SORIA Coordinador Interino Coord. Unidad Operativa de Contratación	PRESUPUESTO
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	

96 (noventa y seis)

3391416 - SANTOS BACCHETTO, RODRIGO GABRIEL				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
01/04/2019	07:59:00	RB CTRAL2 SU	17:04:00	RB CTRAL2 SU
02/04/2019	08:02:00	RB CTRAL2 SU	17:19:00	RB CTRAL2 SU
03/04/2019	07:56:00	RB CTRAL2 SU	16:56:00	RB CTRAL2 SU
04/04/2019	07:50:00	RB CTRAL2 SU	14:53:00	RB CTRAL2 SU
05/04/2019	08:00:00	RB CTRAL2 SU	17:00:00	RB CTRAL2 SU
08/04/2019	07:04:00	RB CTRAL2 SU	18:03:00	RB CTRAL2 SU
09/04/2019	07:59:00	RB CTRAL2 SU	17:01:00	RB CTRAL2 SU
10/04/2019	07:59:00	RB CTRAL2 SU	17:00:00	RB CTRAL2 SU
11/04/2019	07:45:00	RB CTRAL2 SU	16:57:00	RB CTRAL2 SU
12/04/2019	07:55:00	RB CTRAL2 SU	17:03:00	RB CTRAL2 SU
15/04/2019	06:53:00	RB CTRAL2 SU	16:55:00	RB CTRAL2 SU
16/04/2019	08:03:00	RB CTRAL2 SU	17:00:00	RB CTRAL2 SU
17/04/2019	07:56:00	RB CTRAL2 SU	12:03:00	RB CTRAL2 SU
22/04/2019	08:04:00	RB CTRAL2 SU	17:06:00	RB CTRAL2 SU
23/04/2019	07:59:00	RB CTRAL2 SU	17:02:00	RB CTRAL2 SU
24/04/2019	08:02:00	RB CTRAL2 SU	17:02:00	RB CTRAL2 SU
25/04/2019	07:51:00	RB CTRAL2 SU	17:01:00	RB CTRAL2 SU
26/04/2019	07:52:00	RB CTRAL2 SU	17:04:00	RB CTRAL2 SU
29/04/2019	07:56:00	RB CTRAL2 SU	17:17:00	RB CTRAL2 SU
30/04/2019	07:50:00	RB CTRAL2 SU	16:55:00	RB CTRAL2 SU

3741073 - ROMERO JIMENEZ, ALCIDES GASPAR				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
01/04/2019	08:19:00	RB CTRAL2 SU	17:05:00	RB CTRAL2 SU
02/04/2019	08:08:00	RB CTRAL2 SU		RB CTRAL2 SU
03/04/2019		RB CTRAL2 SU		RB CTRAL2 SU
04/04/2019	08:03:00	RB CTRAL2 SU	17:32:00	RB CTRAL2 SU
05/04/2019	08:15:00	RB CTRAL2 SU	17:42:00	RB CTRAL2 SU
08/04/2019	08:13:00	RB CTRAL2 SU	17:47:00	RB CTRAL2 SU
09/04/2019	08:28:00	RB CTRAL2 SU	17:22:00	RB CTRAL2 SU
10/04/2019	08:15:00	RB CTRAL2 SU	17:27:00	RB CTRAL2 SU
11/04/2019	08:18:00	RB CTRAL2 SU	17:04:00	RB CTRAL2 SU
12/04/2019	08:55:00	RB CTRAL2 SU	17:35:00	RB CTRAL2 SU
15/04/2019	07:37:00	RB CTRAL3 SU	17:16:00	RB CTRAL2 SU
16/04/2019	08:21:00	RB CTRAL2 SU	17:16:00	RB CTRAL2 SU
17/04/2019		RB CTRAL2 SU		RB CTRAL2 SU
22/04/2019	08:24:00	RB CTRAL2 SU	17:27:00	RB CTRAL2 SU
23/04/2019	08:40:00	RB CTRAL2 SU	17:40:00	RB CTRAL3 SU
24/04/2019	08:29:00	RB CTRAL2 SU	17:48:00	RB CTRAL2 SU
25/04/2019	08:53:00	RB CTRAL2 SU	17:17:00	RB CTRAL2 SU
26/04/2019	09:31:00	RB CTRAL1 SU	17:25:00	RB CTRAL3 SU
29/04/2019	08:48:00	RB CTRAL1 SU	17:31:00	RB CTRAL3 SU
30/04/2019	08:52:00	RB CTRAL1 SU	17:08:00	RB CTRAL3 SU

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. INFORMÁTICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

47 (cuarenta y siete)

4578839 - ROJAS GRUNCE, NORMA ELIZABETH				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
01/04/2019	08:38:00	RB CTRAL2 SU	17:59:00	RB CTRAL2 SU
02/04/2019	08:01:00	RB CTRAL2 SU	17:03:00	RB CTRAL2 SU
03/04/2019	07:56:00	RB CTRAL2 SU	17:17:00	RB CTRAL2 SU
04/04/2019	07:47:00	RB CTRAL2 SU	17:29:00	RB CTRAL2 SU
05/04/2019	08:03:00	RB CTRAL2 SU	16:54:00	RB CTRAL2 SU
08/04/2019	07:49:00	RB CTRAL2 SU	17:36:00	RB CTRAL2 SU
09/04/2019	07:34:00	RB CTRAL2 SU	17:15:00	RB CTRAL2 SU
10/04/2019	07:49:00	RB CTRAL2 SU	17:07:00	RB CTRAL2 SU
11/04/2019	07:51:00	RB CTRAL2 SU	17:02:00	RB CTRAL2 SU
12/04/2019	08:24:00	RB CTRAL2 SU	17:31:00	RB CTRAL4 SU
15/04/2019	06:45:00	RB CTRAL3 SU	16:59:00	RB CTRAL2 SU
16/04/2019	07:25:00	RB CTRAL2 SU	18:02:00	RB CTRAL2 SU
17/04/2019	08:00:00	RB CTRAL2 SU	12:08:00	RB CTRAL2 SU
22/04/2019	07:48:00	RB CTRAL2 SU	17:05:00	RB CTRAL3 SU
23/04/2019	08:24:00	RB CTRAL2 SU	17:35:00	RB CTRAL2 SU
24/04/2019	07:44:00	RB CTRAL2 SU	16:58:00	RB CTRAL1 SU
25/04/2019	07:48:00	RB CTRAL1 SU	17:02:00	RB CTRAL3 SU
26/04/2019	07:50:00	RB CTRAL2 SU	17:05:00	RB CTRAL1 SU
29/04/2019	07:39:00	RB CTRAL2 SU	17:09:00	RB CTRAL3 SU
30/04/2019	07:45:00	RB CTRAL3 SU	17:03:00	RB CTRAL2 SU

4993880 - ACOSTA CARDOZO, ANGEL RAFAEL				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
01/04/2019	08:04:00	RB CTRAL2 SU	17:59:00	RB CTRAL2 SU
02/04/2019	08:48:00	RB CTRAL2 SU	17:14:00	RB CTRAL2 SU
03/04/2019	08:10:00	RB CTRAL2 SU	17:18:00	RB CTRAL2 SU
04/04/2019	08:45:00	RB CTRAL2 SU	17:32:00	RB CTRAL2 SU
05/04/2019	08:10:00	RB CTRAL2 SU	17:42:00	RB CTRAL2 SU
08/04/2019	08:32:00	RB CTRAL2 SU	17:34:00	RB CTRAL2 SU
09/04/2019	08:16:00	RB CTRAL2 SU	17:18:00	RB CTRAL2 SU
10/04/2019	08:03:00	RB CTRAL2 SU	17:07:00	RB CTRAL2 SU
11/04/2019	08:09:00	RB CTRAL2 SU	17:03:00	RB CTRAL2 SU
12/04/2019	09:10:00	RB CTRAL2 SU	17:38:00	RB CTRAL2 SU
15/04/2019	07:26:00	RB CTRAL3 SU	17:30:00	RB CTRAL2 SU
16/04/2019	08:48:00	RB CTRAL2 SU	18:04:00	RB CTRAL2 SU
17/04/2019	08:01:00	RB CTRAL2 SU	12:08:00	RB CTRAL2 SU
22/04/2019	08:43:00	RB CTRAL2 SU	17:05:00	RB CTRAL2 SU
23/04/2019	09:10:00	RB CTRAL1 SU	18:19:00	RB CTRAL1 SU
24/04/2019	07:58:00	RB CTRAL1 SU	17:47:00	RB CTRAL1 SU
25/04/2019	08:17:00	RB CTRAL1 SU	17:04:00	RB CTRAL3 SU
26/04/2019	07:45:00	RB CTRAL1 SU	17:05:00	RB CTRAL1 SU
29/04/2019	08:06:00	RB CTRAL1 SU	17:08:00	RB CTRAL3 SU
30/04/2019	07:58:00	RB CTRAL1 SU	17:03:00	RB CTRAL1 SU

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
M.H.-D.A.

48(una cuita y otro)

Ministerio de
HACIENDA

Dirección Administrativa

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S.
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Informática

Asunción, 22 de mayo de 2019

MH/DA/CRA/DI Nº 081/2019

Sr.
DR. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 02/2019 , en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 16/2018, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 353.956, con la empresa KONECTA SA, el Expediente SIME Nº 35394/2019 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa, y la Orden de Servicio Nº 900/2019.

Al respecto este departamento remite las marcaciones de los técnicos de la empresa correspondiente al mes de abril, aclarando que el horario de trabajo es de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 17:00 hs, totalizando 8 horas diarias (Se adjunta planillas). Se aclara también que por SIME Nº 24842/2019 la empresa presenta nota para justificar horario diferenciado (jueves 04 de abril de 8:00 a 15:00 hs) del Sr. Rodrigo Santos con CIC Nº 3.391.416, para participar del evento de entrega de titulo de grado, y las horas restantes que serán recompensadas en días posteriores (adjunto Nota).

Se adjuntan: los Formularios de Control de Trabajo Nº 120, 121, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160 y 161 respectivamente,

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Lic. José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

DA/CRA/DI/jc

Asunción, 22 de mayo de 2019

MH/DA/CRA/DI Nº 081/2019

Sr.
DR. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 02/2019 , en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 16/2018, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 353.956, con la empresa KONECTA SA, el Expediente SIME Nº 35394/2019 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa, y la Orden de Servicio Nº 900/2019.

Al respecto este departamento remite las marcaciones de los técnicos de la empresa correspondiente al mes de abril, aclarando que el horario de trabajo es de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 17:00 hs, totalizando 8 horas diarias (Se adjunta planillas). Se aclara también que por SIME Nº 24842/2019 la empresa presenta nota para justificar horario diferenciado (jueves 04 de abril de 8:00 a 15:00 hs) del Sr. Rodrigo Santos con CIC Nº 3.391.416, para participar del evento de entrega de titulo de grado, y las horas restantes que serán recompensadas en días posteriores (adjunto Nota).

Se adjuntan: los Formularios de Control de Trabajo Nº 120, 121, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160 y 161 respectivamente,

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Lic. José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
22 MAY 2019
Coordinación
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Sandra H. Sosa N.
Funcionaria CRA-DA
Ministerio de Hacienda

DA/CRA/DI/jc