DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO Nro.: 914/*2023*

CONTRATO No. :04/*2023*

FECHA DE INICIO : *22/11/2023*

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DNA. *Trabajo realizado según Orden de Servicio N° 914, Edificio 1910. Persiana de ventana y mantenimiento.*

CONTRATISTA : *Julio Cesar Gómez Rodríguez*

FECHA DE ENTREGA : 06/*12/2023*

FECHA DE CULMINACION: *06/12/2023*

DIAS DE ATRASO: 0

MONTO DEL TRABAJO: Gs. *12.995.590.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista Julio Cesar Gómez Rodríguez. y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 07 de noviembre del 2023.

Arq. Karen Ramirez Fiscal de Obras Opto. de Obras e Infraestructuras Arq. Karen Ramirez Fiscal de Obras **GERENCIA GENERAL DE ADUANAS**	Julio C. Gómez R. Ingeniero Civil Ing. Julio Cesar Gómez Rodríguez Representante Legal **Constructora J & G.**