CERTIFICADO Nº 4

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2022 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 15 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO.
UBICACIÓN : KM. 7 ACARAY - BARRIO ACARAY.

FECHA: 29/01/2024

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. N.º 1	CERTIF. N.º 2	CERTIF. Nº 3	RUBROS NO EJE. NO COBRA		CERTIFICADO Nº 4		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	11.377	3.560	40.502.120	9.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0	1.177,00	4.190.120	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	11.377	7.120	81.004.240	9.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0	1.177,00	8.380.240	0,00
3	Destronque de arbol grande.(Según EE.TT.)	un	2	352.885	705.770	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Cartel de obra1,80x1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1	1.691.000	1.691.000	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Trabajos de maquinarias. (Según EE.TT.)	hs	48	265.220	12.730.560	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Relleno y compactacion. (Según EE.TT.)	m3	609	59.319	36.125.271	609,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Construccion de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	9.983	50.285	501.995.155	2.158,3305760	2.358,3233000	4.046,3500000	0,00	0	1.419,9961240	71.404.505	0,00
8	Provision y colocacion de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	3.110	30.750	95.632.500	1.000,00	1.000,00	500,00	10,00	307.500	600,00	18.450.000	0,00
9	Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	100	110.138	10.995.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,83	10.995.076	0,00
10	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	120,55	1.323.252	159.518.029	60,78	0,00	20,00	0,00	0	39,77	52.625.732	0,00
11	Construccion de baden de HºAº e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	190	220.809	41.953.710	0,00	80,00	50,00	20,00	4.416.180	40,00	8.832.360	0,00
12	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.726.600	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					984.580.031					4.723.680		176.604.633	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 4 (4723680+176604633)*20/100-1 176.604.633 18,00%
DEVOLUCION ANTICIPO 20% 36.265.663
RETENCIÓN CAUCIONAL 5% 8.830.232
MONTO NETO A PERCIBIR 131.508.738

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES, QUINIENTOS OCHO MIL, SETECIENTOS TREINTA Y OCHO ----------

POR LA CONTRATISTA

& ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Sofía Molinas
FISCAL DE OBRAS

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA