Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 3 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 102/2023

Empresa: Centro de Desarrollo Sostenible S.A.

Informe de entregable: INFORME BIMENSUAL N° 4

Fecha: 20/05/2024

En referencia al "Informe Bimensual que contiene las Órdenes de Trabajo Cerradas y Aprobadas y/o Tareas Específicas (TE)" el cual corresponde al Informe Bimensual N° 4, en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 3 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 102/2023"* y con respecto a la nota que han presentado el 07 de Mayo de 2024, ingresada por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001-002540.

La Nota VMTIC/DGGE Nº 34/2024 de fecha 09 de Mayo de 2024, por la cual, se informa que conforme a la revisión realizada, surgieron observaciones por parte del equipo técnico del MITIC, y deben realizarse ajustes según las recomendaciones respectivas.

CDS vía Nota de fecha 10 de Mayo de 2024 ingresada por mesa de entrada de acuerdo al Expediente Nº 2024-12021001-002651, envía las correcciones realizadas al Informe Bimensual Nº 4.

Por lo tanto, una vez revisado, se informa cuanto sigue:

La empresa Centro de Desarrollo Sostenible S.A, a la fecha del cierre de este Informe Bimensual, contaba con nueve (9) OTs asignadas, de las cuales cuatro en proceso de elaboración y cinco concluidas.

El estado de las OTs a la fecha 07 de Mayo de 2024, corresponde a:

Descripción	**Fecha**	**Estado**
OT 1: App mobile, servicios web y backends necesarios para la nueva versión de la App del PortalParaguay y GDL	17/11/2023 15/01/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 2: Sistema de Gestión de Documentos en Línea Versión 2.0	30/11//2023 16/01/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 3: Sistema Básico de Expediente Electrónico –	27/02/2024	Entregado al MITIC para verificación

Descripción	Fecha	Estado
SBEE – Primera Ampliación	30/04/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 4: Análisis de librerías de reconocimiento facial y prueba de vida con licenciamiento o suscripción local y nube	23/02/2024 09/04/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 5: Sistema de Gestión de Documentos en Línea Versión 2.0 Entregable	08/03/2024 21/03/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 6: Relevamiento y documentación de los sistemas del MEC relacionados a la gestión de la educación	16/04/2024 29/04/2024	Entregado al MITIC para verificación NOTA VMTIC/DGGE Nº 27/2024, comunica que se encuentra en estado de revisión
OT 7: Análisis y propuesta de optimización de procesos de pago a Proveedores en el MITIC	10/04/2024	Envían documentación aceptada y firmada
OT 8: Sistema de Gobierno Electrónico para Municipios	16/04/2024	Envían documentación aceptada y firmada
OT 9: Análisis del Funcionamiento de la Plataforma de Administración de Bienes del Estado del MEF para su integración con los OEE.	02/05/2024	Emisión de la OT

Conclusión

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, se han notificado que: OT N°1 y OT N° 2 ya contaban con Certificado de Recepción Satisfactoria. Para este Informe, se encuentran con Certificado de Recepción Satisfactoria, las OTs N° 3, N° 4 y N° 5.

Para los fines pertinentes y proseguir con las gestiones administrativas, el presente informe se encuentra aprobado.

Observación

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO

Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2024.05.20 13:55:08 -04'00'

Gricelda Cañete
Project Manager