AponteLatorre s.a. CONSTRUCCIONES

info@aponteLatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 07/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	30/11/2022
PERIODO:	nov-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	CONTRACTUAL Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	ANTICIPADO Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	MONTO GARANTIES Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
26.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	516,80	1.084	560.211		516,80	516,80	100%		560.211	560.211
	Certificado Nº 7 *Nov/22*				Demarcacion y Replanteo				50.663,00	5.665,20	56.328,20		75.361.527	8.956.681	84.318.208,20
					Limpieza, Desmonte y Destronque				41.742,00	5.664,80	47.406,80		252.546.428	36.923.166	289.469.594,40
					Relleno con suelo mejorado				18.285,00	5.026,80	23.311,80		152.850.000	50.268.000	203.118.000,00
					Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				4.625,00	1.170,00	5.795,00		18.607.500	5.265.000	23.872.500,00
					Construccion de Pavimento Petreo				50.663,00	5.665,20	56.328,20		2.293.640.706	272.598.094	2.566.238.799,60
					Limpieza Final de Obras				50.663,00	5.665,20	56.328,20		51.671.028	6.141.077	57.812.104,80

A. TOTAL CERTIFICADO N° 7 / 2022	2.844.677.189	380.152.018	3.224.829.207
B. DEVOLUCION DE ANTICIPO -20%	568.935.438	76.030.404	644.965.841
C. RETENCION CAUCIONAL- 5%	142.233.859	19.007.601	161.241.460
D. TOTAL FACTURA	*2.133.507.892*	***285.114.014***	*2.418.621.905*

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CENTRAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

AponteLatorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@aponteiatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 07/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	30/11/2022
PERIODO:	nov-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRATO				ANTERIOR				MONTO GUARANIES		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
1	Tte. Gumersindo Fernandez - Mora Cue - Luque	Mora Cue Luque			Unidad Medida Global										
1.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.088,00	1.581	3.301.128	2.088,00		2.088,00	100%	3.301.128		3.301.128
1.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.200,00	6.518	7.821.600	1.200,00		1.200,00	100%	7.821.600		7.821.600
1.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	660,00	10.000	6.600.000	660,00		660,00	100%	6.600.000		6.600.000
1.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	400,00	4.500	1.800.000	400,00		400,00	100%	1.800.000		1.800.000
1.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.088,00	48.118	100.470.384	2.088,00		2.088,00	100%	100.470.384		100.470.384
1.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.088,00	1.084	2.263.392	2.088,00		2.088,00	100%	2.263.392		2.263.392
2	Jardin de Paris III - Mora Cue - Luque	Mora Cue Luque			Unidad Medida Global										
2.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.444,00	1.581	3.863.964	2.444,00		2.444,00	100%	3.863.964		3.863.964
2.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	860,00	6.518	5.605.480	860,00		860,00	100%	5.605.480		5.605.480
2.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	920,00	10.000	9.200.000	920,00		920,00	100%	9.200.000		9.200.000
2.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	180,00	4.500	810.000	180,00		180,00	100%	810.000		810.000
2.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.444,00	48.118	117.600.392	2.444,00		2.444,00	100%	117.600.392		117.600.392
2.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.444,00	1.084	71.801	2.444,00		2.444,00	100%	2.649.296		2.649.296
3	Peru - Laurelty - Luque	Laurelty Luque			Unidad Medida Global										
3.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.120,00	1.581	1.770.720	1.120,00		1.120,00	100%	1.770.720		1.770.720
3.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	800,00	6.518	5.214.400	800,00		800,00	100%	5.214.400		5.214.400
3.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	120,00		120,00	100%	1.200.000		1.200.000
3.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	85,00	4.500	382.500	85,00		85,00	100%	382.500		382.500
3.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.120,00	48.118	53.892.160	1.120,00		1.120,00	100%	53.892.160		53.892.160
3.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.120,00	1.084	1.214.080	1.120,00		1.120,00	100%	1.214.080		1.214.080
4	Jardin de Paris - Cañada Garay - Luque	Cañada Garay - Luque			Unidad Medida Global										
4.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.280,00	1.581	2.023.680	1.280,00		1.280,00	100%	2.023.680		2.023.680
4.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	250,00	6.518	1.629.500	250,00		250,00	100%	1.629.500		1.629.500
4.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	120,00		120,00	100%	1.200.000		1.200.000
4.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	50,00		50,00	100%	225.000		225.000
4.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.280,00	48.118	61.591.040	1.280,00		1.280,00	100%	61.591.040		61.591.040
4.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.280,00	1.084	71.801	1.280,00		1.280,00	100%	1.387.520		1.387.520
5	Tarumá - Ruta Capiata Aregua Cerro Koi	Cerro Koi Aregua			Unidad Medida Global										
5.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.200,00	1.581	5.059.200	3.272,00		3.272,00	100%	5.173.032		5.173.032
5.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.600,00	6.518	10.428.800	3.250,00		3.250,00	100%	21.183.500		21.183.500
5.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	280,00	10.000	2.800.000	215,00		215,00	100%	2.150.000		2.150.000
5.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	260,00		260,00	100%	1.170.000		1.170.000
5.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.200,00	48.118	153.977.600	3.272,00		3.272,00	100%	157.442.096		157.442.096
5.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.200,00	1.084	3.468.800	3.272,00		3.272,00	100%	3.546.848		3.546.848
6	Barrio San Miguel Fraccion Irane Valle Pucu Aregua	Valle Pucu Aregua			Unidad Medida Global										
6.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.040,00	1.581	4.806.240	3.120,00		3.120,00	100%	4.932.720		4.932.720
6.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.800,00	6.518	11.732.400	3.100,00		3.100,00	100%	20.205.800		20.205.800
6.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	600,00		600,00	100%	6.000.000		6.000.000
6.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	220,00	4.500	990.000	220,00		220,00	100%	990.000		990.000
6.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.040,00	48.118	146.278.720	3.120,00		3.120,00	100%	150.128.160		150.128.160
6.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.040,00	1.084	71.801	3.120,00		3.120,00	100%	3.382.080		3.382.080

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

AponteLatorre s.a. CONSTRUCCIONES info@apontelatorre.com	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
		Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
		Fecha de Acta de Medicion:	30/11/2022
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453		PERIODO:	nov-22

CERTIFICADO N° 07

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	MONTO CONTRATO BASICO	5.383.700.000	52,84%	7,06%	59,90%	2.844.677.189	380.152.018	3.224.829.207
	MONTO EJECUTADO AÑO 2021							
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	5.383.700.000	52,84%	7,06%	59,90%	2.844.677.189	380.152.018	3.224.829.207
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTOS DEL ANTICIPO 20%	1.076.740.000				568.935.438	76.030.404	644.965.841
2.2	RETENCION CAUCIONAL 5%					142.233.859	19.007.601	161.241.460
2.3	OTRAS DEDUCCIONES							
2	TOTAL DEDUCCIONES	1.076.740.000				711.169.297	95.038.005	806.207.302
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR					2.133.507.892	285.114.014	2.418.621.905
3.2	MULTAS							
3	MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)					2.133.507.892	285.114.014	2.418.621.905

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

AponteLatorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@aponteiatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 07/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	30/11/2022
PERIODO:	nov-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES				MONTOS (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
7	Sin Nombre Territorio Social RENACER III Costa Fleitas Aregua	Costa Fleitas Aregua			Unidad Medida Global										
7.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	4.560,00	1.581	7.209.360	5.080,00		5.080,00	100%	8.031.480		8.031.480
7.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	3.500,00	6.518	22.813.000	3.500,00		3.500,00	100%	22.813.000		22.813.000
7.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	520,00	10.000	5.200.000	520,00		520,00	100%	5.200.000		5.200.000
7.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	240,00	4.500	1.080.000	420,00		420,00	100%	1.890.000		1.890.000
7.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	4.560,00	48.118	219.418.080	5.080,00		5.080,00	100%	244.439.440		244.439.440
7.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	4.560,00	1.084	4.943.040	5.080,00		5.080,00	100%	5.506.720		5.506.720
8	Sin Nombre Territorio Social LOS LAURELES Costa Fleitas Aregua	Costa Fleitas Aregua			Unidad Medida Global										
8.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.000,00	1.581	4.743.000	3.114,00		3.114,00	100%	4.923.234		4.923.234
8.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	2.550,00	6.518	16.620.900	3.100,00		3.100,00	100%	20.205.800		20.205.800
8.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	850,00	10.000	8.500.000	850,00		850,00	100%	8.500.000		8.500.000
8.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	350,00	4.500	1.575.000	385,00		385,00	100%	1.732.500		1.732.500
8.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.000,00	48.118	144.354.000	3.114,00		3.114,00	100%	149.839.452		149.839.452
8.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.000,00	1.084	71.801	3.114,00		3.114,00	100%	3.375.576		3.375.576
9	Jeremias Penayo Costa Fleitas Aregua	Costa Fleitas Aregua			Unidad Medida Global										
9.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.820,00	1.581	2.877.420	1.960,00		1.960,00	100%	3.098.760		3.098.760
9.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.450,00	6.518	9.451.100	1.900,00		1.900,00	100%	12.384.200		12.384.200
9.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	280,00		280,00	100%	2.800.000		2.800.000
9.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	85,00	4.500	382.500	185,00		185,00	100%	832.500		832.500
9.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.820,00	48.118	87.574.760	1.960,00		1.960,00	100%	94.311.280		94.311.280
9.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.820,00	1.084	71.801	1.960,00		1.960,00	100%	2.124.640		2.124.640
10	Hipolito Arguello Costa Fleitas Aregua	Costa Fleitas Aregua			Unidad Medida Global										
10.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.070,00	1.581	3.272.670	3.335,00		3.335,00	100%	5.272.635		5.272.635
10.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	920,00	6.518	5.996.560	1.600,00		1.600,00	100%	10.428.800		10.428.800
10.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	360,00	10.000	3.600.000	650,00		650,00	100%	6.500.000		6.500.000
10.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	155,00	4.500	697.500	320,00		320,00	100%	1.440.000		1.440.000
10.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.070,00	48.118	99.604.260	3.335,00		3.335,00	100%	160.473.530		160.473.530
10.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.070,00	1.084	71.801	3.335,00		3.335,00	100%	3.615.140		3.615.140
11	Rca Dominicana Corumba Cue Mariano R Alonso	Corumba Cue MR Alonso			Unidad Medida Global										
11.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.400,00	1.581	2.213.400	1.400,00		1.400,00	100%	2.213.400		2.213.400
11.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.100,00	6.518	7.169.800	1.100,00		1.100,00	100%	7.169.800		7.169.800
11.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	250,00	10.000	2.500.000	250,00		250,00	100%	2.500.000		2.500.000
11.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
11.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.400,00	48.118	67.365.200	1.400,00		1.400,00	100%	67.365.200		67.365.200
11.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.400,00	1.084	71.801	1.400,00		1.400,00	100%	1.517.600		1.517.600
12	La Paz Corumba Cue Mariano R Alonso	Corumba Cue MR Alonso			Unidad Medida Global										
12.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.143,00	1.581	1.807.083	1.143,00		1.143,00	100%	1.807.083		1.807.083
12.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	860,00	6.518	5.605.480	860,00		860,00	100%	5.605.480		5.605.480
12.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	220,00	10.000	2.200.000	220,00		220,00	100%	2.200.000		2.200.000
12.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	130,00	4.500	585.000	130,00		130,00	100%	585.000		585.000
12.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.143,00	48.118	54.998.874	1.143,00		1.143,00	100%	54.998.874		54.998.874
12.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.143,00	1.084	71.801	1.143,00		1.143,00	100%	1.239.012		1.239.012
13	Silvio Tomas Luque	Luque			Unidad Medida Global										
13.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.510,00	1.581	2.387.310	1.510,00		1.510,00	100%	2.387.310		2.387.310
13.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	650,00	6.518	4.236.700	650,00		650,00	100%	4.236.700		4.236.700
13.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	180,00	10.000	1.800.000	180,00		180,00	100%	1.800.000		1.800.000
13.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	150,00	4.500	675.000	150,00		150,00	100%	675.000		675.000
13.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.510,00	48.118	72.658.180	1.510,00		1.510,00	100%	72.658.180		72.658.180
13.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.510,00	1.084	1.636.840	1.510,00		1.510,00	100%	1.636.840		1.636.840

Francisco Aponte
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4

Ing. Carlos P. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

info@apontelatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400453

CERTIFICADO N° 07/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	30/11/2022
PERIODO:	nov-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRATO				CANTIDADES			%	MONTOS PARANTES		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
16	Bernardino Caballero - Nueva Italia	Nueva Italia			Unidad Medida Global										
16.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'48.39"S	25°36'58.43"S	Metros cuadrados	2.200,00	1.581	3.478.200	2.120,50		2.120,50	100%	3.352.511		3.352.511
16.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°26'17.22"O	57°26'18.80"O	Metros cuadrados	2.200,00	6.518	14.339.600	2.120,50		2.120,50	100%	13.821.419		13.821.419
16.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	600,00		600,00	100%	6.000.000		6.000.000
16.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	250,00	4.500	1.125.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
16.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.200,00	48.118	105.859.600	2.120,50		2.120,50	100%	102.034.219		102.034.219
16.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.200,00	1.084	71.801	2.120,50		2.120,50	100%	2.298.622		2.298.622
17	Ytororo - Nueva Italia	Nueva Italia			Unidad Medida Global										
17.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'33.25"S	25°36'34.86"S	Metros cuadrados	1.040,00	1.581	1.644.240	1.202,00		1.202,00	100%	1.900.362		1.900.362
17.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	1.020,00	6.518	6.648.360	1.202,00		1.202,00	100%	7.834.636		7.834.636
17.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	450,00		450,00	100%	4.500.000		4.500.000
17.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
17.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.040,00	48.116	50.042.720	1.202,00		1.202,00	100%	57.837.836		57.837.836
17.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.040,00	1.084	71.801	1.202,00		1.202,00	100%	1.302.968		1.302.968
18	Ytororo II- Nueva Italia	Nueva Italia			Unidad Medida Global										
18.1	Demarcacion y Replanteo		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	500,00	1.581	790.500	585,00		585,00	100%	924.885		924.885
18.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	500,00	6.518	3.259.000	585,00		585,00	100%	3.813.030		3.813.030
18.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	250,00	10.000	2.500.000	200,00		200,00	100%	2.000.000		2.000.000
18.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	50,00		50,00	100%	225.000		225.000
18.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	500,00	48.118	24.059.000	585,00		585,00	100%	28.149.030		28.149.030
18.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	500,00	1.084	71.801	585,00		585,00	100%	634.140		634.140
34	Sin Nombre - Itaugua	Itaugua			Unidad Medida Global										
34.1	Demarcacion y Replanteo		S 25° 23,413	S 25° 23,480	Metros cuadrados	1.800,00	1.581	2.845.800	1.807,50		1.807,50	100%	2.857.658		2.857.658
34.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		W 57° 26,208	W 57° 20,095	Metros cuadrados	1.700,00	6.518	11.080.600	1.807,50		1.807,50	100%	11.781.285		11.781.285
34.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	200,00	10.000	2.000.000	200,00		200,00	100%	2.000.000		2.000.000
34.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	45,00		45,00	100%	202.500		202.500
34.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.800,00	48.118	86.612.400	1.807,50		1.807,50	100%	86.973.285		86.973.285
34.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.800,00	1.084	71.801	1.807,50		1.807,50	100%	1.959.330		1.959.330
14	Vecinos Unidos I - Itaugua	Itaugua			Unidad Medida Global										
14.1	Demarcacion y Replanteo		25°24'52.73"S	25°24'57.95"S	Metros cuadrados	6.706,00	1.581	10.602.186	6.707,00		6.707,00	100%	10.603.767		10.603.767
14.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°23'47.19"O	57°23'15.27"O	Metros cuadrados	6.706,00	6.518	43.709.708	6.707,00		6.707,00	100%	43.716.226		43.716.226
14.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	4.500,00	10.000	45.000.000	4.900,00		4.900,00	109%	49.000.000		49.000.000
14.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	250,00	4.500	1.125.000	290,00		290,00	116%	1.305.000		1.305.000
14.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	6.706,00	48.118	322.679.908	6.707,00		6.707,00	100%	322.727.426		322.727.426
14.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	6.706,00	1.084	71.801	6.707,00		6.707,00	100%	7.270.388		7.270.388
19	Fortín Toledo- Nueva Italia	Nueva Italia			Unidad Medida Global										
19.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'49.21"S	25°36'53.18"S	Metros cuadrados	1.862,00	1.581	2.943.822	1866,00		1.866,00	100%	2.950.146		2.950.146
19.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'49.04"O	57°27'49.87"O	Metros cuadrados	1.862,00	6.518	12.136.516	1866,00		1.866,00	100%	12.162.588		12.162.588
19.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	1.200,00	10.000	12.000.000	1200,00		1.200,00	109%	12.000.000		12.000.000
19.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	400,00	4.500	1.800.000	400,00		400,00	116%	1.800.000		1.800.000
19.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.862,00	48.118	89.595.716	1866,00		1.866,00	100%	89.788.188		89.788.188
19.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.862,00	1.084	71.801	1866,00		1.866,00	100%	2.022.744		2.022.744
33	Mbya III	Lambare			Unidad Medida Global										
33.1	Demarcacion y Replanteo		25°22'17.55"S	25°22'19.57"S	Metros cuadrados	945,00	1.581	1.494.045	1.008,00		1.008,00		1.593.648		1.593.648
33.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'12.05"O	57°37'16.75"O	Metros cuadrados	945,00	6.518	6.159.510	1.008,00		1.008,00		6.570.144		6.570.144
33.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	900,00	10.000	9.000.000	900,00		900,00		9.000.000		9.000.000
33.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	100,00	4.500	450.000	100,00		100,00		450.000		450.000
33.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	945,00	48.118	45.471.510	1.008,00		1.008,00		48.502.944		48.502.944
33.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	945,00	1.084	1.024.581	1.008,00		1.008,00		1.092.572		1.092.572

Ing. Carlos Aponte Latorre
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

AponteLatorre s.a. CONSTRUCCIONES

info@apontelatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400453

CERTIFICADO N° 07/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	30/11/2022
PERIODO:	nov-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

						CONTRATADO			CANTIDADES					MONTO EJECUTADO (Gs)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
15	Vecinos Unidos II - Itaugua	Itaugua			Unidad Medida Global										
15.1	Demarcacion y Replanteo		25°24'57.95"S	25°24'45.27"S	Metros cuadrados	2.996,00	1.581	4.736.676	2.996,00		2.996,00	100%	4.736.676		4.736.676
15.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°23'15.27"O	57°23'14.29"O	Metros cuadrados	2.996,00	6.518	19.527.928	2.996,00		2.996,00	100%	19.527.928		19.527.928
15.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	3.000,00	10.000	30.000.000	3.000,00		3.000,00	100%	30.000.000		30.000.000
15.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	490,00	4.500	2.205.000	490,00		490,00	100%	2.205.000		2.205.000
15.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.996,00	48.118	144.161.528	2.996,00		2.996,00	100%	144.161.528		144.161.528
15.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.996,00	1.084	71.601	2.996,00		2.996,00	100%	3.247.664		3.247.664
32	Mbya II	Lambare			Unidad Medida Global										
32.1	Demarcacion y Replanteo		25°22'23.57"S	25°22'17.55"S	Metros cuadrados	1.540,00	1.581	2.434.740		1.540,00	1.540,00	100%		2.434.740	2.434.740
32.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'10.31"O	57°37'12.05"O	Metros cuadrados	1.540,00	6.518	10.037.720		1.540,00	1.540,00	100%		10.037.720	10.037.720
32.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	1.400,00	10.000	14.000.000		1.400,00	1.400,00	100%		14.000.000	14.000.000
32.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	280,00	4.500	1.260.000		280,00	280,00	100%		1.260.000	1.260.000
32.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.540,00	48.118	74.101.720		1.540,00	1.540,00	100%		74.101.720	74.101.720
32.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.540,00	1.084	1.669.360		1.540,00	1.540,00	100%		1.669.360	1.669.360
31	Mbya I	Lambare			Unidad Medida Global										
31.1	Demarcacion y Replanteo		25°22'25.80"S	25°22'23.57"S	Metros cuadrados	1.100,00	1.581	1.739.100		1.100,00	1.100,00	100%		1.739.100	1.739.100
31.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'14.19"O	57°37'10.31"O	Metros cuadrados	1.100,00	6.518	7.169.800		1.100,00	1.100,00	100%		7.169.800	7.169.800
31.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	980,00	10.000	9.800.000		980,00	980,00	100%		9.800.000	9.800.000
31.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	200,00	4.500	900.000		200,00	200,00	100%		900.000	900.000
31.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.100,00	48.118	52.929.800		1.100,00	1.100,00	100%		52.929.800	52.929.800
31.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.100,00	1.084	1.192.400		1.100,00	1.100,00	100%		1.192.400	1.192.400
29	Tupa	Lambare			Unidad Medida Global										
29.1	Demarcacion y Replanteo		25°21'36.68"S	25°21'39.80"S	Metros cuadrados	774,40	1.581	1.224.326		774,40	774,40	100%		1.224.326	1.224.326
29.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'37.64"O	57°37'38.14"O	Metros cuadrados	774,00	6.518	5.044.932		774,00	774,00	100%		5.044.932	5.044.932
29.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	650,00	10.000	6.500.000		650,00	650,00	100%		6.500.000	6.500.000
29.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000		120,00	120,00	100%		540.000	540.000
29.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	774,40	48.118	37.262.579		774,40	774,40	100%		37.262.579	37.262.579
29.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	774,40	1.084	839.450		774,40	774,40	100%		839.450	839.450
21	Pjtiantuta	Mariano R Alonso			Unidad Medida Global										
21.1	Demarcacion y Replanteo		25°22'25.80"S	25°22'23.57"S	Metros cuadrados	598,40	1.581	946.070		598,40	598,40	100%		946.070	946.070
21.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'14.19"O	57°37'10.31"O	Metros cuadrados	598,40	6.518	3.900.371		598,40	598,40	100%		3.900.371	3.900.371
21.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	500,00	10.000	5.000.000		500,00	500,00	100%		5.000.000	5.000.000
21.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	180,00	4.500	810.000		180,00	180,00	100%		810.000	810.000
21.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	598,40	48.118	28.793.811		598,40	598,40	100%		28.793.811	28.793.811
21.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	598,40	1.084	648.666		598,40	598,40	100%		648.666	648.666
25	Samu u	Laurelty Luque			Unidad Medida Global										
25.1	Demarcacion y Replanteo		25°17'43.36"S	25°17'48.69"S	Metros cuadrados	1.135,60	1.581	1.795.384		1.135,60	1.135,60	100%		1.795.384	1.795.384
25.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30'34.11"O	57°30'34.11"O	Metros cuadrados	1.135,60	6.518	7.401.841		1.135,60	1.135,60	100%		7.401.841	7.401.841
25.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	980,00	10.000	9.800.000		980,00	980,00	100%		9.800.000	9.800.000
25.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	180,00	4.500	810.000		180,00	180,00	100%		810.000	810.000
25.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.135,60	48.118	54.642.801		1.135,60	1.135,60	100%		54.642.801	54.642.801
25.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.135,60	1.084	1.230.990		1.135,60	1.135,60	100%		1.230.990	1.230.990
26	Sin Nombre	Laurelty Luque			Unidad Medida Global										
26.1	Demarcacion y Replanteo		25°17'43.36"S	25°17'48.69"S	Metros cuadrados	516,80	1.581	817.061		516,80	516,80	100%		817.061	817.061
26.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30'34.11"O	57°30'34.11"O	Metros cuadrados	516,80	6.518	3.368.502		516,80	516,80	100%		3.368.502	3.368.502
26.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	516,80	10.000	5.168.000			516,80			5.168.000	5.168.000
26.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	210,00	4.500	945.000			210,00	100%		945.000	945.000
26.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	516,80	48.118	24.867.382			516,80	100%		24.867.382	24.867.382

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Página 5

Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES info@aponteLatorre.com	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400453 CERTIFICADO N° 07/2022	Fecha de Firma de Contrato: 5/10/2021 Fecha de Orden de Inicio: 18/10/2021 Fecha de Acta de Medicion: 30/11/2022 PERIODO: nov-22 MONTO DE OBRA 5.039.948.537

					CONTRATO				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
27	Sin Nombre - Mora Cue - Luque	Mora Cue Luque			Unidad Medida Global										
27.1	Demarcacion y Replanteo		25°17,813S	25°17,802S	Metros cuadrados	910,00	1.581	1.438.710	1.057,00		1.057,00	100%	1.671.117		1.671.117
27.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30,566O	57°30,567O	Metros cuadrados	700,00	6.518	4.562.600	850,00		850,00	100%	5.540.300		5.540.300
27.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	700,00	10.000	7.000.000	950,00		950,00	100%	9.500.000		9.500.000
27.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	60,00	4.500	270.000	65,00		65,00	100%	292.500		292.500
27.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	910,00	48.118	43.787.380	1.057,00		1.057,00	100%	50.860.726		50.860.726
27.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	910,00	1.084	71.801	1.057,00		1.057,00	100%	1.145.788		1.145.788
28	Sin Nombre 2 - Mora Cue - Luque	Mora Cue Luque			Unidad Medida Global										
28.1	Demarcacion y Replanteo		25°17,813S	25°17,802S	Metros cuadrados	490,00	1.581	774.690	448,00		448,00	100%	708.288		708.288
28.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30,567O	57°30,619O	Metros cuadrados	450,00	6.518	2.933.100	430,00		430,00	100%	2.802.740		2.802.740
28.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	490,00	10.000	4.900.000	300,00		300,00	100%	3.000.000		3.000.000
28.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	40,00		40,00	100%	180.000		180.000
28.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	490,00	48.118	23.577.820	448,00		448,00	100%	21.556.864		21.556.864
28.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	490,00	1.084	71.801	448,00		448,00	100%	485.632		485.632

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA