CERTIFICADO DE AVANCE OBRA Nº 1

CONTRATISTA: AG CONSTRUCCIONES

OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESC. BAS. 252 JOSE DE ANTEQUERA Y CASTRO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 - 30 - 11 - ROYALTIES

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 195.650.000 CD : 12/2022 ID 419432

Certificado Nro 1
Fecha de Certificacion: 24 /11/2022
Periodo de Certificacion:
11/10/2022 al 24/11/2022

Nº	DESCRIPCION	Adjudicacion				Certificado Anterior		Certificado Actual	
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
	CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESC. BAS. 252 JOSE DE ANTEQUERA Y CASTRO	**Unidad**	**1**		**195.650.000**		**0**	**1**	**195.650.000**
1	Cartel de Obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000		0	1	1.500.000
2	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	700	2.500	1.750.000		0	700	1.750.000
3	Excavacion	Metros cubicos	20	150.000	3.000.000		0	20	3.000.000
4	Zapata de hormigon	Metros cubicos	6	1.200.000	7.200.000		0	6	7.200.000
5	Tinglado de estructura metalica	Metros cuadrados	700	245.000	171.500.000		0	700	171.500.000
6	Canaleta y desague fluvial	Metro Lineal	60	85.000	5.100.000		0	60	5.100.000
7	Iluminacion LED de 500W	Unidad	6	700.000	4.200.000		0	6	4.200.000
8	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	700	2.000	1.400.000		0	700	1.400.000
	TOTAL GENERAL				**195.650.000**		**0**		**195.650.000**

Importe Total Certificado	195.650.000
Fondo de reparo	9.782.500
Total a Pagar	185.867.500

AG CONTRUCCIONES
de Andrés Marin Méndez
Ruc: 4928334 - 0

Carlos Meza Mongelós
Arquitecto
Reg Prof MOPC N° 4076

INTENDENCIA
ANTEQUERA