CONFORTEC

25

Fecha 23 de diciembre de 2021

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
Lic. Claudia B. Vera - Coordinadora General
Unidad Coordinadora de Programas – SENASA/BID
Presente

Ref.: CERTIFICADO 13 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 13 / OBRA CIVIL correspondientes al periodo NOVIEMBRE / 2021, del Contrato de referencia con los ajustes correspondientes a las observaciones realizadas en el Memorándum del Área Técnica UCP N° 422 / 2021 de fecha 14 de diciembre de 2021.-

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal
CONFORTEC S.R.L.
Piculba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Adjuntamos: 1 original y 2 copias (carpetas)

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: José Teme
Fecha: 23 DIC. 2021 N°: 2862 Hora: 1300
Obs.:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 13 - OBRA CIVIL

PERIODO: NOVIEMBRE-2021

UMEN GENERAL

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717					90.922.113	90.922.113
ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	17,26%	20,24%	37,50%	306.022.498	358.871.003	664.893.501
ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucu y San Ignacio	1.773.267.717	21,30%	23,91%	45,21%	377.750.637	423.944.962	801.695.599
TOTAL DEL CONTRATO		**5.319.803.151**	12,85%	16,42%	29,27%	**683.773.135**	**873.738.078**	**1.557.511.213**
UCCIONES A LA FECHA								
MULTAS								
20% DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	12,85%	16,42%	29,27%	136.754.627	174.747.616	311.502.243
5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	12,85%	16,42%	29,27%	34.188.656	43.686.904	77.875.560
TOTAL DEDUCCIONES		**1.329.950.788**				**170.943.283**	**218.434.520**	**389.377.803**
MONTO NETO A PAGAR (A - B)						**512.829.852**	**655.303.558**	**1.168.133.410**

Guaranies: Seiscientos cincuenta y cinco millones trescientos tres mil quinientos cincuenta y ocho. -Iva inc.

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL
CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

FISCALIZACIÓN
ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

54