CONTRATO N° 09/2020 en el marco de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - SBE Nº 04/20 - "REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE LA PLAZA MANUEL ORTIZ GUERRERO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" - PLURIANUAL" - ID (Portal): 375577.- **EMPRESA: MORENO INGENIERÍA** **Certificado Nº 03** PLANILLA DE CERTIFICACION	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 17/12/2020 FECHA DE ORDEN DE INICIO: 28/12/2020 FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 21/5/2021 PERIODO: Mayo/2021

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	CONTRATO BÁSICO	704.000.000	70,626%	29,374%	100,000%	497.207.296	206.792.704	704.000.000
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	**704.000.000**	**70,626%**	**29,374%**	**100,000%**	**497.207.296**	**206.792.704**	**704.000.000**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTO DEL ANTICIPO (20%)					69.895.683	41.358.541	111.254.223
2.2	RETENCION CAUCIONAL (5%)					17.473.921	10.339.635	27.813.556
2.3	OTRAS DEDUCCIONES					0	0	0
2	**TOTAL DEDUCCIONES**					**87.369.603**	**51.698.176**	**139.067.779**
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR (1-2)					409.837.693	155.094.528	564.932.221
3.2	MULTAS					0	0	0
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**					**409.837.693**	**155.094.528**	**564.932.221**

Contratista	Fiscal de obra	Secretaría de Obras Públicas

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Armando Soler Espínola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

CONTRATO N° 09/2020 en el marco de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - SBE N° 04/20 - "REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE LA PLAZA MANUEL ORTIZ GUERRERO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" - PLURIANUAL" - ID (Portal): 375577.-

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 17/12/2020
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 28/12/2020
FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 21/5/2021
PERIODO: Mayo/2021

EMPRESA: MORENO INGENIERÍA.-

Certificado N° 03

PLANILLA DE CERTIFICACION

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES			MONTO (Guaranies)		
		UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL Gs.	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acumulado
1	***Remodelación de plaza/parque***	***Unidad Medida Global***	***1***	***704.000.000***	***704.000.000***	***0,4964***	***0,2937***	***1,0000***	***497.207.296***	***206.792.704***	***704.000.000***
1.1	**CAMINEROS**										
1.1.1	Remoción de camineros y bancos existentes	Unidad Medida Global	1	2.998.018	2.998.018	1,00	0,00	1,00	2.998.018	-	2.998.018
1.1.2	Remoción de raíces existente en zona de camineros	Unidad Medida Global	1	2.154.825	2.154.825	1,00	0,00	1,00	2.154.825	-	2.154.825
1.1.3	Excavación para conformar la caja	Metros cúbicos	226	54.651	12.351.126	226,00	0,00	226,00	12.351.126	-	12.351.126
1.1.4	Compactación de base	Metros cuadrados	1.130	21.860	24.701.800	1130,00	0,00	1130,00	24.701.800	-	24.701.800
1.1.5	Colocación de Cordones de H° Prefabricados	Metro lineal	1.506	42.160	63.492.960	1506,00	0,00	1506,00	63.492.960	-	63.492.960
1.1.6	Colocación de Base Estabilizada (e=0,15 m)	Metros cúbicos	170	322.329	54.795.930	170,00	0,00	170,00	54.795.930	-	54.795.930
1.1.7	Riego de Imprimación (Tasa: 1,20 lts/m2)	Mes	1.356	11.733	15.909.948	1356,00	0,00	1356,00	15.909.948	-	15.909.948
1.1.8	Carpeta con H° Asfáltico en Caliente - espesor promedio 5 cm	Metros cuadrados	1.130	71.828	81.165.640	1130,00	0,00	1130,00	81.165.640	-	81.165.640
1.1.9	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	100	87.442	8.744.200	100,00	0,00	100,00	8.744.200	-	8.744.200
1.1.10	Cartel de Obra 3,0 x 1,50	Unidad	1	1.217.945	1.217.945	1,00	0,00	1,00	1.217.945	-	1.217.945
1.1.11	Provisión y colocación de pisos granito tipo "vainilla" base gris, en camineros internos	Metros cuadrados	281,76	113.987	32.116.977	281,76	0,00	281,76	32.116.977	-	32.116.977
1.2	**ÁREA DE JUEGOS INFANTILES**										
1.2.1	Provisión y colocación de cordones de hormigón.	Metro lineal	200,5	64.020	12.836.010	200,50	0,00	200,50	12.836.010	-	12.836.010
1.2.2	Provisión y esparcido de arena lavada de río	Metros cúbicos	15	73.077	1.096.155	15,00	0,00	15,00	1.096.155	-	1.096.155
1.3	**ÁREA DEPORTIVA - CANCHAS**										
1.3.1	Nivelación de la cancha de fútbol (excavación y relleno)	Metros cúbicos	335	71.203	23.853.005	335,00	0,00	335,00	23.853.005	-	23.853.005
1.3.2	Empastado en cancha de fútbol de campo.	Metros cuadrados	840	27.013	22.690.920	840,00	0,00	840,00	22.690.920	-	22.690.920
1.3.3	Base de hormigón de 7 cm en pista deportiva existente, con terminación tipo pavicrón	Metros cuadrados	808	110.864	89.578.112	808,00	0,00	808,00	89.578.112	-	89.578.112

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Fernando Soler Espínola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

CONTRATO N° 09/2020 en el marco de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - SBE Nº 04/20 - "REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE LA PLAZA MANUEL ORTIZ GUERRERO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" - PLURIANUAL" - ID (Portal): 375577.-

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 17/12/2020
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 28/12/2020
FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 21/5/2021
PERIODO: Mayo/2021

EMPRESA: MORENO INGENIERÍA.-

Certificado Nº 03

PLANILLA DE CERTIFICACION

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES			MONTO (Guaranies)		
		UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL Gs.	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acumulado
1.3.4	Pintura a base de emulsión acrílica para canchas deportivas en pista.	Metros cuadrados	808	45.282	36.587.856	0,00	808,00	808,00	-	36.587.856	36.587.856
1.3.5	Malla de protección con estructura metálica. Se considera 5.00m de altura.	Metros cuadrados	800	96.811	77.448.800	0,00	800,00	800,00	-	77.448.800	77.448.800
1.3.6	Excavación y carga de cimiento de PBC para gradería	Metros cúbicos	10	462.194	4.621.940	10,00	0,00	10,00	4.621.940	-	4.621.940
1.3.7	Mampostería de 0,30 m con ladrillos comunes, para gradería.	Metros cuadrados	33,6	151.463	5.089.157	33,60	0,00	33,60	5.089.157	-	5.089.157
1.3.8	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	80	34.028	2.722.240	80,00	0,00	80,00	2.722.240	-	2.722.240
1.3.9	Losetas de hormigón armado para asiento en gradería.	Metros cuadrados	74,62	172.883	12.900.529	0,00	74,62	74,62	-	12.900.529	12.900.529
1.3.10	Pintura sintética de gradería.	Metros cuadrados	220	33.140	7.290.800	0,00	220,00	220,00	-	7.290.800	7.290.800
1.3.11	Canal a cielo abierto sección trapezoidal, con hormigón de 8 cm. Se considera 30cm de ancho libre en la fondo y 60 cm en la boca. Profundidad promedio 35 cm.	Metro lineal	200	146.778	29.355.600	50,00	150,00	200,00	7.338.900	22.016.700	29.355.600
1.4	**COLISEO**										
1.4.1	Remoción de muro bajo de mampostería.	Unidad Medida Global	1	2.092.366	2.092.366	1,00	0,00	1,00	2.092.366	-	2.092.366
1.4.2	Escalones de mampostería.	Metro lineal	117,3	103.320	12.119.436	117,30	0,00	117,30	12.119.436	-	12.119.436
1.4.3	Revoque de escalones.	Metros cuadrados	85	37.150	3.157.750	85,00	0,00	85,00	3.157.750	-	3.157.750
1.4.4	Pintura sintética de escalones color grafito oscuro.	Metros cuadrados	85	33.140	2.816.900	0,00	85,00	85,00	-	2.816.900	2.816.900
1.4.5	Carpeta de regularización en centro de coliseo con terminación tipo pavicrón.	Metros cuadrados	100	42.160	4.216.000	100,00	0,00	100,00	4.216.000	-	4.216.000
1.5	**VARIOS**										
1.5.1	Iluminación con panel solar de vidrio templado de 3.2mm	Unidad	24	1.252.297	30.055.128	0,00	24,00	24,00	-	30.055.128	30.055.128
1.5.2	Banco de madera con basurero y maceta incorporados.	Unidad	8	1.467.780	11.742.240	0,00	8,00	8,00	-	11.742.240	11.742.240
1.5.3	Basureros metálicos.	Unidad	10	312.293	3.122.930	0,00	10,00	10,00	-	3.122.930	3.122.930
1.5.4	Base para bancos: Incluye contrapiso, carpeta de regularización y colocación de pisos calcáreos tipo "vainilla" base gris.	Unidad	8	768.242	6.145.936	8,00	0,00	8,00	6.145.936	-	6.145.936

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CENTRAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Armando Soler Espínola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

CONTRATO N° 09/2020 en el marco de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - SBE Nº 04/20 - "REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE LA PLAZA MANUEL ORTIZ GUERRERO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" - PLURIANUAL" - ID (Portal): 375577.-

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 17/12/2020
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 28/12/2020
FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 21/5/2021
PERIODO: Mayo/2021

EMPRESA: MORENO INGENIERÍA.-

Certificado Nº 03

PLANILLA DE CERTIFICACION

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES			MONTO (Guaranies)		
		UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL Gs.	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acumulado
1.5.5	Retiro de material sobrante y Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	2.810.821	2.810.821	0,00	1,00	1,00	-	2.810.821	2.810.821
TOTAL					704.000.000				497.207.296	206.792.704	704.000.000

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Armando Soler Espínola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Fernando de la Mora, en la obra situada sobre la calle Saturio Rios esq. Asunción, a los **21** dias del mes de **Mayo** del año **dos mil veintiuno**, en presencia del Representante de la Fiscalización por el Contratante, y del Representante de la Empresa Contratista de Obras, **CONTRATO N° 09/2020 en el marco de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - SBE N° 04/20 para la "REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE LA PLAZA MANUEL ORTIZ GUERRERO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" - PLURIANUAL" - ID (Portal): 375577**, se procede a la medición de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	UN	CANT.	CANTIDADES		
				Anterior	Actual	Acum
1	**Remodelación de plaza/parque**	Unidad Medida Global	1	0,4964	0,2937	1,0000
1.1	**CAMINEROS**					
1.1.1	Remoción de camineros y bancos existentes	Unidad Medida Global	1	1,00	0,00	1,00
1.1.2	Remoción de raíces existente en zona de camineros	Unidad Medida Global	1	1,00	0,00	1,00
1.1.3	Excavación para conformar la caja	Metros cúbicos	226	226,00	0,00	226,00
1.1.4	Compactación de base	Metros cuadrados	1.130	1.130,00	0,00	1130,00
1.1.5	Colocación de Cordones de Hº Prefabricados	Metro lineal	1.506	1.506,00	0,00	1506,00
1.1.6	Colocación de Base Estabilizada (e=0,15 m)	Metros cúbicos	170	170,00	0,00	170,00
1.1.7	Riego de Imprimación (Tasa: 1,20 lts/m2)	Mes	1.356	1.356,00	0,00	1356,00
1.1.8	Carpeta con H° Asfáltico en Caliente - espesor promedio 5 cm	Metros cuadrados	1.130	1.130,00	0,00	1130,00
1.1.9	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	100	100,00	0,00	100,00
1.1.10	Cartel de Obra 3,0 x 1,50	Unidad	1	1,00	0,00	1,00
1.1.11	Provisión y colocación de pisos granito tipo "vainilla" base gris, en camineros internos	Metros cuadrados	281,76	281,76	0,00	281,76
1.2	**ÁREA DE JUEGOS INFANTILES**					
1.2.1	Provisión y colocación de cordones de hormigón.	Metro lineal	200,5	200,50	0,00	200,50
1.2.2	Provisión y esparcido de arena lavada de río	Metros cúbicos	15	15,00	0,00	15,00
1.3	**ÁREA DEPORTIVA - CANCHAS**					
1.3.1	Nivelación de la cancha de fútbol (excavación y relleno)	Metros cúbicos	335	335,00	0,00	335,00
1.3.2	Empastado en cancha de fútbol de campo.	Metros cuadrados	840	840,00	0,00	840,00
1.3.3	Base de hormigón de 7 cm en pista deportiva existente, con terminación tipo pavicrón	Metros cuadrados	808	808,00	0,00	808,00
1.3.4	Pintura a base de emulsión acrílica para canchas deportivas en pista.	Metros cuadrados	808	0,00	808,00	808,00
1.3.5	Malla de protección con estructura metálica. Se considera 5.00m de altura.	Metros cuadrados	800	0,00	800,00	800,00
1.3.6	Excavación y carga de cimiento de PBC para gradería	Metros cúbicos	10	10,00	0,00	10,00
1.3.7	Mampostería de 0,30 m con ladrillos comunes, para gradería.	Metros cuadrados	33,6	33,60	0,00	33,60
1.3.8	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	80	80,00	0,00	80,00
1.3.9	Losetas de hormigón armado para asiento en gradería.	Metros cuadrados	74,62	0,00	74,62	74,62
1.3.10	Pintura sintética de gradería.	Metros cuadrados	220	0,00	220,00	220,00
1.3.11	Canal a cielo abierto sección trapezoidal, con hormigón de 8 cm. Se considera 30cm de ancho libre en la fondo y 60 cm en la boca. Profundidad promedio 35 cm.	Metro lineal	200	50,00	150,00	200,00
1.4	**COLISEO**					
1.4.1	Remoción de muro bajo de mampostería.	Unidad Medida Global	1	1,00	0,00	1,00
1.4.2	Escalones de mampostería.	Metro lineal	117,3	117,30	0,00	117,30
1.4.3	Revoque de escalones.	Metros cuadrados	85	85,00	0,00	85,00
1.4.4	Pintura sintética de escalones color grafito oscuro.	Metros cuadrados	85	0,00	85,00	85,00
1.4.5	Carpeta de regularización en centro de coliseo con terminación tipo pavicrón.	Metros cuadrados	100	100,00	0,00	100,00
1.5	**VARIOS**					
1.5.1	Iluminación con panel solar de vidrio templado de 3.2mm	Unidad	24	0,00	24,00	24,00
1.5.2	Banco de madera con basurero y maceta incorporados.	Unidad	8	0,00	8,00	8,00
1.5.3	Basureros metálicos.	Unidad	10	0,00	10,00	10,00
1.5.4	Base para bancos: Incluye contrapiso, carpeta de regularización y colocación de pisos calcáreos tipo "vainilla" base gris	Unidad	8	8,00	0,00	8,00

MORENO INGENIERÍA
inmorenoconstructora@gmail.com

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Armando Soler Espínola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Fernando de la Mora, en la obra situada sobre la calle Saturio Rios esq. Asunción, a los **21** dias del mes de **Mayo** del año **dos mil veintiuno**, en presencia del Representante de la Fiscalización por el Contratante, y del Representante de la Empresa Contratista de Obras, **CONTRATO N° 09/2020 en el marco de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - SBE Nº 04/20 para la "REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE LA PLAZA MANUEL ORTIZ GUERRERO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" - PLURIANUAL" - ID (Portal): 375577**, se procede a la medición de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	UN	CANT.	CANTIDADES		
				Anterior	Actual	Acum
1.5.5	Retiro de material sobrante y Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	0,00	1,00	1,00

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Armando Soler Espínola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central