078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE INICIO DE OBRAS
"CONSTRUCCION DE CASETAS Y BAÑO"

Contrato Nro. 36/2022

ID Nro. 416.011

A los 28 días del mes de noviembre del 2022, siendo las 09:00 Horas, nos reunimos en el distrito de San Ignacio Misiones, la representante de la CONTRATISTA RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA, el Ing. RAFAEL ALEJANDRO SANCHEZ JARA, por parte de la Fiscalización, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro. 36/2.022.-

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día 28 de noviembre de 2.022.-

Para constancia de lo actuado, firmamos en el Distrito de San Ignacio, a los 28 días del mes de noviembre del 2.022.-

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. Nº: 3873