INFORME TÉCNICO No. 1

Fecha: Asunción, 20 de diciembre de 2022
Redactado por: Enrique Omar Denis, Director de Proyecto, HyB Trading S.A.
Para: Dr. Hugo Silvera, Administrador de contrato, CONATEL

Conforme al contrato Nro. 47/2022, LPN SBE Nº 17/2022 - ID Nº 415.456, "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS JURÍDICOS SEGUNDO LLAMADO" y a los delineamientos del PBC, cumplimos en presentar el INFORME TECNICO Nro. 1.

La representante legal de HyB Trading S.A. Rossana Ocampos, presenta al equipo técnico que llevará los procesos de relevamiento e implementación del software ante el encargado de la ejecución del contrato, Dr. Hugo Silvera, Gerente de la asesoría jurídica institucional. (Se ajunta nota de presentación). Pone a cargo de la ejecución técnica del proyecto a Enrique Omar Denis, autorizándolo plenamente para la realización de todas las tareas técnicas conducentes a la obtención del objetivo del contrato.

Inmediatamente, el Dr. Silvera, procede a la asignación de un espacio de trabajo para el equipo técnico de HyB trading S.A. y procede a solicitar al área de Informática institucional, de la provisión de una línea dedicada de Internet con IP Publica para uso de la implementación. Una vez finalizada la implementación y entregado el sistema llave en mano, se procederá a la anulación de la mencionada conexión.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE. Debido a que el tiempo estimado para esta primera etapa era originalmente de dos meses, debido a los numerosos contratiempos del proceso de adjudicación y posterior contratación del servicio (protestas, denuncias, chicanas varias) los plazos previstos y para la realización de las tareas planificadas en el pliego, se han visto completamente desfasados, requiriendo la realización de las tareas de acuerdo al cronograma acordado en este informe, en lugar de la planificación prevista en el pliego, pero respetando la secuencialidad establecida en el mismo. Por lo que se acuerda el siguiente cronograma de tareas.

Mes 1. (12/22)
1. Presentación de equipo de trabajo.
2. Asignación de espacio y conexiones requeridas para la implementación del software.
3. Preparación de ambiente tecnológico para la implementación del sistema.
4. Relevamiento de alcance de documentos y procesos a ser incluidos en el sistema.
5. Instalación del sistema JxNet.

Mes 2. (01/23).
1. Relevamiento y análisis detallado de tipos de procesos y sus detalles.
2. Mapeo de procesos e implementación en el software por tipo de proceso de legales.
3. Prueba e inicio de carga de datos.

Mes 3. (02/23).
1. Relevamiento y análisis detallado de tipos de procesos y sus detalles.
2. Mapeo de procesos e implementación en el software por tipo de proceso de legales.
3. Prueba e inicio de carga de datos.

HyB TRADING S.A. RUC: 8[illegible]9160 - 3 Tel.: 280-970

Mes 4. (03/23).
1. Relevamiento y análisis detallado de tipos de procesos y sus detalles.
2. Mapeo de procesos e implementación en el software por tipo de proceso de contratos.
3. Prueba e inicio de carga de datos.

Mes 5. (04/23).
1. Implementación y ajustes tecnológicos para lanzamiento en producción de módulo Mobile.
2. Prueba y capacitación de usuarios finales.

Mes 6. (05/23)
1. Prueba general del sistema y ajustes de último momento.
2. Capacitación general sobre el sistema.
3. Transferencia del sistema del ambiente de implementación al ambiente de producción.

FIN DE LA IMPLEMENTACION.

ENRIQUE OMAR DENIS	**ROSSANA OCAMPOS**	**HUGO SILVERA**
Director de Proyecto HyB Trading S.A.	Rep. Legal de HyB trading S.A.	Administrador contrato CONATEL

H & B TRADING S.A.
RUC: 80029160 - 3
Tel.: 280-970