ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022

CONTRATISTA: INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los catorce (14) días del mes de Abril del año dos mil veintitrés, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula "Recepción Provisoria de las Obras" de las Condiciones Contractuales, del Pliego de Bases de la **LPN SBE N° 27/2021 CONSTRUCCIÓN DE UN SKATE PARK – JUEGOS ASUNCIÓN 2022, CONTRATO N° 58/2021**, suscrito entre la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y la firma INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A., adjudicada por Resolución N° 1545/2021 para la ejecución de los trabajos mencionados precedentemente, se reúnen la ARQ. VERONICA MARTINEZ, en representación de la Dirección de Infraestructura SND, la ARQ. CLARA RODAS, en representación de la Coordinación de Infraestructura de los Juegos Asunción 2022, el señor Ing. CELSO MORENO, en representación de INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A, y el ING ROBERTO VERA VIERCI, en carácter de Fiscal General de Obras. Por lo tanto, se emite lo siguiente:

- La firma INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. manifiesta haber concluido todos los trabajos previstos en los documentos contractuales y en los Convenios Modificatorios de la Obra mencionada más arriba, así como la reparación de los defectos que le fueron indicados en el acta de operaciones previas a la recepción provisoria.

- La fiscalización, procedió a la verificación correspondiente, mediante una inspección física de las obras, en cuanto a los detalles de terminación de las partes visibles y accesibles, para constatar la completa terminación de las mismas, conforme al proyecto.

- Se aclara que las resalvas no se limitan a dicho listado, si existieran otras que hayan pasado desapercibidas a la inspección, la Recepción provisoria no significa de ningún modo, descargo de responsabilidad de la empresa contratista para la corrección en tiempo y forma de los rubros contractuales a fin de proceder a la Recepción definitiva de la obra.

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

La Fiscalización considera que fueron cumplidos los requerimientos del Contrato, y determina efectuar la Recepción Provisoria de la obra: **LPN SBE N°**

CSA Constructivas S.A.
80056945-8

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

27/2021 CONSTRUCCIÓN DE UN SKATE PARK – JUEGOS ASUNCIÓN 2022, CONTRATO N° 58/2021

En prueba de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta las personas mencionadas, en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y para un mismo efecto.

.....

ARQ. CLARA RODAS
COORD. DE INFRAESTRUCTURA
ASU 2022

.....

ARQ. VERONICA MARTINEZ
DIR. DE INFRAESTRUCTURA SND

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

.....

ING. CELSO MORENO
CONTRATISTA

.....

ING. ROBERTO VERA VIERCI
FISCALIZACIÓN
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil