REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

RMT N° : **15**

MES/AÑO: **jun-21**

EMPRESA CONTRATISTA: **SAGUAN S.A.**

ITEM: **1**

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MT s/A	MT c/A	BT s/A	BT c/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
143	01/06/21	BMO6	0	172	11	0	0	0	87	0
144	04/06/21	BMO7	13	0	13	5	0	0	0	0
145	07/06/21	REC	0	0	55	0	0	0	51	0
146	10/06/21	REC	142	71	180	191	0	0	320	0
147	12.06.21	REC	157	29	0	91	0	4	121	0
148	14/06/21	BPA8	0	205	0	72	0	4	220	0
149	15/06/21	BPA8	49	180	71	98	4	4	301	0
150	17/06/21	BPA8	0	235	0	94	0	0	544	0
151	22/06/21	BPA12	0	122	0	112	0	0	140	0
152	25/06/21	BPA12	0	126	0	72	8	8	50	0
153	28/06/21	BPA2	0	14	0	0	0	0	36	0
154	29/06/21	BPA12	39	480	16	320	17	22	315	0

Sumas Parciales	**400**	**1.634**	**346**	**1.055**	**29**	**42**	**2.185**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
Parciales en	**4,2000**	**16,3400**	**3,1140**	**8,4400**	**0,2030**	**0,2100**	**181,3550**	**0,0000**
Precio Original (IVA Incluido)	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos Parciales por item	**2.713.712**	**10.557.633**	**2.012.024**	**5.453.270**	**131.163**	**135.686**	**117.177.455**	**0**

Sumas total de	213,8620

Suma parcial de cada item:		138.180.943
Reajuste	%	0
Multa 5%=		443.757
Monto a facturar:		138.180.943

IVA 10%	12.561.904

Arq. Luis A. Guanes C.
Presidente
SAGUAN S.A.
Encargado:

Jefe de Seccion

Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE
26 JUL. 2021

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento