GOBERNACIÓN DE MISIONES
Juntos Haremos Historia.!

GOBIERNO DEL PARAGUAY

GOBERNACION DE MISIONES
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES. ——————————

CONTRATISTA: JOAPY S.A. DEL SR. FEDERICO DANIEL DÍAZ CARMONA. ——————————

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); LOTE NRO. 05 "GRUPO 01 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DÍA ONCOLÓGICO - CENTRO ONCOLÓGICO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUASÚ - MISIONES, CON ID NRO. 452.741.——————————

FECHA: 27 DE MARZO DE 2026 - **HORA:** 09:00 ——————————

FISCAL DE OBRA: ARQ. NORMA MARÍA MEDINA - GOBERNACION DE MISIONES. ——————————

UBICACIÓN: SAN IGNACIO GUASÚ - MISIONES. ——————————

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 37/2024. ——————————

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato de Adjudicación Nro. 37/2024, CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); LOTE NRO. 05 "GRUPO 01 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DÍA ONCOLÓGICO - CENTRO ONCOLÓGICO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUASÚ - MISIONES, CON ID NRO. 452.741; con el objeto de proceder a la **RECEPCION DEFINITIVA**, se reúne el Abog. Patricio Ortiz Cantero, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones, el Sr. Federico Daniel Diaz Carmona en representación de la **Empresa Constructora: JOAPY S.A. "Contratista"**, realizamos el recorrido por las obras y comprobado que la misma se encuentra totalmente terminada de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, cambios Autorizados por la Fiscalización y los documentos contractuales, así también se hace constar que a la fecha ya han sido terminadas y corregidas las observaciones descriptas en la **Recepción Provisoria**, todo en pleno funcionamiento y a **SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE; SE PROCEDE A LA RECEPCION DEFINITIVA** de las obras ejecutadas, a fin de entregar oficialmente las mejoras a las Autoridades Pertinentes, Se acuerda la entrega de las obras a los responsables el día 27 veintisiete del mes de marzo del año 2026.----------

Para los fines pertinentes y dar fe de su conformidad y aceptación plena de su contenido, firmamos la presente **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y ratificación de su contenido, por las personas nominadas en el mismo. ----------

Firma, Aclaración de Firma y CI.

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernacion de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS