CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2022 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 12 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL.
UBICACIÓN : FRACCION LAS MARIAS

FECHA: 31/10/2023

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1,728	3.560	6.151.680	1.382,00	4.919.920	*346,00*
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	1,728	7.120	12.303.360	1.382,00	9.839.840	*346,00*
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1	1,691,000	1.691.000	0,00	0	*1,00*
4	Remosion de Empedrado. (Según EE.TT.)	m2	46	19.491	896.586	0,00	0	*46,00*
5	Remosion de tubos. (Según EE.TT.)	un	10	89.623	896.230	10,00	896.230	*0,00*
6	Relleno y compactacion (Según EE.TT.)	m3	100	59.319	5.931.900	100,00	5.931.900	*0,00*
7	Construcción de empedrados sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1,343	50.285	67.532.755	0,00	0	*1343,00*
8	Provision y colocacion de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	386	30.750	11.869.500	0,00	0	*386,00*
9	Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	13,43	110.138	1.479.153	0,00	0	*13,43*
10	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT)	m3	11,2	1.323.252	14.820.422	0,00	0	*11,20*
11	Construccion de baden de Hº Aº e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	54	220.809	11.923.686	0,00	0	*54,00*
12	Construccion de muro de piedra bruta colorada. (Según EE.TT)	m3	92	408.021	37.537.932	40,30	16.443.246	*51,70*
13	Construccion de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT)	m2	11,5	132.343	1.521.945	0,00	0	*11,50*
14	Excavacion, (Según EE.TT)	m3	115	55.180	6.345.700	115,00	6.345.700	*0,00*
15	Construccion de losa de Hº Aº tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT.)	m3	4	2.700.260	10.801.040	0,00	0	*4,00*
16	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1	1,726,600	1.726.600	0,00	0	*1,00*
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**193.429.489**		**44.376.836**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**44.376.836**	**23%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**8.875.367**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**2.218.842**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**33.282.627**	

SON GUARANIES: TREINTA Y TRES MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS VEINTISIETE ----------

SOFIA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
& ASOCIADOS S.A.
RUC: 80085999 - 0

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este (Reconstruyendo) Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA