Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DEL DISTRITO DE MBUTUY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 26/2022 ID Nº 417.259

DISTRITO BENEFICIARIO:

SANTA ROSA DEL MBUTUY – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

Secretaría de Obras Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES
SECRETARIO DE OBRAS

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ
ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2022 -

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRA ANALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE MBUTUY - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 26/2022 ID Nº 417.259.-

FECHA:

01 DE NOVIEMBRE DE 2022

CIUDAD:

CORONEL OVIEDO. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 03/10/2022 con un plazo de ejecución de 120 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1**, adjudicadas a la empresa **BOGADO CONSTRUCCIONES.**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

La construcción ya anteriormente mencionada, se encuentra en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 1.-

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Manfeista
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado
1	**CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO CALLE ÑATIURYMI**			
1.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	100%	0%	100%
1.2	Replanteo de Obra	50%	0%	50%
1.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	50%	0%	50%
1.4	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	50%	0%	50%
1.5	Cordón de Hormigón	50%	0%	50%
1.6	Pavimento tipo empedrado	50%	0%	50%
1.7	Colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
1.8	Limpieza Final	0%	0%	0%
2	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE POTRERO JARDÍN**			
2.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	100%	0%	100%
2.2	Replanteo de Obra	50%	0%	50%
2.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	50%	0%	50%
2.4	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	50%	0%	50%
2.5	Cordón de Hormigón	50%	0%	50%
2.6	Pavimento tipo empedrado	50%	0%	50%
2.7	Colocación de triturada 6ta terminación	50%	0%	50%
2.8	Limpieza Final	0%	0%	0%
3	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SAN AGUSTÍN**			
3.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	100%	0%	100%
3.2	Replanteo de Obra	50%	0%	50%
3.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	50%	0%	50%
3.4	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	50%	0%	50%
3.5	Cordón de Hormigón	50%	0%	50%
3.6	Pavimento tipo empedrado	50%	0%	50%
3.7	Colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
3.8	Limpieza Final	0%	0%	0%
	Precio Total			
		PORCENTAJE CERTIFICACION		**47,67**

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Victor Mendiera
Secretario de Obras Publicas
Gobernacion de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Arq. Víctor Fernández
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú