ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2024

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y UNO. - (GS. 103.109.081). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:25 horas del día cinco de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 13 DE NOVIEMBRE B° CERRITO – 840 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE. - (GS 27.780.669.). –

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA
LA CONCORDIA
RUC.:1566631-0
San Estanislao-Py.

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y UNO. - (GS. 103.109.081). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:40 horas del día cinco de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA**, a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 13 DE NOVIEMBRE B° CERRITO – 840 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al cien **por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION PROVISARIA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA
CONTRUCTORA LA CONCORDIA RUC.:1566631-0 San Estanislao-Py

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y UNO. - (GS. 103.109.081). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:35 horas del día catorce de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de S+an Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 13 DE NOVIEMBRE B° CERRITO – 840 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA RUC.:1566631-0 San Estanislao-Py.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC N° 1566631-0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE 13 DE NOVIEMBRE B° CERRITO 840 M2 - LOTE N° 2
UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO N° 27-2023- ID N° 435510

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1.435.306	1.435.306
2	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	840	3.471	2.915.640
3	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	840	1.487	1.249.080
4	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	780	4.462	3.480.360
5	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	780	5.714	4.456.920
6	Cordon cuneta	Metro lineal	240	107.410	25.778.400
7	Baden de H° de 1,50	Metro lineal	13	327.355	4.255.615
8	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	780	62.376	48.653.280
9	Compactación de pavimento	Metro lineal	780	5.714	4.456.920
10	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	780	6.190	4.828.200
11	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	840	1.904	1.599.360
					103.109.081

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

CONTRUCTORA LA CONCORDIA RUC.:1566631-0 San Estanislao - Py

CERTIFICADO N° 2

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC N° 1566631-0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE 13 DE NOVIEMBRE B° CERRITO 840 M2
UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO N° 27-2023- ID N° 435510

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Items	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1.435.306	1.435.306	1,00	0,00	1,00	1.435.306	-	1.435.306	100%
2	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	840	3.471	2.915.640	750,00	90,00	840,00	2.603.250	312.390	2.915.640	100%
3	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	840	1.487	1.249.080	750,00	90,00	840,00	1.115.250	133.830	1.249.080	100%
4	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	780	4.462	3.480.360	650,00	130,00	780,00	2.900.300	580.060	3.480.360	100%
5	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	780	5.714	4.456.920	650,00	130,00	780,00	3.714.100	742.820	4.456.920	100%
6	Cordon cuneta	Metro lineal	240	107.410	25.778.400	150,00	90,00	240,00	16.111.500	9.666.900	25.778.400	100%
7	Baden de H° de 1,50	Metro lineal	13	327.355	4.255.615	7,00	6,00	13,00	2.291.485	1.964.130	4.255.615	100%
8	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	780	62.376	48.653.280	600,00	180,00	780,00	37.425.600	11.227.680	48.653.280	100%
9	Compactación de pavimento	Metro lineal	780	5.714	4.456.920	600,00	180,00	780,00	3.428.400	1.028.520	4.456.920	100%
10	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	780	6.190	4.828.200	566,00	214,00	780,00	3.503.541	1.324.659	4.828.200	100%
11	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	840	1.904	1.599.360	420,00	420,00	840,00	799.680	799.680	1.599.360	100%
					103.109.081				**75.328.412**	**27.780.669**	**103.109.081**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**103.109.081**							
Cert. 1		73%	75.328.412			75.328.412	27.780.669	14/12/2023
Cert. 2		100%	27.780.669				-	05/03/2024
TOTAL								
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Veintisiete millones setecientos ochenta mil seiscientos sesenta y nueve. ----------								

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDY TADEO D'ECLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA RUC.:1566631-0 San Estanislao-Py.

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS. - (GS.159.395.966). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:30 horas del día uno de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE VICENTE IGNACIO ITURBE B° MONTE ALTO – 1.080 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Aguero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC.:1566631-0
San Estanislao-Py.

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2024

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS. - (GS.159.395.966). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:00 horas del día cinco de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE VICENTE IGNACIO ITURBE B° MONTE ALTO – 1.080 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS. - (GS.159.395.966)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA
CONTRUCTORA LA CONCORDIA RUC.:1566631-0 San Estanislao-Py

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS. - (GS.159.395.966). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:15 horas del día cinco de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA**, a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE VICENTE IGNACIO ITURBE B° MONTE ALTO – 1.080 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al cien **por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION PROVISARIA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Aguero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Ped.

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA
CONTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC.:1566631-0
San Estanislao-Py.

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS. - (GS.159.395.966). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:30 horas del día catorce de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE VICENTE IGNACIO ITURBE B° MONTE ALTO – 1.080 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Aguero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC.:1566631-0
San Estanislao-Py.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC N° 1566631-0

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE VICENTE IGNACIO ITURBE B° MONTE ALTO - 1.080 M2 - LOTE N° 2

UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 27-2023- ID N° 435510

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
12	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1.431.041	1.431.041
13	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	1.080	3.476	3.754.080
14	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	1.080	1.490	1.609.200
15	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	680	4.470	3.039.600
16	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	945	5.724	5.409.180
17	Cordon cuneta	Metro lineal	135	130.760	17.652.600
18	Canal cielo abierto con muro de PBC con piso de H°	Metro lineal	135	370.819	50.060.565
19	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	945	66.782	63.108.990
20	Compactación de pavimento	Metro lineal	945	5.724	5.409.180
21	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	945	6.202	5.860.890
22	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	1.080	1.908	2.060.640
					159.395.966

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

CONTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC.:1566631-0
San Estanislao-Py.

CERTIFICADO Nº 1

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC Nº 1566631-0

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE VICENTE IGNACIO ITURBE Bº MONTE ALTO - 1.080 M2 - LOTE Nº 2

UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO Nº 27-2023- ID Nº 435510

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
12	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1.431.041	1.431.041	0,00	1,00	1,00	-	1.431.041	1.431.041	100%
13	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	1.080	3.476	3.754.080	0,00	1.080,00	1.080,00	-	3.754.080	3.754.080	100%
14	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	1.080	1.490	1.609.200	0,00	1.080,00	1.080,00	-	1.609.200	1.609.200	100%
15	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	680	4.470	3.039.600	0,00	680,00	680,00	-	3.039.600	3.039.600	100%
16	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	945	5.724	5.409.180	0,00	945,00	945,00	-	5.409.180	5.409.180	100%
17	Cordon cuneta	Metro lineal	135	130.760	17.652.600	0,00	135,00	135,00	-	17.652.600	17.652.600	100%
18	Canal cielo abierto con muro de PBC con piso de H°	Metro lineal	135	370.819	50.060.565	0,00	135,00	135,00	-	50.060.565	50.060.565	100%
19	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	945	66.782	63.108.990	0,00	945,00	945,00	-	63.108.990	63.108.990	100%
20	Compactación de pavimento	Metro lineal	945	5.724	5.409.180	0,00	945,00	945,00	-	5.409.180	5.409.180	100%
21	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	945	6.202	5.860.890	0,00	945,00	945,00	-	5.860.890	5.860.890	100%
22	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	1.080	1.908	2.060.640	0,00	1.080,00	1.080,00	-	2.060.640	2.060.640	100%
					159.395.966				**-**	**159.395.966**	**159.395.966**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**159.395.966**							
Cert. 1		100%	159.395.966			159.395.966	-	05/03/2024
Cert. 2								
TOTAL								
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Ciento cincuenta y nueve millones trescientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y seis. ----------								

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana C. Safuan R.
Arquitecta Reg. N° 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDY FADEO D'ECLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA RUC.:1566631-0 San Estanislao PY

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO. - (GS. 91.952.304). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 11:30 horas del día uno de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE B° 8 – 800 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Aguero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA RUC.:1566631-0 San Estanislao-Py

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2024

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO. - (GS. 91.952.304). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:30 horas del día cinco de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE B° 8 – 800 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO. - (GS. 91.952.304). –

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA RUC.:1566631-0 San Estanislao-Py.

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO. - (GS. 91.952.304). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:45 horas del día cinco de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA**, a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE B° 8 – 800 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al cien **por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION PROVISARIA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO. - (GS. 91.952.304). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:22 horas del día catorce de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE B° 8 – 800 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Aguero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Ped.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA
LA CONCORDIA
RUC.:1566631-0
San Estanislao-Py.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC N° 1566631-0

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE SIN NOMBRE - 800 M2 - LOTE N° 2
UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO N° 27-2023- ID N° 435510

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	**Descripcion**				
23	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1428554	1.428.554
24	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	800	3472	2.777.600
25	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	800	1488	1.190.400
26	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	700	4463	3.124.100
27	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	700	5714	3.999.800
28	Cordon cuneta	Metro lineal	200	107410	21.482.000
29	Baden de H° de 1,50	Metro lineal	14	327355	4.582.970
30	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	700	62376	43.663.200
31	Compactación de pavimento	Metro lineal	700	5714	3.999.800
32	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	700	6190	4.333.000
33	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	720	1904	1.370.880
					91.952.304

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

CONTRUCTORA LA CONCORDIA RUC.:1566631-0 San Estanislao-Py.

CERTIFICADO N° 1

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC N° 1566631-0

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE SIN NOMBRE - 800 M2 - LOTE N° 2
UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO N° 27-2023- ID N° 435510

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
23	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1428554	1.428.554	0,00	1,00	1,00	-	1.428.554	1.428.554	100%
24	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	800	3472	2.777.600	0,00	800,00	800,00	-	2.777.600	2.777.600	100%
25	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	800	1488	1.190.400	0,00	800,00	800,00	-	1.190.400	1.190.400	100%
26	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	700	4463	3.124.100	0,00	700,00	700,00	-	3.124.100	3.124.100	100%
27	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	700	5714	3.999.800	0,00	700,00	700,00	-	3.999.800	3.999.800	100%
28	Cordon cuneta	Metro lineal	200	107410	21.482.000	0,00	200,00	200,00	-	21.482.000	21.482.000	100%
29	Baden de H° de 1,50	Metro lineal	14	327355	4.582.970	0,00	14,00	14,00	-	4.582.970	4.582.970	100%
30	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	700	62376	43.663.200	0,00	700,00	700,00	-	43.663.200	43.663.200	100%
31	Compactación de pavimento	Metro lineal	700	5714	3.999.800	0,00	700,00	700,00	-	3.999.800	3.999.800	100%
32	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	700	6190	4.333.000	0,00	700,00	700,00	-	4.333.000	4.333.000	100%
33	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	720	1904	1.370.880	0,00	720,00	720,00	-	1.370.880	1.370.880	100%
					91.952.304				-	**91.952.304**	**91.952.304**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**91.952.304**							
Cert. 1		100%	91.952.304			91.952.304	-	05/03/2024
Cert. 2								
TOTAL								
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Noventa y un millones novecientos cincuenta y dos mil trescientos cuatro.-								

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDY TADEO D'ECLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA
CONTRUCTORA LA CONCORDIA RUC: 1566631-0 San Estanislao - PY

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO. - (GS. 153.272.895). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 13:30 horas del día uno de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE B° 13 – 900 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Ped.

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC.:1566631-0
San Estanislao-Py.

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2024

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO. - (GS. 153.272.895). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 13:45 horas del día cinco de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE B° 13 – 900 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO. - (GS. 153.272.895). –

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA RUC.:1566631-0 San Estanislao-Py

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO. - (GS. 153.272.895). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 13:55 horas del día cinco de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA**, a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE B° 13 – 900 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al cien **por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION PROVISARIA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.152
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC.:1566631-0
San Estanislao-Py.

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO. - (GS. 153.272.895). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 13:15 horas del día catorce de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE B° 13 – 900 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC.:1566631-0
San Estanislao-Py.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC N° 1566631-0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE CORONEL ZOILO GONZALEZ B° 13 -720 M2 LOTE N° 3
UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO N° 27-2023- ID N° 435510

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
12	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1507520	1.507.520
13	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	900	3663	3.296.700
14	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	750	1570	1.177.500
15	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	750	4709	3.531.750
16	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	750	6030	4.522.500
17	Cordon cuneta	Metro lineal	150	113348	17.002.200
18	Canal cielo abierto con muro de PBC con piso de H°	Metro lineal	150	377706	56.655.900
19	Cordon cruzado de H° escondido (al raz del empedrado)	Metro lineal	25	61039	1.525.975
20	Baden de H° de 1,50	Metro lineal	10	345450	3.454.500
21	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	750	65824	49.368.000
22	Compactación de pavimento	Metro lineal	750	6030	4.522.500
23	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	750	6533	4.899.750
24	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	900	2009	1.808.100
					153.272.895

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

LA CONCORDIA
RUC.:1566631-0
San Estanislao-Py.

CERTIFICADO N° 1

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC N° 1566631-0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE SIN NOMBRE B° 13 - 900 M2 - LOTE N° 3
UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO N° 27-2023- ID N° 435510

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
12	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1507520	1.507.520	0,00	1,00	1,00	-	1.507.520	1.507.520	100%
13	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	900	3663	3.296.700	0,00	900,00	900,00	-	3.296.700	3.296.700	100%
14	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	750	1570	1.177.500	0,00	750,00	750,00	-	1.177.500	1.177.500	100%
15	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	750	4709	3.531.750	0,00	750,00	750,00	-	3.531.750	3.531.750	100%
16	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	750	6030	4.522.500	0,00	750,00	750,00	-	4.522.500	4.522.500	100%
17	Cordon cuneta	Metro lineal	150	113348	17.002.200	0,00	150,00	150,00	-	17.002.200	17.002.200	100%
18	Canal cielo abierto con muro de PBC con piso de H°	Metro lineal	150	377706	56.655.900	0,00	150,00	150,00	-	56.655.900	56.655.900	100%
19	Cordon cruzado de H° escondido (al raz del empedrado)	Metro lineal	25	61039	1.525.975	0,00	25,00	25,00	-	1.525.975	1.525.975	100%
20	Baden de H° de 1,50	Metro lineal	10	345450	3.454.500	0,00	10,00	10,00	-	3.454.500	3.454.500	100%
21	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	750	65824	49.368.000	0,00	750,00	750,00	-	49.368.000	49.368.000	100%
22	Compactación de pavimento	Metro lineal	750	6030	4.522.500	0,00	750,00	750,00	-	4.522.500	4.522.500	100%
23	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	750	6533	4.899.750	0,00	750,00	750,00	-	4.899.750	4.899.750	100%
24	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	900	2009	1.808.100	0,00	900,00	900,00	-	1.808.100	1.808.100	100%
					153.272.895				-	**153.272.895**	**153.272.895**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**153.272.895**							
Cert. 1		100%	153.272.895			153.272.895	-	05/03/2024
Cert. 2								
TOTAL								
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Ciento cincuenta y tres millones doscientos setenta y dos mil ochocientos noventa y cinco. ----------								

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDY TADEO D'ECLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA
CONTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC.: 1566631-0
San Estanislao-Py.