MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIPORU MARANDU HA IÑEMOASÃIRÃ MOTENONDEHA

Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES-MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 3 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 102/2023

Empresa: Centro de Desarrollo Sostenible S.A.

Informe técnico: Revisión del Primer Entregable – Plan de Trabajo ajustado

Fecha: 11/11/2024

En referencia al proyecto "Servicios de software Factory para los OEE en 4 Lotes", realizada en el marco Programa de Apoyo a la Agenda Digital – ID. 410.299, y en consideración que se ha extendido la vigencia del Contrato de Préstamo del Programa de Apoyo a la Agenda Digital (Préstamo Nº 4650/OC-PR), la empresa Centro de Desarrollo Sostenible, ha presentado según nota de fecha 05 de noviembre, que tuvo observación, conforme a la Nota MITIC Nº 90/24 de fecha 08 de noviembre, respondida con nota CDS de fecha 11 de noviembre, según el siguiente:

- Plan de Trabajo
  - Se verifica que a fin de cumplir con el alcance del proyecto, se ha realizado el ajuste al Plan de Trabajo con el cronograma de entrega de los informes siguiente:

#	Descripción	Mes	Pago
1	PRIMER ENTREGABLE Informe que contenga el Plan de Plan de Trabajo detallando la metodología de Desarrollo y Gestión de las OTs	15/09/2023	250 Hs. del Monto Adjudicado.
2	Informes Bimensuales que contengan las Órdenes de Trabajo Cerradas y Aprobadas y/o Tareas Específicas TE) (ver sección certificado de recepción satisfactoria)[1]	15/11/2023	Monto correspondiente según la cantidad de horas asignadas y realizadas en cada (OT) y/o las (TE), previamente aprobado en forma bimensual. En caso que dentro del periodo bimensual correspondiente no existan órdenes de trabajo y/o Tareas Específicas, cerradas y aprobadas. De igual manera, se deberá presentar el informe
3		15/01/2024	
4		15/03/2024	
5		15/05/2024	
6		15/07/2024	
7		13/09/2024	
8		15/11/2024	

[1] La entrega o la presentación de los Informes Bimensuales, tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la finalización del Bimestre

#	Descripción	Mes	Pago
9		15/01/2025	bimensual correspondiente, especificando el estado de las OT y/o TE en proceso.
10		14/03/2025	
11		13/05/2025	
12		15/07/2025	
13	Informe Final de Ejecución de Contrato.	01/08/2025	Informe que contenga el resultado de todas las órdenes de trabajo y/0 tareas específicas que hayan sido desarrolladas dentro del periodo del contrato.[2]

Conclusiones

El presente informe fue elaborado en base al análisis y en concordancia a las recomendaciones de ajustes que fueron solicitadas como resultado de la revisión de las entregas anteriores.

Se concluye, que el Plan de Trabajo se encuentra aprobado.

Observación

Para lo que hubiere lugar, se emite el informe.

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2024.11.11 16:14:07 -03'00'

Gricelda Cañete Ribeiro
Project Manager

[2] La entrega del Informe Final, deberá, de forma indefectible presentarse, por lo menos, 5 días antes de la finalización del contrato a efectos administrativos.