Encarnación, 09 de Noviembre de 2023

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 9033
Fecha: 20 NOV 2023 Hora: 12:45
Firma: Fojas:

Señor.
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

REFERENCIA: Licitación por Contratación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 421021.

De mi mayor consideración.
Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de presentar el Certificado de Obras N° 01 del Contrato N° 09/2023 de referencia, correspondiente al mes de octubre del corriente año.
Para el efecto adjunto a la presente nota todos los documentos con las mediciones y resúmenes correspondientes.
El monto neto del presente certificado es de guaraníes, **42.548.000** (Cuarenta y dos millones quinientos cuarenta y ocho mil).

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Rolando Cano
Tec. en Construcción Civil
C.I. 3.470.767

Rolando Javier Cano Benítez
CONTRATISTA

01

GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 01

Mes: Octubre

Licitación por Contratación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 421021

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Lote N° 1 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación	100,00%	75.250.000	0,00%	0	70,68%	53.185.000	70,68%	53.185.000
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**75.250.000**	**1**	**0**	70,68%	**53.185.000**	70,68%	**53.185.000**

				Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B	**Deducciones a la fecha**					
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	15.050.000	0	10.637.000	10.637.000
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**15.050.000**	**0**	**10.637.000**	**10.637.000**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				42.548.000	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**42.548.000**	

Certificado Básico Nº 01

Mes: Octubre

Contrato N°: 09/2023

Monto Básico: 75.250.000 gs

Contratista: Rolando Javier Cano Benitez

Fecha de Inicio: 19/Octubre/2023

Plazo de Ejecución: 120 dias

Fecha de Terminación: 16/Febrero/2024

SON GUARANIES: Cuarenta y dos millones quinientos cuarenta y ocho mil.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA — Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA — Fiscalización de Obras

Arq. Maria Lidia Plano de Egea
Fiscal de Obras
Sobernacion de Itapúa

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

Rolando Javier Cano Benitez
Contratista

Rolando Cano
Tec. en Construcción Civil
C.I. 3.470.737

20

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO N° 01

CONTRATO N° 09/2023

REFERENCIA: Licitación por Contratación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 421021.

CONTRATISTA: Rolando Javier Cano Benítez

En la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 08 días del mes de noviembre del año 2023, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, la Arq. Arq. María Lidia Plano de Egea, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el sr. Rolando Javier Cano Benítez, Representante legal de la empresa Rolando Javier Cano Benítez, para la;

- **Lote N° 1 -** Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación.

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de octubre del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

---

Rolando Javier Cano Benítez
Representante Legal

Rolando Cano
Tec. en Construcción Civil
C.I. 3.470.767

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapuá

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

Licitación por Contratación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 421021

CONTRATISTA: Rolando Javier Cano Benitez	**CONTRATO N°:** 09/2023
MONTO DE LA OFERTA: 75.250.000 gs	**PLAZO:** 120 dias
LOTE N°: 1	**FECHA:** 08/11/2023

Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty				Rolando J. Cano		Incidencia del Rubro sobre el Total	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 01						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 01					
							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Colocacion de hormigon armado	Unidad																
1.1	Piso de hormigón armado de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2	Costo por Mil	188	230.000	43.240.000	0,575	0%	100%	100%	0,000	0,575	0,575	0	188,00	188,00	0	43.240.000	43.240.000
2	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad																
2.1	Piso vinilico sobre estructura de madera	Unidad	60	236.000	14.160.000	0,188	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0	0	0
3	Revoques	Unidad																
3.1	Revoque	Unidad	255	39.000	9.945.000	0,132	0%	100%	100%	0,000	0,132	0,132	0	255,00	255,00	0	9.945.000	9.945.000
4	Servicio de pintura	Unidad																
4.1	Pintura interior al latex	Unidad	255	31.000	7.905.000	0,105	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0	0	0
Precio Total					**75.250.000**	**100%**		0%		**0,00%**	**70,68%**	**70,68%**				**0**	**53.185.000**	**53.185.000**

Rolando Javier Cano Benitez
CONTRATISTA

Rolando Cano
Tec. en Construcción Civil
C.I. 3.470.767

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

04

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

Licitación por Contratación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 421021

Contrato N°: 09/2023	
Monto del Contrato: 75.250.000 gs	**Term. Prevista:** 16/Febrero/2024
Plazo Contractual: 120 dias	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 19/Octubre/2023	**Mes:** Octubre

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

Contrato N°: 09/2023

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OCTUBRE 19/10/2023	9.945.000	9.945.000	53.185.000	53.185.000	13,22%	13,22%	70,68%	70,68%
NOVIEMBRE	43.240.000	53.185.000			57,46%	70,68%		
DICIEMBRE	14.160.000	67.345.000			18,82%	89,50%		
ENERO	5.270.000	72.615.000			7,00%	96,50%		
FEBRERO 16/02/2024	2.635.000	75.250.000			3,50%	100,00%		



.....

Rolando Javier Cano Benitez

CONTRATISTA

Rolando Cano
Tec. en Construcción Ci...
C.I. 3.470.757

.....

Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Maria Lidia Plano de Egui
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

05

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

Licitación por Contratación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 421021

CONTRATISTA: Rolando Javier Cano Benitez	CONTRATO N°: 09/2023
MONTO DE LA OFERTA: 75.250.000 gs	PLAZO: 120 dias
LOTE N°: 1	FECHA: 08/11/2023

Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty				Rolando J. Cano		PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 dias					TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	OCTUBRE 19/10/2023	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO 16/02/2024	
1	Colocacion de hormigon armado	Unidad									
1.1	Piso de hormigón armado de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2	Costo por Mil	188	230.000	43.240.000		43.240.000				100%
2	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad									
2.1	Piso vinilico sobre estructura de madera	Unidad	60	236.000	14.160.000			14.160.000			100%
3	Revoques	Unidad									
3.1	Revoque	Unidad	255	39.000	9.945.000	9.945.000					100%
4	Servicio de pintura	Unidad									
4.1	Pintura interior al latex	Unidad	255	31.000	7.905.000				5.270.000	2.635.000	100%
Precio Total					75.250.000						

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES	9.945.000	43.240.000	14.160.000	5.270.000	2.635.000	75.250.000
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE	13,22%	57,46%	18,82%	7,00%	3,50%	100%

.....
Rolando Javier Cano Benitez
CONTRATISTA

Rolando Cano
Tec. en Construcción Civ.
C.I. 3.470.757

.....
Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

96