ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : A1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: YPOA INGENIERIA S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE MANT. DE LINEAS DE DISTRIBUCION

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2024/000147

N° SAP: 9702

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **895.000**

Mes / Año : 12 / 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000676	0,0000	0,0000	1,3054	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3054
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000679	0,0000	0,0000	11,9876	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,6356
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000680	0,0000	0,0000	7,1730	0,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2630
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000682	0,0000	0,0000	1,1544	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1544
	Total =	0,0000	0,0000	21,6204	0,7380	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,3584

Total HHP:	22,3584
Total Mano de Obra G.:	20.010.768
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	74.822
Total Reajuste con IVA G.:	1.672.900
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.229.490
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**24.913.158**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.