*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"*

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**DIRECCIÓN DE OBRAS**
**Dirección**

# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

**Referencia** : ***Contrato N° 45/2022 y su Adenda N°3 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***

**Ubicación** : Base Aérea Ñu Guazú – Luque – Paraguay

En la ciudad de Luque, en el asiento del **COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BASE AEREA ÑU GUAZÚ – GAH**, a los **treinta días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro,** se reúnen por parte de la **CONTRATANTE** (Comando del Fuerza Aérea) el Director de Obras de la FAP, **CNEL DCEM DIONICIO RAMIREZ ROLON**, y por parte del **CONTRATISTA** el **ING. MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA** con **C.I. N°: 3.400.688** representante de la firma **MES INGENIERIA S.A.**, adjudicataria de la Obra correspondiente al llamado a **Licitación Pública Nacional FAP N° 03/2022 "Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"** a fin de efectuar la recepción provisoria de los trabajos de construcción realizados de conformidad a la **Planilla de Computo Métrico y Presupuesto N° 17 "Reparaciones varias de los hangares 1 y 2 GAH"** del ***CONTRATO N° 45/2022 y de su Adenda N° 3 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***, en cumplimiento de lo establecido en el Cláusula de Contrato "Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra".

El **Departamento de Fiscalización**, luego de la verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a la planilla de cómputo métrico y presupuesto, las especificaciones técnicas y la Planilla de Avance de Obra N° 1 y procede a elaborar el presente **Acta de Recepción Provisoria** de Obras, referente al Contrato N° 45/2022.

Habiendo la firma **MES INGENIERIA S.A.** cumplido satisfactoriamente con el cronograma de avance de obras, se procede a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la Planilla de Computo métrico y presupuesto **N° 17** por parte de la **Dirección de Obras,** dando de esta forma cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido contrato, y quedando pendiente a ésta la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** en un plazo no mayor a los 10 días calendario.

Siendo las 16:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas al inicio del presente Acta de Recepción Provisoria en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – DIRECCIÓN DE OBRAS

**DIONICIO RAMIREZ ROLON**
**CNEL DCEM – Fiscal de Obras**
**Director de Obras FAP**

MES INGENIERIA S.A.

**MARCELO E. SÁNCHEZ QUINTANA**
**Ing. – MES INGENIERIA S.A. (Contratista)**
**Representante Legal**