ACTA DE RECEPCION FINAL

CONTRATO N° 55/2021 "CORTE Y RECONEXIÓN, REPARACIÓN DE PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS A FINES EN GRAN ASUNCION"

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ARQ. ANA LUCI PORRO

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los **diecinueve días del mes de Abril del año dos mil veintidós**, en cumplimiento a lo establecido en el *Capítulo IV* – **Presentación de Documentos** – *Inciso 4.06.* – del Pliego de Bases y Condiciones, se reúnen el **Sr. Gustavo González- Coordinador Técnico, Lic. Roberto Jara -Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión** y el **Lic. Alexander Katzenberger – Coordinador de la Fiscalización Comercial,** en representación de **ESSAP S.A.** y el **Ing. Cristian Heisecke** en representación de la empresa Contratista **CONSTRUCTORA ARQ. ANA LUCI PORRO**, a los efectos de suscribir el acta de Recepción final de los trabajos de **CORTE Y RECONEXION, REPARACION DE RAMAL Y CAJA DE MEDIDOR, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS A FINES,** correspondiente al Certificado de obra N°7- Lote 1 y que fueran ejecutadas durante el mes de **Marzo/2022**, y verificadas por la Coordinación de Fiscalización Comercial según nota **CFC 041/2022**, Conforme a la planilla que se Adjunta.

El importe total de los trabajos asciende a Gs. **215.659.780.- (Doscientos quince millones seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta). I.V.A incluido.**

Las partes Dejan Constancia que los mismos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones por lo que corresponde a la Recepción Final de los mismos.

En prueba de conformidad de ambas partes, firman los nombrados el Presente Acta, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
Gerencia Comercial Gran Asunción
ESSAP S.A.

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinador de la Fiscalización Comercial

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
ESSAP

Sr. Gustavo González
Coordinador Técnico

Gustavo González Centurión
Coordinador Técnico
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap sa

Ing. Cristian Heisecke
Contratista

Ing. Cristian Heisecke
Empresa Constructora
Arq. Ana Luci Porro

Abg. Juan Pablo Medina Paryset
Gerente Comercial
essap sa