ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
LLAMADOS LPN N° 01/2022 (ID 414880), CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y AMAMBAY, y LCO N° 04/2022 (ID 416030) SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN
LOTE 2 Asentamiento Cerro Mocovi, Distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay

En la localidad del Asentamiento Cerro Mocovi, Distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay a los .....02.....días del mes de Noviembre del año 2022, donde se realizaron los trabajos correspondientes a los Llamados LPN N° 01/2022 (ID 414880), CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y AMAMBAY, y LCO N° 04/2022 (ID 416030) SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN. se reúnen, en representación de la Fiscalización El Geólogo Raúl González Fiscal de Obras y por otra parte el contratista de obras La Señora Nilsa Torres en carácter de representante Legal de la Firma Aguas del Norte, a objeto de dar cumplimiento al Contrato de obras suscrito por el INDERT con dicho contratista de obras, en lo referido a la cláusula de Recepción Provisoria atendiendo a que los trabajos realizados han alcanzado el 100% del avance físico de la obra.

Se deja Constancia que, a partir de la Fecha, el Contratista de Obras cuenta con 30 días hábiles para efectuar los trabajos de adecuación que se describen a continuación:

- Mejorar la tensión en los tejidos de alambre del cerco perimetral.
- Culminar la instalación de canillas en todos los lotes

Siendo las.....09:30..... horas de la fecha mencionada y en prueba de conformidad y aceptación plena, suscriben el presente Acta las personas nominadas al inicio de este documento, en 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Nilsa Torres

CONTRATISTA

Aguas del Norte
Lic. Nilsa Torres
RUC: 1429744-2

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Geol. Raúl González

FISCALIZACIÓN

Consultoria Ambiental y Geologica
Raul González
CTCA I-832
Tel 0982 650 650

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT