Registro Mensual de Trabajos

Empresa Contratista: Ingelco S.R.L.

RMT N°: 12

Item N°: 1

OBT->073
RDT->072

Mes/Año: Julio/2021

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MT s/a	MT c/a	BT s/a	BT c/a	Acom.	Raleo AP	Desc	Volt
102	01/07/2021	ITG4	274	187	199	175	0	0	130	0
103	05/07/2021	ITG4	208	0	283	0	0	0	143	0
104	06/07/2021	BMO3	6	0	0	6	0	0	120	0
105	08/07/2021	GHN1	214	8	197	3	0	0	78	0
106	09/07/2021	FDM5	109	0	98	6	0	0	126	0
107	12/07/2021	FDM5	81	18	48	73	0	0	139	0
108	13/07/2021	FDM5	88	126	69	157	0	16	312	0
109	14/07/2021	FDM5	0	76	0	54	0	4	71	0
110	15/07/2021	FDM5	6	124	13	155	0	4	126	0
111	16/07/2021	FDM3	8	54	65	74	0	6	149	0
112	19/07/2021	FDM3	35	18	113	53	0	6	160	0
113	21/07/2021	FDM3	57	6	87	53	0	26	202	0
114	23/07/2021	PSA12	0	74	0	55	0	26	107	0
115	26/07/2021	PSA12	0	151	0	142	0	14	115	0
116	28/07/2021	PSA7	0	64	0	121	0	0	66	0
117	30/07/2021	PSA7	0	402	0	293	0	12	286	0
Sumas Parciales			**1086**	**1308**	**1172**	**1420**	**0**	**114**	**2330**	**0**
Indices de HCP			0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
Parciales en HCP			11,403	13,080	10,548	11,360	0,000	0,570	193,390	0,000
Precio original (IVA incluido)			Gs 673.386	Gs 673.386	Gs 673.386	Gs 673.386	Gs 673.386	Gs 673.386	Gs 673.386	Gs 673.386
Costos Parciales por Item			Gs 7.678.621	Gs 8.807.889	Gs 7.102.876	Gs 7.649.665	Gs -	Gs 383.830	Gs 130.226.119	Gs -

Sumas total de HCP:		240,3510
Suma Parcial de cada Item:		Gs 161.848.998
Reajuste:	0,000	0
Multa 5%:		Gs 343.124
Monto a Facturar:		Gs 161.848.998
IVA 10%		Gs 14.713.545
Monto a Facturar:		Gs 161.848.998

Encargado

Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE
Jefe de Seccion

06 OCT. 2021

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento