Blas Antonio López Portillo

INGENIERO CIVIL

PROYECTOS, CÁLCULOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

RUC: 1203999 - 3

ASENTAMIENTO RURAL:.....DISTRITO:.....DPTO.....LOTE Nº.....

LIBRO DE OBRA

0000373

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

EMPRESA CONTRATISTA: Blas Antonio López Portillo

FISCAL DE OBRA: Ing. Carlos Parodi

FECHA: 09-09-2019 **ESTADO DEL TIEMPO** .....

OBSERVACIONES

- se realizan trabajos de compactación desde temprano del empedrado reconstruido. en el día se registra la visita del fiscal de obras que según las mediciones realizadas ya se cuenta con un avance del 54% en los trabajos realizados hasta la fecha.

CONTRATISTA
(Indicar Nombre y Apellido y Cargo de quien firma la hoja debidamente autorizado por hacerlo)

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

FISCAL DE OBRAS
(Indicar Nombre y Apellido y Cargo de quien firma la hoja debidamente autorizado por hacerlo)

ORIGINAL - DUPLICADO - TRIPLICADO