CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora

GOBERNACION DE BOQUERON

ON Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON 2022-2023 C

CERTIFICADO N.º	3	Monto de Contrato	308.068.610	CONTRATO	23/2022	CONTRATISTA
ACTA DE INICIO	25/11/2022	PLAZO CONTRACTUAL		140 días	CONSULTORIA Y SERVICIOS S	
FECHA DE CERTIFICACION	14/04/2023				RUC: 80020165-5	

LOTE N.º 2 ESCUELA BASICA N°7775 SIETE ESTRELLAS - CONSTRUCCION BAÑO SEXADO

OFERTA ORIGINAL						AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO						
						CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% AV
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**							0,00		0	**4.586.000**	100
1.1	Limpieza de terreno	Global	1	4.586.000	4.586.000	32,00	0,00	32,00	96.000	0	96.000	100
1.2	Limpieza y preparación de terreno	m2	32	3.000	96.000	32,00	0,00	32,00	608.000	0	608.000	100
1.3	Replanteo y marcación	m2	32	19.000	608.000	32,00	0,00	32,00	384.000	0	384.000	100
1.4	Excavaciones varias	m2	32	12.000	384.000	1,00	0,00	1,00	98.000	0	98.000	100
1.5	Excavaciones Dados o Zapatas	m3	1	98.000	98.000	9,00	0,00	9,00	1.224.000	0	1.224.000	100
1.6	Excavaciones vigas	m3	9	136.000	1.224.000	1,00	0,00	1,00	136.000	0	136.000	100
1.7	Relleno y compactación interior	m3	1	136.000	136.000	15,00	0,00	15,00	2.040.000	0	2.040.000	100
2	**ESTRUCTURA DE H°A° Y ALBAÑILERIA**	Global	1	27.023.400	27.023.400			0,00		0	**27.023.400**	100
2.1	Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (0.80x0,80 0,70x0,70 O 0,60X0,60mts)	m3	1,7	4.824.000	8.200.800	1,70	0,00	1,70	8.200.800	0	8.200.800	100
2.2	Vigas Encadenado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.	m3	2,5	4.824.000	12.060.000	2,50	0,00	2,50	12.060.000	0	12.060.000	100
2.3	Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 mts.	m3	1,15	4.824.000	5.547.600	1,15	0,00	1,15	5.547.600	0	5.547.600	100
2.4	Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.	m2	0,25	4.860.000	1.215.000	0,00	0,25	0,25	0	1.215.000	1.215.000	100
3	**ALBAÑILERIA**	Global	1	25.992.000	25.992.000			0,00		0	**25.992.000**	100
3.1	Mamposterías de ladrillo 0,30 nivelación	m2	12,25	268.000	3.283.000	12,25	0,00	12,25	3.283.000	0	3.283.000	100
3.2	Mamposterías de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevación para revocar.	m2	55	179.000	9.845.000	47,00	8,00	55,00	8.413.000	1.432.000	9.845.000	100

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

3.3	Mamposterías de ladrillo común 3 agujeros 0,15 elevación vista	m2	48	268.000	12.864.000	45,81	2,19	48,00	12.277.200	586.800	12.864.000	10
4	**ENVARILLADOS**	Global	1	1.040.000	1.040.000			0,00		0	**1.040.000**	10
4.1	Envarillado de mamposterías, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de 8mm. 2 hiladas.	ml	20	52.000	1.040.000	20,00	0,00	20,00	1.040.000	0	1.040.000	10
5	**AISLACIONES HIDROFUGA**	Global	1	351.750	351.750			0,00		0	**351.750**	10
5.1	Aislación vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido	m2	5,25	67.000	351.750	5,25	0,00	5,25	351.750	0	351.750	10
6	**TECHO Y CERRAMIENTOS VERTICALES**	Global	1	50.772.000	50.772.000			0,00		0	**50.772.000**	10
6.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termo panel terminación pvv, esp: 5mm, c/estructura metálica de soporte.	m2	47,5	958.000	45.505.000	47,50	0,00	47,50	45.505.000	0	45.505.000	10
6.2	Vigas metálicas reticuladas, perfiles y correas.	Global	1	5.267.000	5.267.000	1,00	0,00	1,00	5.267.000	0	5.267.000	10
7	**REVOQUES**	Global	1	25.716.000	25.716.000			0,00		0	**25.716.000**	10
7.1	Azotada con hidrofugo, a dos capas	m2	180	28.000	5.040.000	125,00	55,00	180,00	3.500.000	1.540.000	5.040.000	10
7.2	Revoque una capa gruesa con hidrofugo	m2	90	53.000	4.770.000	80,00	10,00	90,00	4.240.000	530.000	4.770.000	10
7.3	Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas	m2	180	76.000	13.680.000	112,50	67,50	180,00	8.550.000	5.130.000	13.680.000	10
7.4	Revoque de pilares y vigas.	m2	20	98.000	1.960.000	0,00	20,00	20,00	0	1.960.000	1.960.000	10
7.5	Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena	ml	7	38.000	266.000	0,00	7,00	7,00	0	266.000	266.000	10
8	**PISO**	Global	1	13.127.100	13.127.100			0,00		0	**13.127.100**	10
8.1	Contrapiso de H° cascote.	m2	22	136.000	2.992.000	18,00	4,00	22,00	2.448.000	544.000	2.992.000	10
8.2	Carpeta de base para piso Cerámico	m2	22	113.000	2.486.000	0,00	22,00	22,00	0	2.486.000	2.486.000	10
8.3	Provisión y colocación de piso cerámico porcelanato en baños sexados	m2	22	226.000	4.972.000	0,00	22,00	22,00	0	4.972.000	4.972.000	10
8.4	Zócalo cerámico porcelanato	ml	2,6	61.000	158.600	0,00	2,60	2,60	0	158.600	158.600	10
8.5	De Cemento Alisada de Cemento rodillada y llaneado, guarda edificio, incluye contrapiso	m2	11,5	219.000	2.518.500	0,00	11,50	11,50	0	2.518.500	2.518.500	10
9	**REVESTIMIENTOS**	Global	1	17.100.000	17.100.000			0,00		0	**17.100.000**	10

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

9.1	Azulejos de baños, 15x15, 20x20 o a elección de fiscalización.	m2	100	171.000	17.100.000	0,00	100,00	100,00	0	17.100.000	17.100.000	10
10	**CARPINTERIA MADERA Y METALICA**							0,00		0	**17.866.600**	10
10.1	Puerta Tablero, 1 hojas de abrir - 0,80 x 2,11	Global	1	17.866.600	17.866.600	2,00	1,00	3,00	4.816.000	2.408.000	7.224.000	10
10.2	Puerta Placa enchapado de box de baños, 1 hojas de abrir - 0,70 x 1,80	und	3	2.408.000	7.224.000	6,00	0,25	6,25	7.224.000	301.000	7.525.000	10
10.3	Ventana tipo Balancín, según detalles.	m2	6,25	1.204.000	7.525.000	0,00	3,60	3,60	0	1.897.200	1.897.200	10
10.4	Vidrio de 3 mm Traslucido dobles para baños	m2	3,6	527.000	1.897.200	0,00	3,60	3,60	0	1.220.400	1.220.400	10
11	**INSTALACION ELECTRICA**		3,6	339.000	1.220.400			0,00		0	**14.775.000**	10
11.1	Instalación eléctrica gral. incluye acometida con cable de 6mm preensamblado monofásica.	Global	1	14.775.000	14.775.000	0,00	1,00	1,00	0	10.260.000	10.260.000	10
11.2	Artefactos eléctricos y lumínicos tipo fluorescentes	Global	1	10.260.000	10.260.000	0,00	1,00	1,00	0	4.515.000	4.515.000	10
12	**INSTALACION SANITARIA**							0,00		0	**39.211.000**	10
12.1	Agua Corriente - cañería PVC de 3/4	Global	1	4.515.000	4.515.000	0,00	1,00	1,00	0	1.806.000	1.806.000	10
12.2	Desagüe cloacal - cañería de 100mm.	Global	1	39.211.000	39.211.000	0,00	12,00	12,00	0	1.536.000	1.536.000	10
12.3	Desagüe cloacal - cañería de 50mm.	ml	12	1.806.000	1.806.000	0,00	16,00	16,00	0	976.000	976.000	10
12.4	Cámaras de inspección 50x50	ml	16	128.000	1.536.000	0,00	1,00	1,00	0	527.000	527.000	10
12.5	Lavatorios con cisterna alta	und	1	61.000	976.000	0,00	6,00	6,00	0	2.664.000	2.664.000	10
12.6	Lavatorios con pedestal	und	1	527.000	527.000	0,00	6,00	6,00	0	2.214.000	2.214.000	10
12.7	Mingitorio	und	6	444.000	2.664.000	0,00	3,00	3,00	0	1.332.000	1.332.000	10
12.8	Barra minusválido	und	6	369.000	2.214.000	0,00	1,00	1,00	0	1.739.000	1.739.000	10
12.9	Jaboneras	und	3	444.000	1.332.000	0,00	6,00	6,00	0	276.000	276.000	10
12.10	Portarrollos	und	1	1.739.000	1.739.000	0,00	6,00	6,00	0	318.000	318.000	10
12.11	Grifería de lavatorio	und	6	46.000	276.000	0,00	6,00	6,00	0	678.000	678.000	10
12.12	Llaves de paso alimentación y distribución de 3/4	und	6	53.000	318.000	0,00	5,00	5,00	0	1.845.000	1.845.000	10
12.13	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00 x 1,20 con tapa de H°A°	und	6	113.000	678.000	0,00	1,00	1,00	0	13.544.000	13.544.000	10
12.14	Pozo Adsorbente tipo 2 D:2,50 x 3,00 m con ramales de absorción	un	5	369.000	1.845.000	0,00	1,00	1,00	0	9.756.000	9.756.000	10
			1	13.544.000	13.544.000							
			1	9.756.000	9.756.000							

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

13	**DESAGUES PLUVIALES**												
13.1	Canaletas aéreas y bajadas D:33 n°26	Global	1	5.986.000	5.986.000			0,00		0	5.986.000	10
13.2	Registro tapa trampa de 50 x 50 cms	ml	26	136.000	3.536.000	0,00	26,00	26,00	0	3.536.000	3.536.000	10
14	**PINTURA**	und	5	490.000	2.450.000	0,00	5,00	5,00	0	2.450.000	2.450.000	10
14.1	Pintura al látex acrílico, pared, pilares, vigas y losa.	Global	1	9.164.260	9.164.260			0,00		0	9.164.260	10
14.2	Pintura de pared vista a la silicona	m2	195	35.000	6.825.000	0,00	195,00	195,00	0	6.825.000	6.825.000	10
14.3	Pintura de Aberturas de madera al barniz	m2	48	35.000	1.680.000	0,00	48,00	48,00	0	1.680.000	1.680.000	10
14.4	Pintura de Aberturas de metálicas al barniz sintético	m2	10,1	35.000	353.500	0,00	10,10	10,10	0	353.500	353.500	10
15	**TRABAJOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO**	m2	3,36	91.000	305.760	0,00	3,36	3,36	0	305.760	305.760	10
15.1	Reservorio, aljibe de 30.000Lts., incluye movimiento de suelo y compactación.	Global	1	51.656.500	51.656.500			0,00		0	51.656.500	10
15.2	Equipo manual de bombeo, de agua en aljibe.	und	1	37.620.000	37.620.000	0,50	0,50	1,00	18.810.000	18.810.000	37.620.000	10
15.3	Sistema Hidroneumático de abastecimiento de agua.	und	1	3.421.000	3.421.000	0,00	1,00	1,00	0	3.421.000	3.421.000	10
15.4	Cañería de 150 mm PVC de interconexión	Global	1	4.788.000	4.788.000	0,00	1,00	1,00	0	4.788.000	4.788.000	10
16	**VARIOS - LIMPIEZA**	ml	18,5	315.000	5.827.500	0,00	18,50	18,50	0	5.827.500	5.827.500	10
16.1	Cartel y plaqueta conmemorativa	Global	1	3.701.000	3.701.000			0,00		0	3.701.000	10
16.2	Limpieza final de obra	Global	1	3.349.000	3.349.000	0,50	0,50	1,00	1.674.500	1.674.500	3.349.000	10
		m2	32	11.000	352.000	0,00	32,00	32,00	0	352.000	352.000	10
	Precio Total				**308.068.610**				**157.793.850**	**150.274.760**	**308.068.610**	**100**
	ACUMULADO ANTERIOR								**157.793.850**			
	PRESENTE CERTIFICADO									**150.274.760**		
	ACUMULADO										**308.068.610**	
	DEDUCCION ANTERIOR							**5,00%**	**4.677.043**			
	DEDUCCION ACTUAL							**5,00%**	**7.513.738**			
	IMPORTE NETO A FACTURAR SON Gs.									**142.761.022**		

SON GUARANIES CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL, VEINTIDOS.---

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios