MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco

Teléfono Fax 0512-230.030 — Email: munaltos@gmail.com

Altos — Paraguay

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la Ciudad de Altos, Departamento de Cordillera a los 30 Días del mes de diciembre del año dos mil veinte, el contratante Abg. Juan Félix Ramírez, en su calidad de Intendente, dando cumplimiento a lo establecido en la Clausula N.º 9 Programa de ejecución de los trabajos del contrato N.º 05/2020, suscrito entre la Municipalidad de Altos y el contratista **"ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS"**, adjudicado por Resolución I.M.C. N.º 127/2020, para la ejecución de los trabajos de la obra: **"Construcción de empedrado al costado de Capilla San José-Camino al Club Gral. Aquino".-** ***ID: 383.747*** después de haber inspeccionado la obra se pronuncia, emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Contratista comunico al Fiscal de Obras la finalización de los trabajos de la Obra" **Construcción de empedrado al costado de Capilla San José-Camino al Club Gral. Aquino"**, previstos en los documentos contractuales.

2. El Arq. Hugo Ruíz, responsable de la fiscalización de la obra, informo a la contratante que se efectuó la inspección física de las obras y se verifico que están en conformidad a las Especificaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato. En cuanto a las cantidades contractuales de la Obra alcanzo un nivel de ejecución del 100% en la certificación final. -

3. La fiscalización, recomienda la Recepción Definitiva de los trabajos realizados, en su informe de fecha 30 de diciembre del 2020.

Se labra el presente Acta de Recepción definitiva de los trabajos de la presente obra, que leída y hallada correcta, el Abg. Juan Félix Ramírez y el Arq. Hugo Ruiz, en representación de la Municipalidad de Altos, y el "Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas" representante de la empresa contratista, es firmada en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
RPI Nº 1539157

.....

Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas
Contratista

MUNICIPALIDAD DE ALTOS · INTENDENCIA ·

.....

Abg. Juan Félix Ramírez
Intendente Municipal

.....

Arq. Hugo Ruiz
Fiscal de Obras

Arq. Hugo Ruiz
Fiscal de Obra
Municipalidad de Altos
Reg. Nº 3994