COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA
PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO

CONTRATO Nº: 36/2021. **FECHA:** 30 JUN 2022

FECHA DEL CONTRATO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.

OBJETO:"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS STB PARA IPTV EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

CONTRATISTA: AV RENTAL DE HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ

PLAZO CONTRACTUAL: 12 (DOCE) MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MAXIMAS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2022.

FECHA DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2021.

PLAZO DE ENTREGA DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 12 DE FEBRERO DE 2022.

FECHA REAL DE ENTREGA DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 16 DE FEBRERO DE 2022.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS. 182.000.000 (GUARANIES CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES), IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS. 364.000.000 (GUARANIES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES), IVA INCLUIDO.

MONTO DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 182.000.000 (GUARANIES CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES), IVA INCLUIDO.

ATRASOS: 4 (CUATRO) DIAS

MULTA POR ATRASOS: GS. 1.365.000 (GUARANIES UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL).

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 24/05/2022 y a las Notas de Remisión Nº 001 001 0000176 de fecha 11/02/2022, 001 001 0000177 de fecha 16/02/2022.

AV RENTAL DE HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ
Contratista

AV Rental
de
Hernando Gonzalez
Ruc: 2.492.237 - 4
Tel: 0981211255

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente de Planificación
Administrador del Contrato - COPACO S.A.