MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

FECHA:	30/08/2025.-
VALOR:	Gs. 599.292.800 (guaraníes quinientos noventa y nueve millones doscientos noventa y dos mil ochocientos).
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN LA AVENIDA MAYOR OTAÑO.
CONTRATO N°	LICITACION PUBLICA NACIONAL N°01/2025
CONTRATISTA	CONSTRUMAQ SUR SRL
REPRESENTANTE LEGAL	FREYBER FERNANDO CHAVEZ GONZALEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **Freyber Fernando Chávez González** Representante Legal de Empresa CONSTRUMAQ SUR SRL, el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Definitiva de la Obra: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN LA AVENIDA MAYOR OTAÑO."**, correspondiente al CONTRATO de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2025-.

Habiéndose constatado que la obra ha sido concluida satisfactoriamente, y se han realizado los trabajos contratados, en total sujeción a las especificaciones técnicas establecidas, así como las documentaciones respectivas, y no habiéndose presentado inconvenientes en el plazo de 15 días posteriores a la fecha de recepción provisoria, se procede a la Recepción Definitiva de dicha Obra.

Freyber Fernando Chávez González
Contratista
CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N°3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner