GOBERNACION DEL TERCER DEPATAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO BÁSICO Nº 04

CONTRATISTA: E. A. H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES DE ING. ELIO ACOSTA HERRERA

MONTO DEL CONTRATO : GS. 490.180.176 **CONTRATO N° 175/2021**

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "LPN Nº 03/21 LPN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA con ID: 400924 - LOTE NRO: 4" - CONTRATO Nº 175/2021

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: JUNIO - JULIO **FECHA: 18 - 07- 2022**

ÍTEM	DISTRITO	UBICACIÓN	OBRA	MONTOS	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Tobati	Costa Alegre	SSHH	115.889.072	**61,74%**	71.555.701	0	71.555.701
2	Tobati	Ensenada	Reparación	374.291.104	**83,70%**	218.793.771	94.505.998	313.299.768
TOTAL CON IVA				**490.180.176**	**78,51%**	**290.349.472**	**94.505.998**	**384.855.469**
TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO						***290.349.472***	***94.505.998***	**384.855.469**
DESCUENTO ANTICIPO (15 %)				***73.527.026***		***43.552.421***	***14.175.900***	57.728.320
VALOR CERTIFICADOS						***246.797.051***	***80.330.098***	**327.127.149**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 03								**80.330.098**

Son Guaraníes: OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y OCHO.----------

Porcentaje de avance Finaciero 78,51%
Monto Actual 80.330.098

Fiscalización de obras

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

ING. ELIO ACOSTA HERRERA
E. A. H. Construcciones civiles y viales
CONTRATISTA

GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Fiscalía de Obras