CONTRATANTE	CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	Hoja 1	
MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	OCHO A S.A. - CONSTRUCTORA	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Nº :	3A (tres-A)
			Mes:	ENERO
			Año:	2021

PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO con ID: 380043

					AVANCE DE OBRA		
		-	Fecha del Contrato:	08/09/2020	AVANCE (%)	Del Mes	Acumulado
MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	2,550,219,824	Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	25/09/2020	% Avance Programado	32.70%	80.10%
		-	Plazo Contractual:	4 Meses.	% Avance Ejecutado	20.40%	99.00%
		-			% Avance Corregido	20.40%	99.00%

TRABAJOS ORIGINALES

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (1) x (4)	(6)= (2) x (4)	(7) =(3) x (4)
1	**Movimiento de suelo - Base Pavimento + Banquina**	m2								
1.1	Excavacion de suelo espesor 42 cm	m2	9,535.00	9,535.00	0.09	9,535	15,128	144,244,061	1,419	144,245,480
1.2	Base asiento -15cm	m2	9,535.00	9,535.00	0.74	9,535	4,619	44,038,763	3,402	44,042,165
1.3	Suelo cal 15 cm (sin material)	m2	9,535.00	9,535.00	-0.03	9,535	9,242	88,122,730	(260)	88,122,470
1.4	Cal hidratada a 9kg/m2 (considerando 15 cm altura)	Tn	86.00	86.00	0.00	86.00	1,317,165	113,276,218	(28)	113,276,190
1.5	Base Aditivada de 23 cm	m2	9,061.00	9,061.00	0.04	9,061	95,476	865,104,069	3,967	865,108,036
1.6	Imprimacion CM30(carpeta+banquina)	m2	9,061.00	9,061.00	0.31	9,061	11,995	108,682,928	3,767	108,686,695
1.7	Tratamiento doble superficial (banquina) - 4cm	m2	2,198.00	-	2,198.00	2,198	44,892		98,672,616	98,672,616
1.8	flete equipos + movilizacion del personal	Un	1.00	1.00	-	1.00	76,415,000	76,415,000		76,415,000
0	**Pavimento Asfáltico 7m**	m2	1.00	-	-	-				
2.1	Riego de liga RR1+carpeta asfaltica espesor 4cm	m2	6,640.00	6,640.00	0.02	6,640	81,844	543,442,606	1,554	543,444,160
3	Estructura de hormihon armado - Drenaje	m	1.00	-	1.00	1.00				
3.1	Cordon cuneta de hormigon	m	930.00	-	930.00	930.00	343,589		319,537,770	319,537,770
3.2	Cordon simple de hormigon	m	930.00	-	930.00	930.00	89,151		82,910,430	82,910,430
3.3	Conformacion y limpieza de canal	m3	580.00	244.20	335.80	244.20	40,288	9,838,292	13,528,748	23,367,040
4	Senalizacion		1.00	-	1.00	1.00				
4.1	Pintura	m2	240.00	-	11.48	11.48	161,167		1,850,125	1,850,125
4.2	tachas	un	124.00	-	124.00	124.00	29,933		3,711,692	3,711,692
							TOTALES IVA INCLUIDO	1,993,164,667	520,225,202	2,513,389,869

ING. LUIS A. PETTENGIL
CONTRATISTA
Ocho A S.A

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * Dpto. de Obras y Urbanismo *

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCALIZACION

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata