CERTIFICADO DE OBRAS Nro.1

Contrato Nro.15/2018

Fecha: 26 de Diciembre del 2018.-

Contratante: Gobernación del XIII Departamento de Amambay

Contratista : Ing. José Felix Grau Fernández - GRAU CONSTRUCTORA.

OBRA: LPN Nro.02/2018 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO - PLURIANUAL" Id: 354.034

CERTIFICADO DE OBRAS Nro.1											
		Cantidades		Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	AVANCE.			Acum. Anterior	Presente Cert.	Acum. Actual
N°	PRODUCTO-NOMBRE-CONVOCANTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA			Acum. Ant.	Presente	Acum. Actual	(Gs.)	(Gs.)	(Gs.)
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO - PLURIANUAL	1	Global	1.290.828.204	1.290.828.204						
1.1	Replanteo y Marcacion	16.283	Metros cuadrados	1.316	21.428.428	0	8.000	8.000	0	10.528.000	10.528.000
1.2	Excavacion y saneamiento de bolsones de material inestable en la base	154	Metros cúbicos	32.900	5.066.600	0	80,525	80,525	0	2.649.273	2.649.273
1.3	Relleno y reposicion de material en bolsones. Con material estable. Incluye compactacion con equipo pata de cabra.	154	Metros cúbicos	45.000	6.930.000	0	80	80	0	3.600.000	3.600.000
1.4	Cuneteada y excavacion de zanjas de drenaje para conducir escurrimiento de agua a los badenes	915	Metros cúbicos	28.200	25.803.000	0	400	400	0	11.280.000	11.280.000
1.5	Preparación de caja y perfilado de terreno	16.283	Metros cuadrados	3.948	64.285.284	0	8000	8.000	0	31.584.000	31.584.000
1.6	Cordones de Hc pre-fabricado 10x30x50cm	4.070	Metro lineal	35.532	144.615.240	0	834,18	834,18	0	29.640.083	29.640.083
1.7	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	814	Metros cúbicos	52.640	42.856.856	0	300	300	0	15.792.000	15.792.000
1.8	Relleno y Compactación	824	Metros cúbicos	55.272	45.569.000	0	300	300	0	16.581.600	16.581.600
1.9	Colchón de arena	3.745	Metros cúbicos	65.000	243.425.000	0	1500	1.500	0	97.500.000	97.500.000
1.10	Empedrado	16.283	Metros cuadrados	36.800	599.214.400	0	5500	5.500	0	202.400.000	202.400.000
1.11	Apisonado con medios mecanicos	16.283	Metros cuadrados	2.632	42.856.856	0	3000	3.000	0	7.896.000	7.896.000
1.12	Pintura de Cordones a la cal	4.070	Metro lineal	4.606	18.746.420	0	0	0	0	0	0
1.13	Cartel de Obra 2mx1m	2	Unidad	1.974.000	3.948.000	0	1	1	0	1.974.000	1.974.000
1.14	Baden de H° A° de e=0.20m	30	Metros cúbicos	789.600	23.451.120	0	0	0	0	0	0
1.15	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	2.632.000	2.632.000	0	0	0	0	0	0
			TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO:		1.290.828.204				0	431.424.956	431.424.956
			* DESCUENTO DE ANTICIPO DEL 30%		387.248.461				0	129.427.487	129.427.487
			NETO A COBRAR EN CERTIFICADO N° 1							301.997.469	

Total General: 301.997.469

(Guaranies: Trescientos un millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos sesenta y nueve .I.V.A INCLUIDO)

Nombre: Ing. José Félix Grau Fernández

Firma:

Debidamente autorizado : GRAU CONSTRUCTORA

El dia:_ 26 del mes de diciembre del:_ 2018.

ING. JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2.375.967-4
Bernardino Caballero c/ Ruta 3 M.R.A.
764-680/1

GOBERNACION
XIII DPTO. DE AMAMBAY

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY