COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Dirección

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS N°1

Referencia : ***Contrato N° 45/2022 y su Adenda N°3 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***

Ubicación : Base Aérea Ñu Guazú – Luque – Paraguay

En la ciudad de Luque, en el asiento del **COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BASE AEREA ÑU GUAZÚ – GAH**, a los **veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro**, se reúnen por parte de la **CONTRATANTE** (Comando del Fuerza Aérea) el Director de Obras de la FAP, **CNEL DCEM DIONICIO RAMIREZ ROLON**, y por parte del **CONTRATISTA** el **ING. MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA** con **C.I. N°: 3.400.688** representante de la firma **MES INGENIERIA S.A.**, adjudicataria de la Obra correspondiente al llamado a **Licitación Pública Nacional FAP N° 03/2022 "Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"** a fin de efectuar la recepción provisoria de los trabajos de construcción realizados de conformidad a la **Planilla de Computo Métrico y Presupuesto N° 16 "Mantenimiento de áreas de servicio GAH"** del ***CONTRATO N° 45/2022 y de su Adenda N° 3 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***, en cumplimiento de lo establecido en el Cláusula de Contrato "Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra".----------

El **Departamento de Fiscalización**, luego de la verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a la planilla de cómputo métrico y presupuesto, las especificaciones técnicas y la Planilla de Avance de Obra N° 1 y procede a elaborar el presente **Acta de Recepción Provisoria** de Obras, referente al Contrato N° 45/2022.----------

Habiendo la firma **MES INGENIERIA S.A.** cumplido satisfactoriamente con el cronograma de avance de obras, se procede a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la Planilla de Computo métrico y presupuesto **N° 16** por parte de la **Dirección de Obras**, dando de esta forma cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido contrato, y quedando pendiente a ésta, las siguientes Recepciones provisorias en un plazo no mayor a los 30 días calendario y a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** al finalizar todas las mediciones.----------

Siendo las 15:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas al inicio del presente Acta de Recepción Provisoria en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – DIRECCIÓN DE OBRAS – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIONICIO RAMIREZ ROLON
CNEL DCEM – Fiscal de Obras
Director de Obras FAP

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MARCELO E. SANCHEZ QUINTANA
Ing. – MES INGENIERIA S.A. (Contratista)
Representante Legal