ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente

Nuevo Expediente

Editar Expediente

Revisar Expediente

Consultar Expediente

Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000040004 creado correctamente el 10/05/2023 a las 15:42h (código interno de expediente 41888025-1000040004-41888032).
Creado por: INGELCO SRL FERNANDO PEKHOLTZ RECALDE, documento de identificación 80001964-4 (RUC).

OBJETO DEL DOCUMENTO
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
Certificado de Mejoras correspondiente a la LPN1692 Item5 HHP1 Capiata

Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'HHP1.pdf'

Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000040004 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente
ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=41888025-1000040004-41888032

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

Asunción, 09 de mayo del 2.023

Señor
Ing. Félix Sosa
Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1692/2021 – Contrato N° 8825/2021 – "EJECUCION DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4) – ITEM N°: 5 AGENCIA REGIONAL CAPIATÁ"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud., con la finalidad de presentarle los documentos correspondientes a las obras ejecutadas y concluidas en el mes de ABRIL/2023 del contrato de referencia.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la Lic. Victoria Ruiz Díaz, teléfono 0986-845379.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

INGELCO S.R.L.
Ing. Fernando Pekholtz R.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/GE ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ADE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

Eduardo Vitrena
Jefe Central

REF.: Exp. N°: 1000040004

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....

Sector Control Final
DR/DDC6
08 JUN. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorena Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....

DR/DDC6
08 JUN. 2023

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Rufecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....

Jefe DR/DDC
09 JUN. 2023

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000040004 ID:0441888032 **INGELCO S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N°	:8825/2022
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 51** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **abril/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.262.737.504.- (Guaraníes: Doscientos sesenta y dos millones setecientos treinta y siete mil quinientos cuatro)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	159.470.930.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	103.266.574.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**262.737.504.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Ernesto Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ..... 09 / JUN. / 2023 .....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 09/05/23 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC o Cédula de Identidad : 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: **AVDA. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra: Mejoras				147.004.942
		Reajuste				12.465.988
		Materiales: Mejoras				103.266.574
		L.P.N. N° 1692/2021				
		Contrato N° 8825/2022				
		Ítem N° 5				
		Mes: Abril/2023				
		N° SAP: 1973				
SUB TOTALES:						262.737.504

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centr.
DR/DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos sesenta y dos millones setecientos treinta y siete mil quinientos cuatro
VºBº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Doscientos sesenta y dos millones setecientos treinta y siete mil quinientos cuatro.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	23.885.228	TOTAL IVA:	23.885.228

Lic. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco S.R.L.

09 JUN. 2023

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2022
Agencia Regional Capiatá
ANEXO " O "
- MEJORAS -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO SRL | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2022

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 951.500
Mes / Año : ABRIL - 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000011	0,0000	0,0000	1,8840	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000
2	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000014	0,0000	0,0000	10,0992	2,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,5992
3	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000015	0,0000	0,0000	22,7293	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,7293
4	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2023/000016	0,0000	0,0000	8,5360	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5360
5	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000019	0,0000	0,0000	8,3911	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3901
6	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000021	0,0000	0,0000	3,0561	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3891
7	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000022	0,0000	0,0000	0,6400	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9730
8	OET/DR/DDC2/1692/2021/2022/000076	4,0000	0,0000	1,6842	1,1988	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8830
9	OET/DR/DDC2/1692/2021/2022/000115	0,0000	2,7000	0,9933	0,0000	0,0000	0,1596	0,0000	0,0000	3,8529
10	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000180	0,0000	0,0000	49,5654	2,6640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	52,2294
11	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000180	4,6239	0,0000	17,0944	0,2160	0,0000	9,8818	0,0000	0,0000	31,8161
	Total =	8,6239	2,7000	124,6730	8,4598	0,0000	10,0414	0,0000	0,0000	154,4981

Total HHP:	154,4981
Total Mano de Obra G.:	147.004.942
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.687
Total Reajuste con IVA G.:	12.465.988
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	103.266.574
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	262.737.504

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Adelaido Riveros Dpto. de Distribución Central
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha: 09 JUN. 2023