Caacupé, 22 de diciembre de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE Nº 2"
CONTRATO Nº 149/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE Nº 2" del **CONTRATO Nº 149/2020,** de la empresa SAMMAR S.A. CONSTRUCTORA & CONSULTORA representado por la Ing. María Isabel Achón.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 3	**342.262.724**
Descuento Anticipo 20%	68.452.544
Monto neto del certificado básico n° 3	**273.810.180**

CERTIFICADO Nº 3	Monto neto del certificado básico n° 3
GUARANIES	273.810.180

Avance del presente certificado: 45,70%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras