SUB GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA

FECHA: 04 MAY 2022

CONTRATO N°: 25/2021 y SU ADENDA N º 1 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.

FECHA DE CONTRATO: 08 DE SETIEMBRE DE 2021.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE FIBRA OPTICA – LOTE Nº 2.

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

PLAZO CONTRACTUAL:

- PRIMERA PARTIDA: 50% DE LA CANTIDAD DE SUMINISTROS a los 20 días calendario a partir del día siguiente de la firma del contrato.
- SEGUNDA PARTIDA: 50% DE LA CANTIDAD DE SUMINISTROS a los 45 días calendario a partir del día siguiente de la firma del contrato.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

- PRIMERA PARTIDA: 09 DE SETIEMBRE DE 2021.
- SEGUNDA PARTIDA: 09 DE SETIEMBRE DE 2021.

FECHA DE FINALIZACION SEGÚN CONTRATO:

- PRIMERA PARTIDA: 28 DE SETIEMBRE DE 2021.
- SEGUNDA PARTIDA: 23 DE OCTUBRE DE 2021.

PRORROGA: 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO.

TÉRMINO + PRORROGA:

- PRIMERA PARTIDA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2021.
- SEGUNDA PARTIDA: 22 DE DICIEMBRE DE 2021.

FECHA REAL DE ENTREGA:

- PRIMERA PARTIDA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.
- SEGUNDA PARTIDA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021.

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 343.098.400 (Guaranies Trescientos Cuarenta y Tres Millones Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos) I.V.A INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO: Gs. 343.098.400 (Guaraníes Trescientos Cuarenta y Tres Millones Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos) I.V.A INCLUIDO.

OBSERVACION: El presente **Acta de Recepción Técnica Provisoria**, corresponde a las **Notas de Remisión** Nº 001-001-0005356 de fecha 05/11/2021, Nº 001-001-0005362 de fecha 08/11/2021, Nº 001-001-0005382 de fecha 15/11/2021, Nº 001-001-0005385 de fecha 25/11/2021, Nº 001-001-0005388 de fecha 15/12/2021 y Nº 001-001-0005390 de fecha 20/12/2021; y a los **Protocolos de Pruebas Técnicas** de fecha 13/12/2021 y 18/01/2022 respectivamente.

Sr. OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Representante Legal
FLYTEC COMPUTERS S.A

FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

Ing. TERESA CASTIÑEIRA
Sub Gerente de Planificación
Administradora del Contrato Nº 25/2021

Ing. Teresa Castiñeira
Sub Gerente de Planificación - GT
COPACO S.A.