ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Contrato N° 01/2.023

Obra: CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 740 FLORENCIO GONZALEZ FLORES Y EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II", ID N°423.718.-

Fecha: 11/12/2023

CONTRATISTA: METALÚRGICA PIRAPO.-

En distrito de Trinidad, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), se reúnen, el Arq. Roddy B. Duette P., de la dirección de obras y fiscalización en representación de la municipalidad de Trinidad, y el Sr. Jorge Omar García Rolin con CI N° 1.736.600, representante legal de la Empresa METALÚRGICA PIRAPO con RUC N° 1736600-3, para suscribir el Acta de Recepción Provisoria de los trabajos correspondiente a los rubros de CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 740 FLORENCIO GONZALEZ FLORES Y EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II y dejan constancia de lo que figura en los puntos que siguen.

1- Los trabajos objeto del contrato fueron inspeccionados, no presentan fallas o defectos aparentes y se encuentran terminados de acuerdo con la documentación contractual y las órdenes emitidas por la Fiscalización de Obra. La ausencia de fallas o defectos aparentes significa que al momento de la inspección los mismos no se han evidenciado o no han sido advertidos, lo cual no altera las responsabilidades del contratista y su obligación de completar todos los trabajos y subsanar todas las fallas y defectos que se manifiesten de acuerdo con la documentación contractual.
2- Se establece **el día 11 de diciembre del 2.023 como fecha de Recepción Provisoria**, fecha a partir del cual se computará el plazo establecido en la documentación contractual.
3- Se deja constancia de que los trabajos fueron terminados, y los retoques finales serán verificados una vez imputada la recepción definitiva.

En prueba de conformidad las personas mencionadas en uno suscriben el Acta, en el distrito de Trinidad, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 11 días del mes de diciembre de 2.023.

Metalúrgica Pirapo
Contratista

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Arq. Roddy B. Du...
Reg. Prof. N° 3.27...
Fiscalizació...

Arq. Roddy Duette
Fiscalización