Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI N° 948/2021

A: **Lic. Santiago López Ibáñez.** COORDINADOR.
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

DE: **Ing. Zoilo Benítez Benítez.** COORDINADOR.
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

ASUNTO: Remisión del **Certificado N° 04 APROBADO – De la Orden de Servicio N° 02/2021 Contrato N° 39/2020**

FECHA: **01/09/2021**

Se remite a la Coordinación de Administración y Finanzas de la UEPP, el **Certificado N° 04 APROBADO**, **correspondiente a la Orden de Servicio N° 02** emitida en fecha 05/04/2021, correspondiente a la **Empresa: CANATTA CONSTRUCTORA de JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ;** en el marco de la LPN/SBE N° 02/2020 – "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL – ID N° 360.254.

El Certificado N° 04, remitido por la Fiscalización UNCA en fecha 18/08/2021 (Exp. N° 5991) se ajusta plenamente al Contrato firmado entre **JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ** y el Ministerio de Educación y Ciencias, y los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados por esta Administración de Contrato.

Atendiendo a lo solicitado y la documentación obrante aprobado por la Fiscalización de Obras de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ, esta Coordinación remite el Certificado N° 04 de la Orden de Servicio N° 02 **APROBADO.**

Atentamente.

U.E.P.P. Exp. N° 6654
Natalia
02 09 21 9:12

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbarawakéo
Ministerio de
EDUCACIÓN ; CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 04 JULIO 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: CANATTA CONSTRUCTORA LOTE N° 14 - CONTRATO N° 39/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
ADO POR OBRAS EJECUTADAS											
s. N° 5884 SAN MIGUEL	100%	272.748.878	43.648.831	229.100.047	272.748.878	38,71%	105.590.800	20,29%	55.335.655	59,00%	160.926.455
Obra - (A)	100%	272.748.878	43.648.831	229.100.047	272.748.878	38,71%	105.590.800	20,29%	55.335.655	59,00%	160.926.455

Ángel Rodríguez González
Rector

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. N°-2.897

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc: 400553-8

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbo'ehaovaekuaa
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 04 JULIO 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: CANATTA CONSTRUCTORA LOTE N° 14 - CONTRATO N° 39/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
CONTRATO	100,00%	328.129.442	43.648.831	229.100.047	272.748.878	38,71%	105.590.800	20,29%	55.335.655	59,00%	160.926.455
Total por Obra - (A)	**100,00%**	**328.129.442**	**43.648.831**	**229.100.047**	**272.748.878**	**38,71%**	**105.590.800**	**20,29%**	**55.335.655**	**59,00%**	**160.926.455**

DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	65.625.888				32,18%	21.118.160	16,86%	11.067.131	49,04%	32.185.291
Para fondo de reparo (5%)	100,00%	13.637.444				38,71%	5.279.540	20,29%	2.766.783	59,00%	8.046.323
Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
Total Deducciones - (B)		**79.263.332**					**26.397.700**		**13.833.914**		**40.231.614**

IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	Gs.	41.501.741
MULTAS	Gs.	2.296.903
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	Gs.	39.204.838

EVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO.-

Ángel Rodríguez González
Rector

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.897

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc: 400553-8

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA