CERTIFICADO DE OPRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, TRAMO 3182, 3183, 3090, 3479, 30825 Y 3081 COMPAÑÍA 9° ROJAS CAÑADA, BARRIO CA´ACUPEMI

CONTRATO: Nº 14/2020

Fecha: 20/03/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 09/03/2.020	al: 20/03/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, TRAMO 3182, 3183, 3090, 3479, 30825 Y 3081 COMPAÑÍA 9° ROJAS CAÑADA, BARRIO CA´ACUPEMI

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.520,00	1.000	1.520.000	0	1.520,00	1.520,00	0	1.520.000	1.520.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	60,00	30.000	1.800.000	0	60,00	60,00	0	1.800.000	1.800.000	100%
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	320,00	30.000	9.600.000	0	320,00	320,00	0	9.600.000	9.600.000	100%
5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1520,00	47.000	71.440.000	0	1.520,00	1.520,00	0	71.440.000	71.440.000	100%
6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.520,00	2.500	3.800.000	0	1.520,00	1.520,00	0	3.800.000	3.800.000	100%
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	80,00	7.500	600.000	0	80,00	80,00	0	600.000	600.000	100%
		RAMPA												
8	72131701-002	RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	UN	EVENTO	4,00	800.000	3.200.000	0	4,00	4,00	0	3.200.000	3.200.000	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1520	1.000	1.520.000	0	1.520,00	1.520,00	0	1.520.000	1.520.000	100%
		TOTAL					**94.080.000**						**94.080.000**	

Carlos R. Parodi
Ingeniero Civil

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256450-8

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**94.080.000**
5% Retención	**4.704.000**
Neto a cobrar	**89.376.000**