PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1 - ADENDA

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de Aulas en la Ciudad de Villarrica del Espíritu Santo-Ad Referéndum con ID: 439885

CONTRATANTE: GOBERNACION DE GUAIRÁ

CONTRATISTA: GRUPO J.M. S.A. RUC. : 80034259-3

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 117.500.000 FECHA: 04/10/2024

Construcción de Aulas en la Ciudad de Villarrica del Espíritu Santo-Ad Referéndum - Adenda

Item No	Descripción	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Demolición de vereda (piso de hormigón y piedra rompecabeza).	m2	105	65,000	6,825,000	0	105	105.00	100%	0	6,825,000	6,825,000
2	Demolición de escalera de acceso.	gl	1	3,500,000	3,500,000	0	1	1.00	100%	0	3,500,000	3,500,000
3	Trabajos de retiro de piso ceramico adicional.	m2	50	45,000	2,250,000	0	50	50.00	100%	0	2,250,000	2,250,000
4	Relleno y apisonado.	m3	40	65,000	2,600,000	0	40	40.00	100%	0	2,600,000	2,600,000
5	Retiro de medidor existente y provisión de medidor provisorio. Incluye gestiones para conección.	gl	1	3,500,000	3,500,000	0	1	1.00	100%	0	3,500,000	3,500,000
6	Retiro de cableado eléctrico de 2mm y 4mm. Bloque pegado a la construcción.	gl	1	2,500,000	2,500,000	0	1	1.00	100%	0	2,500,000	2,500,000
7	Calculo Estructural.	gl	1	4,500,000	4,500,000	0	1	1.00	100%	0	4,500,000	4,500,000
8	Zapata de H°A°. Metros cubicos adicional.	m3	3.5	2,800,000	9,800,000	0	3.5	3.50	100%	0	9,800,000	9,800,000
9	Encadenado de H°A°. Metros cubicos adicional.	m3	2.5	2,800,000	7,000,000	0	2.5	2.50	100%	0	7,000,000	7,000,000
10	Pilares de H°A°. Metros cubicos adicional.	m3	1.5	2,800,000	4,200,000	0	1.5	1.50	100%	0	4,200,000	4,200,000
11	Viga superior de H°A°. Metros cubicos adicional.	m3	3	2,800,000	8,400,000	0	3	3.00	100%	0	8,400,000	8,400,000
12	Losa de H°A°. Metros cubicos adicional.	m3	8	2,800,000	22,400,000	0	8	8.00	100%	0	22,400,000	22,400,000
13	Muro de elevación con ladrillo común de 0,30cm. Visto ambas caras.	m2	65	130,000	8,450,000	0	65	65.00	100%	0	8,450,000	8,450,000
14	Muro de elevación con ladrillo común de 0,15cm. Visto.	m2	50	80,000	4,000,000	0	50	50.00	100%	0	4,000,000	4,000,000
15	Colocación definitiva de medidor. Incluye trabajos de gestiones.	gl	1	1,500,000	1,500,000	0	1	1.00	100%	0	1,500,000	1,500,000
16	Reposición de cables de 4mm y 2mm en bloque pegado a la construcción.	gl	1	3,500,000	3,500,000	0	1	1.00	100%	0	3,500,000	3,500,000
17	Construcción de escalera con piedra bruta colocada. Revocado y pintado. Incluye colocación de baranda metalica.	gl	1	6,500,000	6,500,000	0	1	1.00	100%	0	6,500,000	6,500,000
18	Construcción de piso de H°A° para vereda. Espesor de 6cm.	m2	105	130,000	13,650,000	0	105	105.00	100%	0	13,650,000	13,650,000
19	Envarilla de 8mm por mamposterias de ladrillo comun de 0,30cm. Para unión.	gl	1	1,500,000	1,500,000	0	1	1.00	100%	0	1,500,000	1,500,000
20	Colocación de placa conmemorativa de marmol.	uni	1	925,000	925,000	0	1	1.00	100%	0	925,000	925,000

PRECIO TOTAL	**117,500,000**		**100%**	**0**	**117,500,000**	**117,500,000**
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA - CERTIFICADO N° 1	**100.00%**				**117,500,000**	
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO N° 1	**5%**				**5,875,000**	
MONTO TOTAL A COBRAR	**100.00%**				**111,625,000**	

GRUPO J.M. S.A.
CONTRATISTA

GRUPO J.M. S.A.
RUC: 80034259-3

ARQ. CRISTIAN GAUTO
FISCAL DE OBRA

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 14156