GOBIERNO NACIONAL

GERENCIA COMERCIAL 10-06-2020 SECRETARIA ESSAP S.A.

Paraguay de la gente UNIDAD DE CONEXION Y RECONEXION 09 JUN. 2020 ESSAP S.A.

# ACTA DE RECEPCION FINAL

**CONTRATO N° 22/2019 "SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION"**

**EMPRESA CONTRATISTA: PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES.**

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los **tres días del mes de junio del dos mil veinte**, en cumplimiento a lo establecido en el *Capítulo IV* – **Presentación de Documentos** – *Inciso 4.06.* – Lote 1 – del Contrato, se reúnen el **Sr. David Ismael Yudis**, Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión y el **Sr. Edgar Fabián Martínez**, Jefe de Departamento Gestión de Medidores, en representación de **ESSAP S.A.** y el **Ing. Nelson Francisco Vera Quintana** en representación de la empresa Contratista, a los efectos de suscribir el acta de Recepción final de los trabajos de **CORTE, RECONEXIONES, COLOCACION DE MEDIDOR, CAMBIOS DE MEDIDOR, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO** que fueran ejecutadas durante el mes de **FEBRERO/2020**, y verificadas por la Coordinación de Fiscalización Comercial según nota **CFC 068/2020**, Conforme a la planilla que se Adjunta.

Las partes Dejan Constancia que los mismos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones por lo que corresponde a la Recepción Final de los mismos.

En prueba de conformidad de ambas partes, firman los nombrados el Presente Acta, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

David Ismael Yudis

**Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión**

Edgar Fabián Martínez

**Jefe Dpto. Gestión de Medidores**

Ing. Nelson Francisco Vera Quintana

**Proyectos, Montajes y Construcciones**

-23-