*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"*

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**DIRECCIÓN DE OBRAS**
**Dirección**

# ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS

**Referencia** : ***Contrato N° 45/2022 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***

**Ubicación** : Base Aérea Silvio Pettirossi – Luque – Paraguay

En la ciudad de Luque, en el asiento del **COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BASE AEREA SILVIO PETTIROSSI – IBA**, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, se reúnen por parte de la **CONTRATANTE** (Comando del Fuerza Aerea) el Director de Obras de la FAP, **MY AVI RONNY DYBI GODOY FERNANDEZ**, y por parte del **CONTRATISTA** el **ING. MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA** con **C.I. N° 3.400.688** representante de la firma **MES INGENIERÍA S.A.**, adjudicataria de la Obra correspondiente al llamado a **Licitación Pública Nacional FAP N° 03/2022 "Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"**, a fin de efectuar la recepción definitiva de los trabajos de construcción realizados de conformidad a la **Planilla de Computo Métrico y Presupuesto N° 10 "Reparaciones Menores"** del ***CONTRATO N° 45/2022 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***, en cumplimiento de lo establecido en el Cláusula de Contrato "Fecha, Lugar y Condiciones de la Obra".----------

El **Departamento de Fiscalización**, luego de la verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a las planillas de cómputo métrico y presupuesto así como a las especificaciones técnicas, y procede a elaborar el presente Acta de Recepción Definitiva de Obras, referente a la Planilla de Computo métrico y presupuesto **N° 10** del Contrato N° 45/2022.----------

Siendo las 08:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas al inicio del presente Acta de Recepción Definitiva en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

**RONNY DIBI GODOY FERNANDEZ**
**MY AvI – Fiscal de Obras**
**Director de Obras FAP**

**MARCELO E. SÁNCHEZ QUINTANA**
**Ing. – MES INGENIERIA S.A. (Contratista)**
**Representante Legal**

*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"*

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**DIRECCIÓN DE OBRAS**
**Dirección**

# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

**Referencia** : ***Contrato N° 45/2022 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***

**Ubicación** : Base Aérea Silvio Pettirossi – Luque – Paraguay

En la ciudad de Luque, en el asiento del **COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BASE AEREA SILVIO PETTIROSSI – IBA**, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil veintidós, se reúnen por parte de la **CONTRATANTE** (Comando del Fuerza Aerea) el Director de Obras de la FAP, **MY AVI RONNY DYBI GODOY FERNANDEZ**, y por parte del **CONTRATISTA** el **ING. MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA** con **C.I. N° 3.400.688** representante de la firma **MES INGENIERIA S.A.**, adjudicataria de la Obra correspondiente al llamado a **Licitación Pública Nacional FAP N° 03/2022 "Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"** a fin de efectuar la recepción provisoria de los trabajos de construcción realizados de conformidad a la **Planilla de Computo Métrico y Presupuesto N° 10 "Reparaciones Mayores"** del ***CONTRATO N° 45/2022 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***, en cumplimiento de lo establecido en el Cláusula de Contrato "Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra".----------

El **Departamento de Fiscalización**, luego de la verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a la planilla de computo métrico y presupuesto, así como las especificaciones técnicas, y procede a elaborar el presente Acta de Recepción Provisoria de Obras, referente a la Planilla de Computo métrico y presupuesto N° **10** del Contrato N° 45/2022.-

Habiendo la firma **MES INGENIERIA S.A.** cumplido satisfactoriamente con el contrato, se procede a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la Planilla de Computo métrico y presupuesto **N° 10** por parte de la **Dirección de Obras**, dando de esta forma cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido contrato, y quedando pendiente a ésta, la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** en los próximos 10 (diez) días hábiles.----------

Siendo las 08:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas al inicio del presente Acta de Recepción Provisoria en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – DIRECCIÓN DE OBRAS – DIRECCIÓN

**RONNY DYBI GODOY FERNANDEZ**
**MY Avi – Fiscal de Obras**
**Director de Obras FAP**

**MARCELO E. SÁNCHEZ QUINTANA**
**Ing. – MES INGENIERIA S.A. (Contratista)**
**Representante Legal**